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CONTRATO   PROYECTO   FASE/ETAPA X No. 2 
 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

OBJETO DEL CONTRATO 

“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN 
PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO 
ESPECIAL DE CALI.” 

NÚMERO DEL CONTRATO 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022) 
DESCRIPCIÓN ETAPA A 
TERMINAR: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL 

INTERVENTOR 

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS  
NIT 890.115.120-1 
 
REPRESENTADO LEGALMENTE  
CARLOS MARIO ROLON AMAYA 
CC No. 72.180.533. 

SUPERVISOR  JORGE CASTILLO TORRES 
PLAZO INICIAL ETAPA 2 SEIS (6) MESES CALENDARIO 

VALOR INICIAL ETAPA 2 
<DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL 
TRECIENTOS SETENTA PESOS> $250.760.370 

FECHA DE INICIO 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

06/05/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

16-10-2023 

 
NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

SUSPENSIONES Y 
REINICIOS: 

Suspensión No.1 Desde Hasta 
28/07/2022 08/082022 

Reinicio No. 1 09/08/2022 
Suspensión No.2 15/11/2022 22/11/2022 
Prórroga No. 1 a la 
suspensión No. 2 

23/11/2022 12/12/2022 

Reinicio No. 2 13/12/2022 
Suspensión No.3 13/12/2022 27/12/2022 
Reinicio No. 3 28/12/2022 
Suspensión No.4 16/02/2023 01/03/2023 
Reinicio No. 4 02/03/2023 
Suspensión No.5 28/04/2023 04/08/2023 
Reinicio No. 5 01/08/2023 
Suspensión No. 6 12/09/2023 30/09/2023 
Reinicio No. 6 01/10/2023 
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NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 
TIEMPO TOTAL DE 
LA SUSPENSIÓN 

TRES (03) MESES Y NOVENTA Y CINCO (95) DÍAS 

PRÓRROGAS  
Prórroga No. 1 UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS 
Prórroga No. 2 DOS (02) MESES 
Prórroga No. 3 UN MES (1) Y 15 DÍAS (15) 

TIEMPO TOTAL DE 
LAS PRÓRROGAS 

CUATRO (04) MESES Y                                                                                                                                                                    
CUARENTA (40) DÍAS 

ADICIONES 

Adición No 1 
CIENTO DIEZ MILLONES CUARENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. 
($110.041.254) 

Adición No 2 NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL 
TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($97.110.033) 

Adición No 3 CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($48.550.000) 

VALOR TOTAL DE 
LAS ADICIONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($255.701.287) 

 
 

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA 2 
PLAZO EJECUTADO DIEZ (10) MESES Y CUARENTA (40) DÍAS 

VALOR FINAL FASE O ETAPA 
QUINIETOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($506.461.657) 

FECHA DE TERMINACIÓN 16/10/2023 
 
Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones 
contractuales del Contrato No. 3-1-102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022) “LA 
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y 
TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES 
EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.” en su  Etapa 2, dando cumplimiento a la fecha final del 
plazo contractual establecido. 
 
Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes en el Contrato objeto de 
Interventoría que impiden el recibo total a satisfacción. Por lo tanto, el Contratista se compromete a 
entregar los siguientes documentos una vez se reciban a satisfacción las obras ejecutadas mediante el 
contrato objeto de Interventoría: 
  

 Acta de Entrega y Recibo Final de Obra 
 Proyecto de Acta de Liquidación del Contrato de Obra 

 
Que igualmente quedan por entregar los siguientes documentos relacionados con el Contrato de 
Interventoría: 
 

- Informe Final de Interventoría 
Proyección del Acta de Acta de Liquidación de Interventoría 
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El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas 
del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA 
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA 
TECNICA FINDETER para su aprobación. 

 
Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en 
ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año 2023. 
 
     EL CONTRATISTA         SUPERVISOR 

 
 
  
______________________________ 
Firma 

 
 
 
____________________________ 
Firma 

CARLOS MARIO ROLON AMAYA 
  REPRESENTANTE LEGAL 

JORGE CASTILLO TORRES 
SUPERVISOR 

En representación INGECO INGENIERIA 
DE CONSTRUCCIONES S.A.S 

En representación FINDETER 

 
FIDUCIARIA  
 
 
  
______________________________ 
Firma 

 

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA 
  REPRESENTANTE LEGAL 

 

En representación BBVA ASSET MANAGEMENT S.A 
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y 
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO 
MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER 

 

 
Original: Contratante. 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 
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