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GUE CAMBIANDO ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA CINDAD DL BUSH Vivin

ACTA LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO No. 0275-15

CONTRATO DE OBRA | [CONTRATO DE INTERVENTORIA X [CONTRATO DE SUMINISTRO [ ]

IQONTRATO No: 0275 de 2015

!CONTRAT ANTE: E‘IAS;_?;TO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA
CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD EQUIDAD

SUPERVISOR: Gerencia de Infraestructura

| Interventoria Técnica, Administrativa y financiera para la
Construcciéon del Centro de Desarrollo Infantij

[OBJETO: LUDOTECAS Bonda y Ciudad Equidad en el Distrito d

Santa Marta.

VALOR INICIAL: $486.587.520

En la ciudad de Santa Marta, siendo las 9:00 AM del dia Treinta (30) de Agosto de
2017, se reunieron a saber: RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ, en calidad de
Alcalde Distrital de Santa Marta, SANDER RODRIGUEZ PENA, Gerente de
Infraestructura en calidad de Supervisor, JORGE MIGUEL GUEVARA en calidad
de Director de Contratacion Distrital, quienes actian en nombre y representacion
del DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA y
PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
72.192.643 expedida en Barranquilla, representante legal de CONSORCIO CIUDAD
EQUIDAD firma CONTRATISTA.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

PLAZO: 6 meses
[FECHA DE ACTA DE INICIO: 9 de Junio de 2015

: 10 de Diciembre — 31 de Diciembre cle 2015 (prérroga
FECHA DE OTROS! No. 001: 122 dias y adicién de $59.471.808.00)
SUSPENSION No. 01 129 de Diciembre de 2015
IREINICIO No. 01 I01 de Febrero del 2016

. 05 de Enero — Abril 03 de 2016 (prorroga 60 dias y
|
FECHADE OTROSINo.002: ladicion de $162.195.840.00) )
IFECHA DE OTROSI No. 003: |01 de Abril - Julio 01 de 2016 (prorroga 3 meses)
FECHA DE OTROSI No. 004: 104 de Julio — Sept 04 de 2016 (prémroga 60 dias)
'SUSPENSION No. 02 29 de Agosto del 2016
IREINICIO No. 02 29 de Septiembre del 2016

: 129 de Septiembre — Diciembre 31 de 2016 (prérrog
PeGHADEOTROS Ho. 008: 60 dias y adicion de $180.000.000.00)

: 28 de Diciembre de 2016 (prorroga 4 meses, hast
!FECI-IA DE OTROSI No. 006: 30 de Abril de 2017).

7
\" alle 14 No. 2-49 « Conmutador: #57 (5) 4209600 « Linea Gratuita Nacional (PBX) : 018000 955 ‘531/

NIT: 891.780.009- 4 » www santamartagoy oo



TA
MA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA

CIUDAD DEL BUEN VIVIR
ALCALDIA DE SANTA MARTA

ACTA LIQUIDACION BILATERAL

CONTRATO No. 0275-15

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO INICIAL $ 486.587.520
VALOR DEL ANTICIPO SIN ANTICIPO
VALOR OTROSI No. 001 $59.471.808

VALOR OTROSI No. 002 $ 162.195.840
VALOR OTROSI No. 005 $ 180.000.000
VR. TOTAL DEL CONTRATO $ 888.255.168

PAGOS REALIZADOS:

]

No. FECHA VALOR
1 | 27/07/2015 81.097.920.00
2 | 18/08/2015 81.097.920.00
3| 10/09/2015 81.097.920.00
4 | 11/11/2015 81.097.920.00
5 | 24/11/2015 81.097.962.00
6 21/01/2016 81.097.878.00
7 | 25/05/2016 56.768.544,00
8 | 25/05/2016 81.097.920,00
9 | 25/05/2016 81.097.920,00
10 13/12/2016 180.000.000,00
TOTAL PAGADO $885.551.904
|
TOTAL PAGOS-
CONTRATO $405.489.558
TOTAL PAGOS-
ADICIONES $480.062.346
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ACTA LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO No. 0275-15

| TOTAL PAGOS | $ 885.551.904 |

Para una suma neta total de $ 885.551.904,00

GARANTIAS:

La supervision verifico que el contratista anexara la modificacion de las garantias
otorgadas, de manera que los amparos alli contenidos contractuales estuvieran de
conformidad con lo pactado, tal como se detalla a continuacién.

Pdliza de Cumplimiento No. 2509105 del 11 de Enero de 2017

AMPARO VR. ASEGURADO DESDE HASTA
Cumplimiento del contrato $ 80.825.518 2015-06-09 2018-01-30
Calidad del Servicio $ 80825516 |  2015:06-00| 2020-06-08
Salarios y Prestaciones Sociales| $ 40.412.758 { 2015-06-09] 2020-09-30

VR. TOTAL ASEGURADO $202.063.792

CONSIDERACIONES:

Se deja constancia de los siguientes hechos juridicos relevantes por incidir
directamente en el valor de la liquidacion:

1.- Que el Contrato de Obra Publica 0191 de 2015, cuyo objeto es “Construccién de
Centro de Desarrollo Infantil Ludoteca Bonda y Ciudad Equidad en el Distrito de
Santa Marta — Magdalena"”, se encontraba a 30 de Abril de 2017 -fecha de vencimiento
del plazo contractual de la Interventoria-; en un 90% de avance de obra.

2.- Que al momento del recibo parcial de las obras de los CDI — LUDOTECAS de Bonda y
Ciudad Equidad, estaban en buenas condiciones.

3.- Que el CONSORCIO CIUDAD EQUIDAD terminé sus responsabilidades con el
Contrato No. 0191 de 2015 el 30 de Abril de 2017, fecha en que finalizé el Contrato de
Interventoria No. 0275 de 2015.
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ACTA LIQUIDACION BILATERAL
CONTRATO No. 0275-15

4.- Que el dia 30 de Abril de 2017 se firmd el Acta de Finalizacién del Contrato de
Interventoria No. 0275 de 2015. Area cubierta construida 1673.52 m2

6.- Que una vez realizado el balance financiero del Contrato No. 0275 de 2015 arrojé un
saldo a favor del Distrito de Santa Marta por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MIL ($2.703.264.00).

R NETO A CANCELAR POR EL CONTRATISTA A -

Que teniendo en cuenta que la liquidacion es una operacion administrativa con el
proposito de establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos
pecuniarias de las partes y su cuantia, constituyendo su balance final o ajuste de
cuentas, entre la administracion contratante y el particular contratista, con miras a
finiquitar de una vez por toda la relacién juridica obligacional, el CONTRATANTE
sefiala que se encuentra a paz y salvo con el contratista, de acuerdo a Balance
Financiero.

Para constancia se firma la presente Acta de Liquidacion Bilateral en la ciudad de
Santa Marta por los que en ella intervinieron a los Treinjs dias del mes de

BUSTILLO
Equidad

SANDER ROPRIGUEZ PENA JORGE }él.’m FRAGOZO

o5 ente de Infraestructura Director de Contratacioh Distrital. t

| | NOMBRE _ CARGO 4 FIRMA

| PROYECTO | José Javier Castrilio Ospino | C Gerencia de Infra Yot LN o

[ Los arriba firmantes declaramos que hemos revisad ol f ylo ajustado a las normas
¥ 08¢ legales yio técnicas vigentes.
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