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SIGUE CAMBIANDO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA e
ACTA FINAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No: 0275 de 2015
CONTRATANTE: afér;axro TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA
CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD EQUIDAD, NIT. 900.844.187-5
SUPERVISOR: Gerencia de Infraestructura
Interventoria Técnica, Administrativa y financiera para la
OBJETO: Construccion del Centro de Desarrollo Infantil-
) LUDOTECAS Bonda y Ciudad Equidad en el Distrito de
Santa Marta.
'VALOR INICIAL: $486.587.520
FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE 2015
. 10 de Diciembre — Diciembre 31 de 2015 (prérroga 22 dias
FECHADE OTRON No.081: adicion de $59.471.808.00)
SUSPENSION No. 01 29 de Diciembre de 2015
REINICIO No. 01 01 de Febrero del 2016
3 05 de Enero de 2016 (prérroga 60 dias y adicion de
FECHA DE OTROSI No. 002: $162.195.840.00)
FECHA DE OTROSI No. 003: 01 de Abril - Julio 01 de 2016 (prérroga 3 meses)
FECHA EDE OTROSI No. 004: 04 de Julio — Septiembre 04 de 2016 (prérroga 60 dias)
SUSPENSION No. 02 29 de Agosto del 2016
REINICIO No. 02 29 de Septiembre del 2016
. 29 de Septiembre - Diciembre 31 de 2016 (prérroga 90
FECHADE OTROSINo. 005: <) adicién de $180.000.000.00)
FECHA DE OTROSI No. 006: 28 de Diciembre de 2016 (prérroga 4 meses, hasta 30 de
Abril de 2017).
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
VALOR FINAL CONTRATO: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

M. L. ($888.255.168,00)

En la ciudad de Santa Marta, siendo las 9:00 AM del dia treinta (30) de Abril de 2017,
se reunieron a saber: ARQ. SANDER RODRIGUEZ PENA, identificado con la C. C.
No. 4.979.218, Gerente de Infraestructura de la Alcaldia Distrital de Santa Marta, el
ING. PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO, identificado con la Cédula de Ciudadania
No.72.192.643 expedida en Barranquilla, Representante Legal del CONSORCIO
CIUDAD EQUIDAD firma INTERVENTORA,; el propésito de esta reunion fue la de dar
por finalizado el Contrato de Interventoria No. 0275 de 2015.

En la presente Acta de Finalizacion del Contrato de Interventoria No. 0275 de 2015
se deja constancia de lo siguiente:

1.- Que el Contrato de Interventoria No. 0275 de 2015, cuyo objeto es la
“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA

(Calle 14 N 2240 « Conmutadar #3537 (3) 4200600 [ inea Grarnira Nacianal (PRYY - 018000 Q55 31) @



S - X
‘M—Am\ 3 CIUDAD l VIVIR

SIGUE CAMBIANDO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ey T

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - LUDOTECAS
BONDA Y CIUDAD EQUIDAD EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA -
MAGDALENA”", se cumplio hasta el 30 de Abril de 2017, fecha de vencimiento de
este Contrato.

2.- Que al momento del recibo de las cantidades consignadas en las actas de
Recibo Parcial de Obra de los CDI — LUDOTECAS de Bonda y Ciudad Equidad,
éstas estan en perfectas condiciones, motivo éste por el cual se reciben las obras.

3.- Que las obras del Contrato de Obra No. 0191 estaban ejecutas en un 90%,
pero que con la ejecucion del 10% faltante, las obras no quedaban finalizadas
para cumplir con su funcionalidad; para terminar las obras en su totalidad la
Administracion Distrital debe adicionar al contrato de obra la suma de
$3.477.309.963,84 que corresponden a $723.451.626,73 para obras adicionales y
$2.753.858.337,10 en mayores cantidades de obras, para los dos frentes de obra.

4.- Que el CONSORCIO CIUDAD EQUIDAD realizara y presentara a la Gerencia
de Infraestructura el Informe Final de Gestion de Interventoria.

5.- Que el CONSORCIO CIUDAD EQUIDAD se encuentra gestionando el acta de
liquidacion del Contrato de Interventoria No. 0275 de 2015, y para lo cual cumplira
con todo lo dispuesto en dicho Contrato.

6.- Que el Contratista Interventor debe actualizar la pdliza BQ-2509105 de Liberty
Seguros S. A., Calidad del Servicio hasta 30 de Abril de 2022.

Para constancia se firma la presente Acta de Finalizacion del Contrato de
Interventoria No. 0275 de 2015 por los que en ella participaron.

. ;Z )
ARQ. SANBE ODRIGUEZ PENA ING.
Gerencia de Infraestructura
Alcaldia Distrital Santa Marta

NOMBRE CARGO MA

PROYECTO | José Javier Castrillo Ospino | Contratista Gerencia de Infraestructura '\, . [, }q o
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encon{gamos ajustado a las normas

y disposiciones legales y/o técnicas vigentes.
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