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ALCALDÍA DE , 

TOCANCIPA 

MEMORANDO 
SI 1039-20 

PARA: LUZ ANGELA REY 
Oficina Jurídica y Contratación 

DE: MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

ASUNTO: SOLICITUD PUBLICACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO 424 DE 2018 

FECHA: 09 DE DICIEMBRE 2020 

Cordial saludo: 

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar la publicación del Acta de 
liquidación del contrato 424 de 2018 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN 
CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPA" para lo cual se 
anexan 5 folios. 

Agradeciendo su amable atención, cordialmente, 

ING. MI#Z10ENRIQUE SUANCA PULIDO. 
Secrt rkde Infraestructura. 

i 
Foyectó Arq. Fruccy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario 

Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido - Secretario de Infraestructura. 
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CÓDIGO: GC-F007 
ACTA DE LIQUIDACIÓN VERSIÓN: 003 

FECHA: OCTUBRE 2012 

CONTRATO No: 424 DE 2018 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN 
CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE 
TOCANCIPA 

CONTRATISTA: CONSORCIO PROHOSPITALARIO 2019 

NIT: 901.199.360-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO 

IDENTIFICACIÓN C.C. 72.192.643 DE BARRANQUILLA 

SUPERVISOR: ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO 

TERMINO DE DURACIÓN: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

FECHA DE INICIO: 27 DE AGOSTO DE 2018 

FECHA DE 
TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

VALOR CONTRATO: $ 574.008.400,00 

PRÓRROGA No 1: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 

TIEMPO DE PRÓRROGA 
No 1: DOS(02)MESES 

NUEVA FECHA DE 
TREMINACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2019 

PRÓRROGA No 2: 28 DE FEBRERO DE 2019 

TIEMPO DE PRÓRROGA 
No 2: VEINTE (20) DÍAS HÁBILES 

NUEVA FECHA DE 
TREMINACIÓN: 29 DE MARZO DE 2019 

ADICIÓN No 1 Y 
PRÓRROGA No 3: 29 DE MARZO DE 2019 

TIEMPO DE PRÓRROGA 
No 3: CUATRO (04) MESES 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN: 29 DE JULIO DE 2019 

VALOR ADICIÓN No 1: $ 247.376.265,00 

VALOR TOTAL 
CONTRATO: $ 821.384.665,00 

PRÓRROGA No 4: 26 DE JULIO DE 2019 A 



CÓDIGO: GC-F007 
ACTA DE LIQUIDACIÓN VERSIÓN: 003 

FECHA: OCTUBRE 2012 

TIEMPO DE PRÓRROGA 
No 4: 

UN (01) MES 

NUEVA FECHA DE 
TREMINACIÓN: 

29 DE AGOSTO DE 2019 

ADICIÓN No 2 Y 
PRÓRROGA No 5: 

29 DE AGOSTO DE 2019 

TIEMPO DE PRÓRROGA 
No 5: 

UN (01) MES 

NUEVA FECHA DE 
TREMINACIÓN: 

29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

VALOR ADICIÓN No 2: $ 56.542.307,00 

VALOR TOTAL 
CONTRATO: 

$ 877.926.972,00 

SUSPENCIÓN No 1: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

TIEMPO DE 
SUSPENCIÓN: 

VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO 

PRÓRROGA No 1 A LA 
SUSPENCIÓN No 1: 15 DE OCTUBRE DE 2019 

TIEMPO DE PRÓRROGA 
No 1 A LA SUSPENCIÓN 
No 1: 

DIECISEIS (16) DÍAS CALENDARIO 

REINICIO No 1: 28 DE OCTUBRE DE 2019 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

02 DE NOVIEMBRE DE 2019 

SUSPENCIÓN No 2: 30 DE OCTUBRE DE 2019 

TIEMPO DE 
SUSPENCIÓN: VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO 

PRÓRROGA No 1 A LA 
SUSPENCIÓN No 2: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 

TIEMPO DE PRÓRROGA 
No 1 A LA SUSPENCIÓN 
No 2: 

SIETE (07) DÍAS CALENDARIO 

REINICIO No 2: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

PRÓRROGA No 6. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

TIEMPO DE PRÓRROGA 
No 6: 

DIEZ (10) DIAS CALENDARIO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DE 2019 

FECHA ACTA DE RECIBO 
FINAL: 

09 DE DICIEMBRE DE 2019 



CÓDIGO: GC-F007 
ACTA DE LIQUIDACIÓN VERSIÓN: 003 

FECHA: OCTUBRE 2012 

En la Administración municipal de Tocancipá, se reunieron las siguientes personas, a 
saber: De una parte y en representación legal del Municipio, el señor JORGE ANDRÉS 
PORRAS VARGAS, Alcalde Municipal, identificado con C. C. 79.882.688 expedida en 
Bogotá D.C., y MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO, Secretario de Infraestructura, 
identificado(a) con C.C. 80.398.496 expedida en Chía, quien obra en calidad de 
SUPERVISOR y de otra parte, el CONSORSIO PROHOSPITALARIO 2019, identificado 
con NIT 901.199.360-1, representado legalmente por PEDRO ANTONIO GUTIERREZ 
BUSTILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 72.192.643 de Barranquilla, 
obrando en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, para suscribir la presente 
ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 424 DE 2018, del veintiséis (26) de julio 
de dos mil dieciocho (2018). 

Que, de acuerdo con los informes de cumplimiento a satisfacción, en especial, el último, 
suscrito el día 09 de diciembre de 2019, el supervisor certifica que INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACIÓN 
CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPA fue culminada a 
entera satisfacción y de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

1. BALANCE DEL CONTRATO 

1.1 Valor del contrato 

Valor Inicial del 
contrato 

$ 574.008.400,00 Valor Anticipo No 

Valor Adicional 
No 1 $ 247.376.265,00 Valor Ejecutado y 

pagado 
$ 790.134.275,00

Valor Adicional 
No 2 $ 56.542.307,00 Valor Ejecutado y 

Pendiente Pago 
$ 87 792.697,00

Valor total del 
Contrato 

$ 977 926.972,00 Saldo a favor del 
Municipio 

$ 0,00

1.2 Pagos del contrato 

VALOR PAGADO NUMERO DE 
EGRESO FECHA DE PAGO 

$ 178.344.410,00 2019000460 07-03-19 
$ 98.626.499,00 2019001710 13-05-19 
$ 68.257.066,00 2019003070 . 19-07-19 

$ 212.081.520,00 2019004361 13-09-19 
$ 208.593.995,00 2019005126 15-10-19 

$ 24.230.785,00 2020000457 06-04-20 
$87.792.697,00 CONTRA PRESENTE ACTA 

2. ESTADO JURÍDICO: 

2.1. Cuadro de resumen 

SUSPENSIONES SI MULTAS NO 
PRORROGAS O ADICIONES SI DECLARACIONES NO 
MODIFICACIONES SI CADUCIDAD NO 
ACCIONES LEGALES EN 
PROCESO NO OTROS SI 



2. 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 
CÓDIGO: GC-F007 
VERSIÓN: 003 
FECHA: OCTUBRE 2012 

ACTA 
NUMERO 

FECHA DE 
ACTA 

TIPO DE ACTA 

1 27-08-18 Acta de Inicio 
2 24-09-19 Acta de Suspensión No 1 
3 15-10-19 Acta de Prórroga No 1 a la Suspensión No 1 
4 28-10-19 Acta de Reinicio No 1 
5 30-10-19 Acta de Suspensión No 2 
6 19-11-19 Acta de Prórroga No 1 a la Suspensión No 2 
7 26-11-19 Acta de Reinicio No 2 
8 09-12-19 Acta de Terminación 

3. GARANTIAS: 
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RIESGO ICEN 

27-08-2018 
hasta 

09-04-2020 
$ 87.792.697,00 Cumplimiento 

895-47- 
994000005118 

Anexo 20 
Pago de 895-47- 27-08-2018 

Salarios y 994000005118 hasta $ 43.896.349,00 
Aseguradora 

Prestaciones Anexo 20 09-12-2022 
Solidaria de 
Colombia 

Sociales 

Calidad del 
895-47- 09-12-2019

Servicio 
994000005118 

Anexo 20 
hasta 

09-12-2024 
$ 87.792.697,00 

Responsabilida 895-74- 29-11-2019 
d Civil 994000002626 hasta $ 165.623.200.000 

Extracontractua 
I Anexo 15 09-12-2019 

4. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES 

OBSERVACIONES 
Y/O 

ACLARACIONES 

Que a la fecha se encuentra pendiente de pago un saldo por 
OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($ 87.792.697,00), correspondiente al 10% que de 
acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato se 
cancelará contra la presente acta de liquidación 

Esta Liquidación, no releva al contratista ni al supervisor de los compromisos 
contractuales pactados y aceptados mediante el Contrato de Interventoría No. 424 de 
2018 ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas 
durante la ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80 de 
1993. 

Conforme a lo certificado en la presente ACTA por una parte el Alcalde Municipal Dr. 
JORGE ANDRÉS PORRAS VARGAS con C. C. 79.882.688 expedida en Bogotá D.C. y el 
Ing. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO, Secretario de Infraestructura con C.C. 
80.398.496 expedida en Chía, en representación del Municipio de Tocancipá; y por otra 
parte el CONSORSIO PROHOSPITALARIO 2019, identificado con NIT 901.199.360-1, 
representado legalmente por PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO, identificad 



CÓDIGO: GC-F007 
ACTA DE LIQUIDACIÓN VERSIÓN: 003 

FECHA: OCTUBRE 2012 

con cédula de ciudadanía número 72.192.643 de Barranquilla, obrando en calidad de 
CONTRATISTA, procedemos a liquidar el CONTRATO No. 424 de 2018 de Interventoría. 

Con base en lo anterior una vez se realice el pago pendiente y el contratista realice la 
actualización de las vigencias de las pólizas de acuerdo al parágrafo tercero de la 
Clausula Decima Sexta, las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto 
relacionado con este contrato y en suscriben suscriben la presente acta en el 
Municipio de Tocancipá, a los 

JORGE ANDRES PORRAS VARGAS PEDRO (ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO 
Alcalde Municipal 

MARIO 1 RIQ~JE SUANCA PULIDO 
Sec - ario dé Ínfraestructura (Supervisor) 

Proyectó: Arq. Fruccy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido - Secretario de Infraeskñctura 
Revisó y Aprobó: Luz Angela Rey Soler — Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación 
Revisó: Diana Orozco Melo — Profesional Especializado OJC 


