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Entre los suscrilos a saber FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad, domiciliado y residente en esta
ciudad, identificado con la cédula de ciudadania No 93.389.382 expedida en Ibagué, obrando en su condicion de suplente
del Presidente de la sociedad ALIANZA FIBUCIARIA S.A. identificada con NIT 860.531.315-3, sociedad con domicilio
principal en la ciudad de Bogota D.C, y legalmente constituida seglin consta en la Escritura Plblica nlimero quinientos
cuarenta y cinco (545) del once (11) de febrero de 1986, otorgada en la Notaria décima (10) del Circuito de Cali, segiin consta
en certificado de existencia y representacion legal, actuando {inicamente como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO - FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES - FEI, identificado con NIT 830.053,812-2, quien para todos
los efectos se denominara EL FIDEICOMISO por una parte, y de la otra CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO, identificado
con cédula de ciudadania N° 80.228.570 expedida en Bogota D.C, en su calidad de representante legal del CONSORCIO
LABORATORIOS AC-3G, identificada con NIT 901.304.738-8, constituido por documento privado de fecha 14 de Mayo de
2019, el cual se encuentra conformado por las scciedades, AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S, identificada con NIT:
830.123.577-7 y 3G INGENIERIA AVANZADA S.A.S., identificada con NIT: 901.116.527-7 quien en adelante se denominaré
EL CONTRATISTA, y quien bajo juramento afirma no. encontrarse incurso, en alguna de las causales de inhabilidad e
lncompahbllldad para contratar, hemos convenido celebrar el presente contrato de INTERVENTORIA, cuyas clausulas se
enuncian a continuacion, previo las siguientes consideraciones:

IN STITUTO NACIONAL DE SALUD

Destinatario WIiLMER ARIZA RINCON FEI

Remltente

1) Que el Instituto Nacional de Salud — INS - es una entidad de naturaleza cientifica y técnica, con personeria juridica,
autonomia administrativa y patrimonio propio, creado por el Decreto 470 de 1968, con cambio de naturaleza mediante el
Decreto 4109 de 2011 y reeslructurado a través de los Decrelos 2774 y 2775 del 28 de diciembre de 2012, adscrita al
Ministerio de Salud y Proteccion Social, perieneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion,

2) Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4102 del 02 de noviembre de 2011, el Inslituto tiene como objeto:
“(i} el desarrolio y la gestion del conocimiento cientifico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones
de salud de las personas; (i) realizar investigacion cientifica basica y aplicada en salud y biomedicina; (i) la promocién
de la investigacion cientifica, la innovacion y fa formulacién de estudios de acuerdo con fas prioridades de salud pablica
de conociriento del Instituto; (iv) la vigilancia y sequridad sanifaria en los temas de su compelencia; la produccion de
insumos y biolégicos; y (v} actuar como laboratorio hacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el
marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnologia e Innovacion.”

3} Que el Fondo de Investigaciones Especiales FEI fue creado mediante Decreto Ley 1291 de 1994 como una cuenta
especial cuyos objetivos segin el Articulo 17 de la misma disposicidn son:

"1.Coadyuvar a la financiacion de planes, programas y proyectos de investigacion y desarrollo cientifico y tecnoldgico
en el campo de la salud, la biomedicina y la bictecnologia, de conformidad con las politicas, planes y lineamientos
sectoriales.

2. Canalizar aportes y donaciones publicas y privadas, nacionales e internacionales para la ejecucion de planes,
programas y proyectos de investigacion y desarrollo cientifico y tecnolégico en el campo de la salud, la biomedicina y
{a biotecnologia.

3. Otorgar estimulos a la productividad del personal cientifico técnico def Instituto de acuerdo con fa ley”

4) Que, mediante fa Ley 1797 de 2018 dispone en su Articulo 14; “El Fondo Especial de Invesligaciones serd administrado
por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD comeo patrimonio auténome y sus recursos se ejecutaran a través de un
contrato de fiducia mercantil. E! Fondo podréa recibir recursos del Presupuesto General de fa Nacion; las entidades
publicas privadas nacionales e internacionales, cooperacion internacional, donaciones, rendimientos financieros y de
convenios celebrados con las mismas entidades; la destinacion de estos recursos sera para financiar programas,
proyectos, entidades vy actividades de Ciencia, Tecnologia e Innovacion dando cumplimiento al objeto del Instituto
Macional de Salud”
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5) Que, en cumplimiento del mandato transcrito, el instiluto Nacional de Salud suscribid el contrato de Fiducia Mercantil No.
569 de 2017 con ALIANZA FIDUCIARIA S.A., entidad encargada de administrar los recursos destinados al Fondo
Especial para Investigacion FEI a través del fideicomiso debidamente constituido.

6) Que la Direccion de Redes en Salud Piblica tiene dentro de sus funciones promover el desarrollo de los ejes estraiégicos
de las Redes en Salud Piblica, definidos en la normativa vigente, dirigir los planes y programas de transferencia de
tecnologia, asesoria y asistencia técnica para las Redes en Salud Publica en coordinacion con el Ministerio de Salud y
Proteccidn Social, en el marco de dichas funciones se presentd una propuesta para el desarrollo del proyecto formutado
por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion — COLCIENCIAS “Fortalecimiento de la
capacidad diagnostica, de investigacion y de vigilancia de enfermedades trasmisibles emergentes y reemergentes en
Colombia”, Ia cual una vez seleccionada se materializd con ia suscripcion del Contrato 757 de 2013 con Colciencias.

7) Quedentro de las actividades que hacen parte del proyecto se encuentra la ejecucion de "LAS ADECUACIONES FISICAS
Y DE BIOCONTENCION A TODO COSTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE
MICROBIOLOGIA Y MICOBACTERIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD — INS". Proceso que exige vigilancia y
contro! en [a ejecucién de las especificaciones técnicas, administrativas, juridicas, financieras, ambientales, entre otros
aspectos

8) Que, en atencidn a que, en la actualidad el INS no cuenta con el personal idoneo que tenga los conocimientos
especializados para llevar a cabo una Interventoria que controle, exija y verifique la ejecucién y cumplimiento del objeto
en su fotalidad del proyecto de ADECUACIONES FiSICAS Y DE BIOCONTENCION A TODO COSTO EN LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA Y MICOBACTERIAS, dentro de los paramelros
de costos, tiempo, calidad, objetividad y legalidad, conforme a la normatividad vigente, adicionalmente se hace necesario
adelantar la presente contratacion por el nivel de complejidad y particularidad de las intervenciones a vigilar

9} Que, por lo anterior y con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual de las adecuaciones en mencion, y
procurando el buen manejo del presupuesto asignado en términos de eficiencia y eficacia, asi como el cumplimiento de
las especificaciones técnicas y condiciones del proceso, y en obsetvancia de los principios de economia, transparencia
y objetividad consagrados en la Constitucion Politica y la ley; se hace necesario adoptar mecanismos de vigilancia y
seguimiento a través de la suscripcion de un contrato de interventoria para asegurar a la entidad, como a sus
responsables el control de todo el proceso, mediante la inspeccion sobre las exigencias técnicas, administralivas,
juridicas, financieras, contables, ambientales, de seguimiento al riesgo, entre otras.

10) Que, con el proposito de obtener y garantizar la efectividad de la interventoria, el perfil de la figura interventora (sea
persona natural o juridica), debe responder a un profesional o conjunto de profesionales con experiencia en el objeto a
contratar, en temas administrativos y financieros, con criterios claros y soportados y con amplio sentido de independengia,
para cumplir con los propsitos de su mision, a través de la vigilancia a las especificaciones establecidas en el proceso,

11) Que, de acuerdo alo expuesto, de manera conjunta el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD y ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,
en su calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO denominado FONDO ESPECIAL PARA
INVESTIGACIONES, adelantaron la Convocatoria Piblica N° 001 de 2019, cuyo objeto es “REALIZAR LA
INTERVENTORIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, ENTRE OTROS ASPECTOS AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE
INVITACION PUBLICA No. 002-2019, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ADECUACIONES FISICAS Y DE
BIOCONTENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA (BSL-2 Y BSL-3) Y
MICOBACTERIAS (BSL-3) DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 26 No.
51-20 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.”
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12) Que producto de dicha convocatoria se selecciond como contratista al CONSORCIO LABORATORIOS AC - 3G, de
conformidad con el acta de adjudicacion emitida por el Instituto Nacional de Salud, en su calidad de Fideicomitente, la
cual fue comunicada el dia dos (02) de Julioc de 2019, de conformidad con el radicado interno N° E626.

13) Que realizada la consulta de los antecedentes expedidos por la Contraloria General de la Republica, la Procuraduria
General de la Nacion, la Policia Nacional y verificado el Registro Nacional de Medidas Correctivas el nombre del
CONTRATISTA y su representante legal, no figura con anotaciones en los anteriores.

14) Que realizada la consulta en el SARLAFT se encontrd que NO figura con anotaciones.

15) Que de las anteriores consideraciones y de acuerdo a la normatividad vigente, se desprende que esta contratacion, cuyas
clausulas se enuncian a continuacion, es juridicamente viable.

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, ENTRE OTROS ASPECTOS AL CONTRATO DE
OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE INVITACION PUBLICA NO. 002-2019, CUYO OBJETO ES *REALIZAR LAS
ADECUACIONES FISICAS Y DE BIOCONTENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE
MICROBIOLOGIA (BSL-2 Y BSL-3) Y MICOBACTERIAS (BSL-3) DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD ~ INS UBICADO
EN LA AVENIDA CALLE 26 NO. 51-20 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FLJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE.

CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor estimado del contrato serd de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($359.924.820) MICTE, incluido IVA, todos los
gastos y costos directos e indirectos asociados con la ejecucion del contrato, impuestos, tasas y contribuciones a que haya
lugar.

CLAUSULA TERCERA.- PLAZO Y LUGAR: A) PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato seré de diez
(10) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato. Entodo case
el plazo del presente contrato esta sujeto al plazo contractual inicial y prérrogas que se llegaren a establecer en el contrato
de obra objeto de la presente interventoria.

B) LUGAR DE EJECUCION: Sera el Instituto Nacional de Salud ubicado en la Avenida Calle 26 No. 51-20 de la ciudad de
Bogota D.C.

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
"A) Obligaciones Generales del Contratista:

1. Cumplir con el objeto, obligaciones y productos contractuales, de conformidad con lo establecido en los estudios,
documentos previos y la oferta presentada dentro del proceso.

2. Constituir a garantia a favor del INSTITUTO y del PATRIMONIO AUTONOMO FEI, en los términos establecidos en
este documento y mantenerla vigente durante el término de ejecucion del contrato y hasta la liquidacion (cuando
aplique), por los valores y con [os amparos previstos en el mismo y presentarla dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma de contrato.

3. Estar al dia con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, pensiones}
y aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA) de conformidad con lo establecido en el
articulo 50 de fa Ley 789 de 2002, adicionado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003.
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Cumplir con lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestién de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo
dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, de
acuerdo al objeto del contrate.

Cumplir con las disposiciones relacionadas con Gestién Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente,
comprometiéndose al uso racional de los recursos que utilice para el desarrollo del objeto contractual.

Cumplir con las politicas y lineamientos del Sistema de Gestion de fa Seguridad de la Informacion del INSTITUTO.
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia sobre la ejecucidn del contrato al Supervisor del mismo.
Responder ante terceros por Ios dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables,

No acceder a peficiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir
alglin acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, debera informar inmediatamente de su
ocurrencia al INSTITUTO y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos
que fuesen necesarios.

Atender los lineamientos que duranie el desarrolio del contrato emita EL INSTITUTO.

Cumplir con las demas actividades que se deriven del objeto del contrato.

Obligaciones Especificas del Contratista:
Obligaciones Preliminares

£l Interventor debera estudiar y analizar los planos arquitectdnicos, estructurales y técnicos (hidraulicos, eléctricos,
redes, HVAC, efc.) de la tolalidad de las obras, mantenimiento y adecuacion, con sus respectivas especificaciones,
verificando su alcance, para lo cual elaborara de manera obligatoria un informe preliminar, en conjunto con el
contratista, en donde se reporten todas las observaciones encontradas en el paquete técnico (planos,
especificaciones, cantidades de obra, presupuesto, andlisis unitarios, pre- programacion, flujograma, plan de calidad,
plan de seguridad industrial y la documentacion exigida en el pliego de condiciones del contrato) entregado por el
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS. Este informe sera entregado y comentado en la reunion ordenada por el
INS en la etapa de preconstruccién, la cual se realizara posterior a la adjudicacion de los contratos y firma de las
actas de inicio, y sera la base para definir la fecha de inicio de obra. El inferventor debera solicitar oportunamente
los ajustes o correcciones que sean necesarias y asi mismo, debera tener un conocimiento claro y preciso de cada
uno de los procesos de obra e instalaciones, para evitar omisiones o posibles interferencias entre las mismas.
Estudiar y analizar el contrato suscrito con el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES -FEI
para el desarrollo de la obra, con el fin de efectuar el debido control sobre su ejecucion

Obligaciones Técnicas:

Verificar que e! director de obra, residente de obra y demés personal cumplan las capacidades y calidades ofrecidas
en la propuesta.

Abrir y llevar, diariamente, una “bitacora de obra” donde conste las actividades diarias, coordinaciones, comités,
verificacion calidad de materiales y procesos constructivos, verificacion nimero de frabajadores que laboraron en
ese dia, verificacion seguridad industrial y ambiental, avance programacion y ensayos solicitados, la cual debera ser
firmada por la interventoria, el director y el residente de obra.

Verificar la permanencia y funciones del director y residente de obra para la cual dejard constancia diaria en |a
bitacora de obra.

Estudiar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, especificaciones tecnicas, pliego de
condiciones, disefios adicionales y complementarios del proyecto que le hayan suministrado al contratista de 1a obra,
asl mismo examinara la zona de intervencion del proyecto, efectuando los ajustes necesarios oportunamente.
Revisar el proyeclo de adecuacién de los laboratarios.

Revisar los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que haga falta, sin desbalancear el presupuesto
oficial de la obra, informando oportunamente al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS. Asi mismo, debera revisar,
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analizar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, los que deben corresponder a lo
exigido por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD — INS.

Dar solucion oportuna a los diferentes problemas que se presenten en el desarrollo de la obra.

Mantener en la obra un juego completo de planos aclualizados, especificaciones, estudios técnices, programacion,
registro fotografico en cartelera, grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo
propuesto por el contratista de la obra, y demas decumentos que se estimen convenientes para el buen
funcionamiento el proyecto. La falta de presentacitn de este requerimiento, sera considerada como incumplimiento
parcial del contrato y acarreara la aplicacion de las multas previstas en el mismo.

Realizar permanentemente supervision de las obras controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion de
las obras y control de la programacion y reprogramacion, segin el caso.

Aprobar los sitios de deposilo de los materiales sobrantes de obra, previa aprobacitn de la supervision del
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS

Verificar que tanto el personal, como los equipos y demés recursos ofrecidos por el contratista de obra, se encuentren
debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo a la programacion de obra. De todo esto se dejara
constancia diaria en la bitacora de obra.

Presentar el balance con cantidades de obra, medidas en planos y verificados en obra mensualmente.

Exigir que la maguinaria y equipo que utilice el contratista de obra se encuentren en condiciones de servicio. De esto
se dejara constancia diaria en Ja bitacora.

Solicitar por escrito al contralista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dafados o subutiiizados.
Durante fa ejecucion de las obras estar pendiente de la calidad de los materiales rechazando los que no cumplan
con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, asi mismo de los precedimientos constructivos.

En forma oportuna rechazar las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con especificaciones inferiores
a las contratadas, de igual manera las obras cuyos resultados de laboratorio no dieren los resultados exigidos, si hay
lugar a ello.

Cuando las obras deban quedar ocultas, revisarlas y cuantificarlas, y ordenar las ptuebas que sean necesarias. Es
preciso que, para este tipo de obras, queden las memorias e informe técnico y una resefia fotografica o video.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra incendio
de lo cual debe dejar constancia, diaria, en la bitacora de obra.

Promover las reuniones quincenales de los comités paritarios de higiene y seguridad - CPHS, los que son de
obligatorio cumplimiento. -
En forma conjunta con el contralista de obra, realizar la medicion de obra ejecutada. Las memorias de medicion
deben ser anexadas a las actas de recibo parcial de obra, al informe mensual de Interventoria y liquidacion del
contrato.

En coordinacién con la firma contratista adelantar los planos récord a las obras que tuvieren cambios y exigir la
presentacion definitiva al contralista de los mismos, con el Uitimo corte de obra. Estos planos deben estar impresos
y firmados tanto por contratista como por el interventor.

En las actividades y especificaciones técnicas que el interventor desconozca, asesorarse oportunamente con el
INSTITUTC NACIONAL DE SALUD — INS, de los fabricantes, comercializadores y entidades que dominen los temas
en duda y presentar las respectivas recomendaciones.

Revisar previamente los subconfratos y dar autorizacion, esto con el fin de que se dé cumplimiento a todos los
compromisos técnicos, administrativos y contables del contrato.

Mensualmente, elaborar con el contratista las actas de avance de obra, teniendo como soporte las memorias de
medicién; documentos que seran soporte del acta de liquidacién de la obra.

Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas y las anotaciones en el libro bitacora de obra.
Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas al contratista,

Exigir a la firma contratista de obra, que los laboratorios para los ensayos de materiales y calidad de los productos,
estén certificados, si hubiera lugar a ello.

Entregar al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS un listado semanal del personal vinculado en la ejecucion de
la obra para los ingresos a la entidad los fines de semana y dias festivos.
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Informar mensuaimente al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD — INS sobre el cumplimiento e incumplimiento del
contralista, relacionade con el plan de frabajo, programa de avance y cronograma, lo anterior para dar cumplimiento
a las sanciones establecidas en el contrato de obra.

Exigir anélisis de precios unitarios de las obras no previstas, para la cual debe realizarse un acla de acuerdo de
precios unitarios aprobadas por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS,

Controlar las cantidades de obra efectuadas por el contratista para efectos de pago y seguimiento a través de
memorias de calculo y balances.

Verificar que los equipos de trabajo y cuadrillas correspondan a las relacionadas en la oferta y requerir al contratista
para contratar al personal que haga falta o cuando la Inferventoria considere que los vinculados no reflinen las
condiciones técnicas y profesionales para la ejecucion de la obra conforme los estandares exigidos,

Dar cumplimiento con las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales requeridos para la ejecucion de
la obra, objeto de la interventoria. En caso de requerirse modificacion en fas especificaciones técnicas se debera
solicitar la autorizacion previa del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS.

Obligaciones Administrativas y Juridicas:

Llevar el control de |la programacion de los trabajos, tomando las acciones del caso para su cumplimiento, incluido
el exigir el aumento de personal gue supla las necesidades de rendimiento acordes a la programacion.

Exigir el optimo rendimiento en la ejecucion de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y [os presupuestos de
gjecucién.

Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los gastes mensuales de 1a inversion del
anticipo hasta el término del mismo, sin descuidar el control del flujo mensual de obra ejecutada contra programada,
entregando los reportes respectivos de acuerdo a formatos entregados por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -
INS.

Verificar y controlar semanatmente con la firma contratista [a inversion del pago anticipado, para la cual elaborara un
acta en la que se relacionen tas compras y subcontratos a realizar exclusivamente para la obra.

De las compras y subcontratos realizados con cargo al pago anticipado, se llievara en una carpefa la contabilidad,
los documentos soportes (copia de las facturas, subcontratos, comprobantes de pago y el extracto bancario mensual)
y en un libro la discriminacion de cada uno de los gastos y anticipo que fueron cancelados con dineros entregados a
titulo de pago anticipado. De igual manera en los informes mensuales de Interventoria se relacionaran las inversiones
realizadas, el balance respectivo y copia de los documentos contables soportes y lo que aplique segin lo dispuesto
en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011,

Verificar y hacer un listado de los proveedores y subcontratistas en el que se incluya direccion, teléfono, fax, producto
o actividad suministrada para la obra.

Realizar mensualmente arqueos de almacén, extracto bancario y documentacion contable de las inversiones
realizadas con cargo al pago anticipado.

Suscribir con el contratista las actas de inictacion, recibos parciales de obra, acta de entrega de las obras dentro de
los plazos establecidos en el contrato, y si fuere del caso actas de suspension y reiniciacion de obra junto con la
Fiduciaria como vocera del P.A, FEl y la liquidacion del contrato de obra. Tramitar ante el INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD - INS el alta de recibo, documento obligatorio para cancelar el acta de corte.

Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecucion de las obras.

Elaborar las actas de recibo parcial de obra con sus respectivas memarias de calculo.

Con el iiltimo recibo parcial y liquidacion de obra exigira al coniratista la presentacién de los planos récord y poliza
de calidad y estabilidad de obra.

Atender diligentemente las solicitudes y consultas del contratista y efectuar las reuniones que sean necesarias para
la debida ejecucian del contrato.

Informar oportunamente el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones asumidas por el contratista de obra con
el fin de dar aplicacion a las sanciones correspondientes. La oportunidad esta sujeta a los tiempos estipulados para
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la presentacidn de informacion en compromisos puntuales acordados o los preestablecidos en el manual de
interventoria,

Exigir al contratista semanalmente la relacion de personal vinculado a la obra indicando el nombre, cargo, documento
de identidad, libreta militar, afiliacion al seguro social, seguro colectivo o a una EPS y pagos parafiscales.

Solicitar copia de las planilias de pago de salarios con identificacién y cargo del trabajador.

Exigir que el contratista cumpla con la legislacion ambiental, asi como con el plan de gestion ambiental aprobado por
la autoridad compelente.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la Ley 64 de 1978,

Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la Ley 828 de 2003.

Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones faborales, tributarias y parafiscales.

Exigir Paz y Salvos por liquidacion de personal vinculado a las obras, compromisos con el INS, comercio del sector
y subcontratistas. Estos compromisos citados incluyen cualquier solicitud y solucion a la misma en caso de reclamos,
quejas o inquietudes del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS o de terceros.

£n obra llevara un archivo de toda la documentacién relacionada con el contrato de obra y de Interventoria, recibida
y procesada. Documentos que al finalizar el proyecto seran entregados al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS.
Informar al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD — INS, con veinte dias de anticipacion a la fecha de vencimiento del
contrato, la solicitud de prérroga, en caso de requerirse, previa justificacion técnica, adjuntando plan de contingencia
y reprogramacion de obra, la cual no podra afectar el valor del presupuesto asignado para cada proceso.
Mensualmente, la Interventoria presentara un informe de interventoria al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS
en la que se telacionen las mayores, menores cantidades de obra y obras no incluidas en el contralo, necesarias
para fa terminacion de los proyectos. En la misma se presentara un balance financiero del contrato de obra. De
presentarse la necesidad de adicionar e! contrato, es obligacion de la interventoria presentar el balance debidamente
soportado y avalado por las partes. De igual manera es obligacion de la interventoria presentar este balance y
alcance definido del proyecto por lo menos con un mes de anticipacién a la terminacion de la obra. Lo anterior con
el fin de evitar traumatismos en la liquidacion del contralo y recomendara la posible suscripcién de contratos
modificatorios que no afecten el presupuesto oficial, ni e! objeto de la obra.

Si es del caso gestionar en coordinacion con la firma contratista la suspension temporal del contrato por
circunstancias de fuerza mayor o ¢aso fortuito, debe eslar plenamente justificada para ser revisada por el INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD - INS, para aprobacion del ordenador del gasto.

Verificar durante la ejecucion y terminacion de las obras, el cubrimiento y vigencia de las polizas de garantia que
debe asumir el contratista de obra.

Analizar semanalmente la ruta critica de la programacion de obra, estableciendo con el contratista los correctivos
necesarios para el cumplimiento de fa programacion.

Exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad de la construccién, si es necesario curso en alturas al
personal,

Informar al contratista sobre [as irreguiaridades administrativas no corregidas, con copia a la supervision dei contrato.
Efectuar las visitas post-entrega de acuerdo al contrato de obra. Las anteriores actividades se complementaran con
el manual de funciones de la supervision de! INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS.

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra en relacion con la revision del plan de trabajo, programacion
de obra, andlisis de precios unitarios y suscripcion del acta de inicio y presentacion de concepto para ta aplicacion
de las sanciones, si a ello hubiere lugar.

Las demas que sean derivadas del contralo u otros compromisos contractuales y los que asignen los supervisores,
ordenadores o funcionarios responsables de la contratacién en cada dependencia.

Estudiar y dar concepto de las solicitudes de prorrogas presentadas por el contratista de obra, debidamente
sustentadas. En el caso en que el INS autorice prarrogas, la Interventoria exigira la ampliacion de las garantias, y la
responsabilidad de la interventoria en la ejecucion del proyecto, continuar hasta que la obra haya sido liquidada y
entregada sin que esto altere el valor del contrato de Interventoria.

Verificar, informar y entregar mensualmente una planilla a el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS sobre el
cumplimiento de las obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del contratista de obra, quien
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debera acreditar el pago que corresponda para que se liquiden los correspondientes cories de obra, de lo contrario
no podra darse tramite a los pagos de conformidad con [o establecido en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.
Como consultor, encontrarse a paz y salvo por estos conceptos y acreditar de igual forma el pago de los mismos, de
lo contrario no se podra proceder al pago por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD — INS.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los subcontratos que realice el contratista de obra.
Solicitar el listado de proveedores, quienes deberan certificar que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo
concepto,

Contar durante todo el término de ejecucion del contrato con el personal propuesto bajo las condiciones de formacion
y experiencia acreditadas.

Cumplir con el Plan de Calidad — Cargas de trabajo para el desarrollo de la interventoria.

Ohligaciones Financieras:

Verificar y controlar la correcta inversion de los recursos asignados.

De igual forma at presentarse obras adicionales y mayores cantidades de obra, realizar un balance financiero y de
obra oportuno, a fin de determinar los alcances del proyecte y recomendar la posible suscripcion de confratos
modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto de la obra.

Llevar actualizado & control presupuestal y de ejecucion de las obras.

Mensualmente, presentar una pre-acla al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD — INS en la que se relacione las
mayores, menores cantidades de obra y obras no incluidas en &l contrato necesarias para la terminacion de los
proyeclos. En la misma pre - acta, se presentara un balance financiero del contrato de obra. La diferencia admisible
entre las cantidades aceptadas finalimente por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD ~ INS y las presentadas por la
Interventoria deben ser no mayores a 10% en cada item medido.

Una vez el contratista entregue el analisis unitario de los [TEMS debera dentro de los (5) ¢inco primeros dias emitir
concepto y someferlo a la revision por parte del supervisor del contrato del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -
INS , referente al analisis unitarios de los items que debera entregar el contratista durante los diez (10) dias
calendario posteriores a la aprobacion de las polizas por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS , de
cada uno de los ftems del cuadro de presupuesto, con los mismos valores que figuren en este, los cuales deben
prever las condiciones fisico sociales, economicas y las condiciones de la zona como clima, acceso al sitio de obra,
disponibilidad de los materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes
items, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta, transporte, imprevistos y demas costos
requeridos para ejecutar las obras, dentro del plazo ofrecido. Cualquier omisién, error de especificaciones, de
cantidades, efc., que presenten los analisis unitarios o basicos, deberd ser corregida por el contratista y no
representara ningn sobrecosto para ta entidad contratante, la interventoria debe emitir concepto y someterlo a la
revision por parte del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD — INS

Una vez el contratista entregue el analisis del AIU debera dentro de los (5) cinco primeros dias emitir concepto y
someterlo a la revisidn por parte de la interventoria del contrato def INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS sobre
el analisis del AlU durante los diez (10) dias calendario posteriores a la aprobacion de las pdlizas por parte del
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS y Previo al Inicio de la obra, los gastos de Administracion, ejecucion de
Imprevistos y utilidades el cual debe cumplir con minimo fa siguiente informacion el cual regira tanto para los analisis
de precios unitarios propuestos como para los nuevos precios que sean necesarios pactar en el franscurso del
contrato:

Recurso motriz (personal de obra y administrativo)
Gastos de vigilancia

Recurso motriz equipo

Consumibles y complementarios al proyecto
Administracion oficina

Capacitacion
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Gestidn ambiental

Gestidn de calidad

Gestion en la sequridad industrial
Ensayos de control de calidad
Gaslos en Papeleria

Gastos en registro fotografico videos
Informes

Elaboracion planos record

Gastos de legalizacion

Impuestos, retenciones y palizas
Valla informativa

Mantenimiento campamento
Depésitos

Adecuacién de vias y accesos.
Transporte personal

Pago de aportes seguridad social integral y fiscales.

Obligaciones Contables y Fiscales:

1.

2,

Verificar y controlar semanalmente con la firma contratista la inversion del anticipo, para la cual debe
elaborar un acta en la que se relacionen tas compras y subcontratos a realizar exclusivamente para la obra.
Verificar los rendimientos financieros del pago anticipado del contratista e informar por escrito al INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD — INS, los mismos cuando menos mensualmente.

De las compras y subcontratos realizados con cargo al pago anticipado, se llevara en una carpeta la
contabilidad, los documentos soporte (copia de las facturas, subcontratos, comprobantes de pago vy el
extracto bancario mensual) y en un libro, la discriminacion de cada uno de los gastos y anticipos que fueron
canceladas con dineros entregados a titulo de anticipo. De igual manera en los informes mensuales de
Interventoria se relacionara las inversiones realizadas, el balance respectivo y copia de los documentos
conlables soportes.

Realizar mensualmente arqueos de almacén y adjuntar extracto bancario y documentacion contable de las
inversiones realizadas con cargo al pago anticipado.

Obligaciones Ambientales;

1.

E! contratista debera realizar Ia interventoria de conformidad con la legislacion vigente {orden nagional,
departamental, municipal y/o distrital) conforme al alcance del contrato a intervenir en especial en materia
ambiental y recursos hidricos.

El interventor realizara el control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato de obra
a ejecutar, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, miligar y corregir los impactos
ambientales significativos. La supervision determinara la disposicion de atgunos residuos peligrosos y asi
mismo exigira al contratista de obra los certificados de botaderos y escombreras autorizados.

El interventor deberé realizar control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato de
obra a ejecutar, con &l fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impaclos
ambientales significativos.

Bitacora de obra:

Requisitos:

1.

Se llevara una bitacora per la obra.
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Se iniciara con verificacion de planos, especificaciones y presupuestos, acta de iniciacion, y entrega de
planos al contratista.

Se registraran todas las actividades diarias.

Debe estar con el nombre y apeliido claro, firma de la Interventoria y del representante del constructor en
la obra. Diariamente [a Interventoria llevara los siguientes registros:

« Fecha-hora

+  QObra - capitulo — item en ejecucion (descripeion de acuerdo al contrato)

«  Trabaijo realizado - cuantia

« (Calidad trabajo realizado

+  Calidad material — marca — cumplimiento aplicacion sistema de aseguramiento de la calidad.

+  Equipo utilizado - estado

+  Tiempo de ejecucion

+  Verificacian programa de obra

+  Observaciones

»  Sise realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de liegada y/o
preparacidn en obra y tiempo de ejecucidn,

+  Pruebas realizadas y resultados obtenidos

+  Ensayos de laboratorio solicitados, indicar cuales y su ubicacion en ejes

+  Resultados de ensayos anteriormente solicitados

+  Personal ufilizado

+  Novedades de personal (verificar cumplimiento seguridad industrial: casco — botas — guantes -
gafas protectora, personal accidentado, etc.)

+  Inquietudes y cbservaciones del contratista de obra

+  Respuestas y soluciones de Interventoria

+  Aspectos climaticos observados.

+  Otros aspectos que sean importantes relacionar

Gestiones Obligatorias

1.

:.'.-)

Realizar cada mes en el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD — INS comités extraordinarios en los que
intervendran funcionarios del INS, de la Interventoria y en ocasiones que lo ameriten del contratista de obra
y se haré una presentacion formal del avance real del contrato por parte de la interventoria, suscribiendo
un acta de los puntos tratados y de compromisos que deberan cumplirse en las fechas estipuladas.
Realizar cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que intervendran:
directores de obra, Interventoria y un representante del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS. De estos
se suscribira acta de los puntos tratados. Se deben programar comités en obra con Ia presencia de los
directores tanto de obra como de Interventoria los cuales son de carécter obligatorio.

Responder los requerimientos e inquietudes del contratista de obra en un plazo no mayor de 24 horas.
Presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, con la debida sustentacion de las mayores,
menores cantidades y obras no previstas o adicionales. Para estas dltimas deben estar debidamente
estudiados y aprobados los precios unitarios por parte def INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS.,
Presentar las memorias de calculo mensualmente por parte de la Interventoria, debidamente revisadas por
los residentes de obra e interventoria. No se acepta que se llegue a la liquidacion sin estas memorias y que
se demore este tramite por falta de diligencia del personal en obra y de [os directores de obra e interventoria,
El tramite de la documentacion debe ser inmediato para lo que se utilizaran medios electronicos si fuere del
caso (Internet, correo electronico, etc.)
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7. Contar con medios como computadores, camara digital, celular, teléfono, conexion Internet, que faciliten la
preparacion de documentacion y la comunicacién en cualquier momento con el INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD - INS.

8. Reporte semanal {segtin formato) del avance defallado por capitulo de las obras que se hara los fines de
semana y dias festivos, via correo electronico a la direccién que autorice fa supervision del contrato.

9. FElrepresentante legal de lafirma interventora o quien este designe, sera el coordinador y gestor permanente
entre el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS y las firma contratista de obra.

C) Productos:

1. La Interventoria presentara al INSTITUTO informes mensuales de obra obligatorios y adicionalmente enviard un
informe semanal segtin formato establecido entre la interventoria y la supervision del contrato, en el que se
relacione los acontecimientos mas importantes transcurridos durante la semana.

2. De igual manera se realizaran comités extraordinarios cada mes con la participacion del contratista de obra e
interventoria en 1as instalaciones del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD — INS, en donde la Interventoria
expondra mediante formato establecido el avance del proyecto.

3. Tabla de contenids de los informes mensuales y final de interventoria de acuerdo a la fista de verificacion
entregada por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD — INS.

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES A CARGO DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO ESPECIAL PARA
INVESTIGACIONES:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion,

2. Adelantar los tramites para lograr el cierre financiero y contable del conlrato, previa instruccion del fideicomitente.

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para o cual la supervision
dara aviso oportuno a EL INSTITUTO sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

4. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasion de
la presente contratacién.

5, Repetir contra los servidores piblicos, la contratista o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como
consecuencia del contrato.

6. Cancelar oportunamente al CONTRATISTA el valor de! contrato de conformidad con [o estipulado en la forma de pago.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
1. Ejercer la supervisién general sobre el objeto def contrato.

2. Realizar el ingreso al aimacén de los bienes adquiridos con el presente contrato (cuando aplique), de igual forma
sus respectivas salidas a [as diferentes dependencias.

3. Acudir ante las autoridades para obtener la proteccion de los derechos derivados de la presente contratacion y
sancion para quién los vulnere.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucidn idénea y oportuna del objeto contratado.

5. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.

6. Asignar las actividades a realizar por parte del contratista.

7. Poner a disposicion de la contratista la informacion necesaria para el desarrollo de las actividades.

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para o cual la

supervision dara aviso oportuno a EL INSTITUTO sobte la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

9, Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasion
de la presente contratacién.
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10. Repetir contra los servidores piblicos, la contratista o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como
consecuencia del contrato,

11, Adelantar revisiones peribdicas, a través de la supervision, para verificar que la ejecucion del contrato cumpla con
las condiciones ofrecidas, naluraleza del objeto contratado y los requisitos minimos previstos en las normas sobre la
materia y promover las acciones de responsabiiidad contra EL CONTRATISTA y sus garantes si hay lugar a ello.

12. Verificar, a través de la supervision del contrato, el cumplimiento de lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestion
de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente [o dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas.

13. Verificar, a través de la supervision del contrato, el cumplimiento de las normas de Gestion Ambiental, de conformidad
con la normatividad vigente.

CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelara de la siguiente forma:

Se realizaran pagos en mensualidades iguales, sucesivas y vencidas por igual valor incluido [VA, en un numero de cuotas
igual al nimero de meses del plazo del contrato, las cuales se realizaran con la entrega y recibo a satisfaccion de informe de
avance de actividades desarrolladas del contrato, con su correspondiente anexo del cuadro descriptivo de cantidades de obra
ejecutadas, firmado por el interventor y el supervisor del contrato, factura conforme a las normas sobre la materia, cerlificado
y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integrat (Salud, Pension y riesgos laborales) y aportes parafiscales (Caja
de compensacion familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos se efectuaran de conformidad con los tramites presupuestales correspondientes y de
acuerdo a la presentacion y aprobacion de las facturas, previo cumplimiento de los requisitos de legalizacion y ejecucion
establecidos para cada uno de los pagos, presentacion del informe de ejecucion porcentaje de avance de obra presentados
por cortes aprobados por el supervisor del contrato, acreditacion de los pagos parafiscales de Ley y la certificacion de
cumplimiento a satisfaceidn expedida por el supervisor del contrato y previo .

PARAGRAFO SEGUNDO: Los datos de facturacion deben ser a nombre del ALIANZA FIDUCIARIA S.A, FIDEICOMISOS
identificada con NIT 830,053.812-2. El valor de todas las facturas presentadas no podra exceder el valor del contrato. Para el
pago el contratista debera presentar certificado expedido por el banco en el que conste; el nimero de la cuenta bancaria, tipo
de cuenta, sucursal del banco y nombre de la cuenta ¢ identificacion de la misma ya sea persona natural o juridica, a la
ALIANZA FIDUCIARIA con cargo al Patrimonio Auténemo: Fondo Especial para la Investigacion — FEI, identificado con NIT
830.053.852 -2, una vez firmado el contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Los recursos totales estaran sujelos al avance de general del proyecto 757 de 2013 de acuerdo
al Plan de desembolsos aprobado por Colciencias

CLAUSULA OCTAVA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL: E| FIDEICOMISO pagara de conformidad con ¢l Cerlificado de
Disponibilidad de Recursos N° 011 del 22 de marzo de 2019, el cual respalda la gjecucion presupuestal del presente contrato.

CLAUSULA NOVENA.- SUPERVISION DE EJECUCION: La supervision del contrato seré ejercida por el Coordinador del
Grupo de Gestion Administrativa y por la Investigadora Principal del proyecto 757 de 2013 o quien estos deleguen y se regira
por la resolucidn que reglamenta las funciones de supervision e interventoria vigente en el INS como FIDEICOMITENTE y las
normas que apliquen sobre la materia.

PARAGRAFO; LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estara facultado, en ninglin momento, para adoptar
decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales
(nicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante 1a suscripcion de madificaciones al
contrato principal.
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CLAUSULA DECIMA.- GARANTIA UNICA: ELILA CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO ESPECIAL PARA [NVESTIGACIONES identificado con NIT. 830.053.812-2, y del INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD, identificado con NIT: 839.599.403-4 a la firma del presente contrato, una garantia Unica otorgada
por una compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia y conforme a las disposiciones pertinentes, que ampare
los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de
ejecucion del mismo y seis (6) meses méas. 2. Calidad del Servicio: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, vigente por el plazo de ejecucién del mismo y seis (6) meses mas. 3. Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecucién del mismo y
tres (03) afios mas. 4. Responsabilidad Civil Extracontractual: Equivalente a Doscientos (200} Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes, vigente por el plazo de ejecucion del mismo. Para la constitucion de la Garantia de Responsabilidad
Civil Extracontractual el CONTRATISTA debera tener en cuenta lo siguiente: Los ASEGURADOS deben ser: EI INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD, con NIT. 899.999.403- 4, y el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO ESPECIAL PARA
INVESTIGACIONES - FEl identificado con NIT. 830.053.812-2; dentro de esa misma pdliza los BENEFICIARIOS deben ser:
EI INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, con NIT. 895.999.403- 4, el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO ESPECIAL PARA
INVESTIGACIONES - FE! identificado con NIT. 830.053.812-2 y LOS TERCEROS que puedan resultar afectados.

PARAGRAFO PRIMERO: REPOSICION DE LA GARANTIA UNICA: EL/LA CONTRATISTA se compromete a reponer el
monto de la garantta Unica cada vez que en razon de sanciones impuestas o de ofros hechos, se disminuyesen o agotasen.

PARAGRAFO SEGUNDO ELI/LA CONTRATISTA se compromete en los casos de prorroga o adicion del contrato a presentar
el anexo modificatorio de ampliacion de cada uno de los amparos correspondientes.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: Toda la informacion que pueda conocer, manejar o
desarrollar ELILA CONTRATISTA, durante la vigencia del presente Contrato, sera confidencial e intransferible, salvo que
sea calificada como publica por parte de EL INSTITUTO. La informacion confidencial sélo podré ser utilizada con el
proposito de cumplir con el servicio contratado, quedandole prohibido a quien la recibe, compartirla con terceros.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- MULTAS Y SANCIONES: EL FIDEICOMISO, aplicard mullas diarias hasta del 1% del
valor total estimado del contrato, hasta cumplir un porcentaje maximo del quince (15%) y EL CONTRATISTA autoriza su
aplicacion y descuento en los siguientes eventos: a) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA estipuladas en el contrato, dentro del plazo contractual previsto para cada una de ellas. b} Por el cumplimiento
imperfecto de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. c) Por el retraso o demora en el cumplimiento de sus
obligaciones de caracter laboral. d) Por el incumplimiento en el deber de confidencialidad de la informacion por EL
CONTRATISTA, sus empleados, subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Salvo que se trate de causas atribuibles
exclusivamente al FIDEICOMISO o al FIDEICOMITENTE, EL CONTRATISTA pagara al FIDEICOMISO sin necesidad de
previo requerimiento, por el retardo o inejecucion total, parcial o defectuosa de las obligaciones a su cargo, contraidas en
virtud del presente contrato, una suma equivalente al 20% del valor total del mismo. La presente clausula penal no tiene el
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, ni su pago extinguira las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA en
virtud del presente contrato. En consecuencia, ta estiputacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho del FIDEICOMISO
de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion de! contrato, en ambos casos con indemnizacion de
perjuicios. EL CONTRATISTA manifiesta y acepta que el FIDEICOMISO compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo del FIDEICOMISO,
ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro
concepto.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA respondera civil y penalmente tanto por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos U omisiones que le fueren imputables y que
causen dafio o perjuicio al FIDEICOMISO y/o al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CESION: EL/LA CONTRATISTA no podré ceder a persona natural o juridica alguna, los
derechos y obligaciones emanados del presente contralo sin que medie previa autorizacién expresa por parte de EL
FIDEICOMISO en conjunto con el INS.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- SUSPENSION Y/O MODIFICACION: Las partes de comin acuerdo podran modificar los
términos del presente Contrato, para lo cual deberan suscribir el documento modificatorio correspondiente. De igual forma
podran suspender su ejecucion, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual deberéd suscribirse un
modificatorio en el que conste tal evento, por el ordenador del gasto, el supervisor y el contratista.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes contratantes acuerdan que en el evento
de que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion de! presente Contrato, las mismas buscaran los mecanismos
alternativos de solucion controversias, tales como: conciliacién, transaccion, amigable composicidn entre otros.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- AUSENCIA DE RELACION LABORAL: Las partes declaran expresamente que este no es
un contrato de trabajo y en consecuencia no crea ningln lico de vinculo laboral alguno, entre el FIDEICOMISO y EL
CONTRATISTA, asi como tampoco entre el FIDEICOMISO y [as personas que contrate EL CONTRATISTA, para la ejecucion
del objeto del presente contrato

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- INDEMNIDAD: Las partes se mantendran indemne una a ofra contra foda reclamacion,
demanda o accion legal que pueda surgir por dafios o lesiones de cualquier indole a terceros, o su personal, por razones
imputables exclusivamente a cada una de ellas. Se consideran como imputables todas las acciones u omisiones del personal
a su servicio. Si en cualquiera de los eventos previstos, la parte responsable no asume la debida y oportuna defensa de la
otra, ésta lo podra hacer directamente, previa comunicacion escrita a la parte responsable, quien pagara todos los gastos,

CLAUSULA VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: ELILA CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento a
las normas legales de proteccion ambiental vigentes en Colombia, asi como a la normatividad interna del INSTITUTO,
relacionadas con el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y realizar la disposicion final de residuos
peligrosos, con responsabilidad social en procura del desarrollo sostenible del medio ambiente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual
ser4 la ciudad de Bogota, D.C.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para todos los efectos, son documentos de este
contrato y por lo tanto hacen parte integral del mismo, todos los documentos aqui citados y los deméas que se generen con
ocasion de la ejecucion contractual, los cuales definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones contractuales.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES: seran realizada a través de medios electronicos o digitales,
especialmente a través de correo electronico suministrado por ELILA CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con lafirma
de las partes. Para su ejecucion requiere de la aprobacién de la garantia (inica exigida y suscripcion de acta de inicio.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES: Para efecto de nofificaciones entre EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA se acuerda las siguientes:
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CONTRATANTE:

Contacto: Francisco José Schwitzer Sabogal
Direccion: Carrera69 C No. 98 A- 86-Piso 2
Ciudad: Bogota D.C

Teléfono: 644 77 00 Ext, 1162 - 1309

Correo electronico: carenas@alianza.com.co ~ wariza@alianza.com.co
CONTRATISTA:

Contacto: Consorcio Laboratorios AC - 3G
Direccion: Carrera 71 A# 52 A 17 — Barrio Normandia
Ciudad: Bogota D.C

Teléfono: 210 9456 — 311 353 1384

Correo electronico: aczringenieria@amail.com

Cualquier cambio de estos datos de notificacion se debe informar en un términc maxime de diez (10) dias comunes previos
al cambic de datos, so pena de entenderse validamente realizada la notificacion en la dftima direccion yfo datos suministrados.

40 JUL 2019

DO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES ~ FEI,

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogold'

POR EL PATRIMONIO AUTONOMO - FIDECO

FRANGISCOJIQEE SCHWTZER SABOGAL
Repfeséntante Legal
ALIANZA FIDUCIARIA S.A actuando Unicamente comd vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO — FONDO

ESPECIJ L PARA INVESTIGACIONES - FEI

POR EL CONTRATISTA

.....

C.C. N° 80.228.570 de Bogota D.C
Representante Legal
CONSORCIO LABORATORIOS AC - 3G
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