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ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

Fecha Presente Acta:

31 de mayo de 2019

Contrato No.:

1057 de 2018

Contratante:

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) REGIONAL

NARINO.

Contratista de
Interventoria:

CONSORCIO FIR
NIT: 901238013-7
Rep. Legal ING. REINEL ROLANDO ROMERO

Supervisor:

INGENIERO JAIME PEREZ ROSERO

Objeto:;

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SE
SUSCRIBA COMO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION
PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ESTERCOLERO,OBRAS DE
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL , OBRAS DE CONTRUCCION TANQUE ACUEDUCTO
2, 0BRAS DE RED ACUEDUCTO DE CONDUCCION TANQUE A
TANQUE DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS
ADELANTADOS Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL.

Valor contrato:

SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTISEIS
CENTAVOS M/CTE ($ 79.469.526,26)

Plazo Inicial segln

acta de Inicio:

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Plazo segin acta de
prérroga de
27/12/2018:

HASTA 30 DE MARZO DE 2018

Plazo adicional segin
prorroga No. 2 de
17/04/2019:

CUARENTA Y TRES (43) DIAS

Fecha de inicio:

17 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha de suspension
No. 1:

22 DE MARZO DE 2019

Fecha de reinicio No.
1-

10 DE ABRIL DE 2019

Fecha terminacion
actualizada :

31 DE MAYO DE 2019

El trelnt_a y uno (31) de mayo de 2019, en las instalaciones de la Subdireccion del Centro
Internacional de Produccién Limpia Lope Sena Regional Narifio, se reunieron: El doctor PEDRO
PAELLO BASTII:_:&AS, Subdirector del Centro Internacional de Produccion Limpia Lope Sena Regional
Narifio, (_al ingemelto JAIME PEREZ ROSERO, en calidad de supervisor del Centro Internacional de
Produccién Limpia Lope Sena Regional Narifio, el Ingeniero Reinel Rolando Romero,
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representante legal del Consorcio FIR en calidad de contratista de interventoria con el objeto de
suscribir el Acta Final de interventoria del Contrato No. 1057 de 2018, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

1. En el contrato de interventoria No. 1057 de 2018 en cuanto a la forma de pago la entidad ha
establecido lo siguiente: “CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El Centro Intemacional de
Produccioén Limpia Lope del SENA Regional Narifio, para el valor del contrato en un 100% de la
siguiente manera: 1. Ei primer pago sera del 30% del valor del contrato y Se pagara cuando se
haya recibido a satisfaccion la obra cuyo avance sera del 50%, previo el recibo a satisfaccion

por parte del supervisor del contrato. 2. Un segundo pago equivalente al 30% del contrato cuando
se haya evidenciado un avance de obra del 75%. 8. Un tercer pago del 30% del contrato cuando
la obra se haya ejecutado al 100%. 4. Un ultimo pago correspondiente al 10%- del contrato con

la liquidacién tanto del contrato de obra y del de consultoria...”

2. Que segun el acta final de obra del 31 de mayo de 2019; el contratista de obra presg—znta un valor
total ejecutado acumulado por $ 1,135.440.508, que corresponde al 100% de ejecucién con
respecto al valor o ntratado.

2. Teniendo en cuenta lo anterior el valor a pagar en acta final de interventoria al contratista de
interventoria es de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($23.840.858) que corresponde al 30% del

valor total contratado.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

DR. PE Qo/ﬁ?g?@ﬁ\srms ING. JAIVIE FEREZ ROSERO
Subdirectqdel Céfitro Internacional Supekyigor del Centro Internacional
de Produccion Limpia Lope Sena de Produccion Limpia Lope Sena
Regional Narifio Regional Narifio
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

FORMATO 3

209

OBJETO “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER
DEPARTAMENTO DE NARINO”
PROPONENTE CONSORCIO FIR
géz?ﬁng':ZhﬁTEC’:UE FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA
APORTA LA CC. 87.064.252 de Pasto
EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

Contrato No. Objeto ACTIVIDADES Vir.SMMLV Entidad Fecha inicial Fecha Porce.Partici
EJECUTADAS Contratante Finaliza. %
INTERVENTORIA AL CONTRATO
OPTIMIZACION Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE
1 ALCANTARILLADO DEL | ALCANTARILLADO 73.18 MUNICIPIO DE | 22/09/2015 | 19/02/2016 100%
CORREGIMIENTO DE PUERRES (N)
MONOPAMBA,MUNICIPIO  DE
PUERRES
INTERVENTORIA
TECNICA,ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA,LEGAL Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE
OBRA QUE SE SUSCRIBA COMO
RESULTANTE DEL PROCESO DE SERVICIO
LICITACION PUBLICA QUE TIENE | ALCANTARILLADO, 63.97 NACIONALDE | 17/12/2018 | 31/05/2019 40%
2 POR OBJETO LA OPTIMIZACION ACUEDUCTO APRENDIZAJE
DEL SISTEMA DE ‘SENA-

ALCANTARILLADO
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PLUVIAL,OBRAS DE
CONSTRUCCION TANQUE
ACUEDUCTO 2,0BRAS DE RED
ACUEDUCTO DE CONDICION
TANQUE A TANQUE DE
CONFORMIDAD CON LOS
ESTUDIOS ADELANTADOS Y
ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se
responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que

se quiere acreditar.

FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA

CC. 87.064.252 de

Pasto
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CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2015000946 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE PUERRES Y FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA

Entre los suscritos: Entre los suscritos: OSCAR ABEL HURTADO NARVAEZ,
identificado con la cédula de ciudadania No 13.072.136 de Pasto, quien en
calidad de Alcalde Municipal de Puerres obra en nombre del MUNICIPIO DE
PUERRES en adelante EL MUNICIPIO DE PUERRES- NARINO, actuando en
nombre y representacion de la entidad territorial y que para los efectos legales del
presente contrato se denominara MUNICIPIO DE PUERRES, identificado con NIT
800099118-8; y por la otra, FAVIO HARVEY NARVAEZ MEJIA, identificada con
cedula de ciudadania No 87.064.252 de Pasto, quien para los efectos del
presente Contrato se denominara el Contratista, hemos convenido en celebrar el
presente Contrato de Interventoria, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que el Municipic de Puerres tiene la necesidad de realizar la contratacién
para “INTERVENTORIA AL CONTRATO OPTIMIZACION Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE
MONOPAMBA, MUNICIPIO DE PUERRES”, la cual se hara por medio de
proceso de Cancurso de Meritos.

2) Que dentro del presupuesto de rentas y gastos del Municipio, existe la adicion
presupuestal y [a Disponibilidad para contratar lo consistente en
“INTERVENTORIA AL CONTRATO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE
MONOPAMBA, MUNICIPIO DE PUERRES”. El presupuesto oficial de esta
Concurso de Meritos es por la suma de CINCUENTA MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE. ($50.460.794) con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2015000946 del veintisiete (27) de Julio del dos mil quince
(2015), expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

3) Que en razébn a la Naturaleza de la Contratacion Administrativa, se debe
adelantar el procedimiento de contratacion, siguiendo los pardmetros

- . 3
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establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015

y demas normas concordantes.

4) Que el Articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 senala que La Entidad
Estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores
publicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas
y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Confratacion por
licitacion, seleccién abreviada y concurso de meritos. El comité evaluador
debe realizar su labor de manera objetiva, cifiéndose exclusivamente a las
reglas contenidas en los pliegos de condiciones.

5) Que los estudios previos, al igual que el proyecto de pliegos de condiciones,
se publicaron en el sitio web www.colombiacompra.gov.co, a partir del dia
diez (10) de Agosto del presente afio, para que los interesados formularan
las abservaciones que estimaran pertinentes, sin que el municipio recibiera

alguna.

6) Que el dia diecinueve (19) de Agosto de dos mil quince (2015), se publico el
pliego de condiciones definitivo del mencionado proceso, a través del sitio
web www.colombicompra.gov.co.

7} Que conforme con el cronograma del proceso, hasta el dia veintiuno (21) de
Agosto del dos mil quince (2015) se debian hacer observaciones al pliego de
condiciones definitivo, plazo dentro del cual, no se allegaron de los

interesados en participar.

8) Que el dia veintiséis (26) de Agosto de dos mil quince (2015) se expidié la
Adenda No. 01 al pliego de condiciones definitivo, mediante la cual se
efectuaron ajustes al cronograma del proceso de seleccion de acuerdo a lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del decreto 1082 de 2015.

9) Que conforme a lo establecido en la cronologia del proceso, el dia veinticinco
(25) de agosto de dos mil quince (2015), se efectud la la verificacion y
evaluacion de las oferias presentadas por la firma: FAVIO HARVEY
NARVAEZ MEJIA quien se identifica con cedula de ciudadania N°:

87.064.2527 de Pasto

10)Que las evaluaciones a la propuestas se publicaron en el SECOP para su
consulta, y se corrid trasladoe para realizar observaciones a las mismas desde

el dia veintisiete (27) al treinta y uno (31) de Agosto.

- - )
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11)Que el dia primero (01) de septiembre de dos mil quince (2015), se efectud
la apertura de |la propuesta de contenida economica, del oferente FAVIO
HARVEY NARVAEZ MEJIA, por valor de CINCUENTA MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO PESOS ($50.459.794) M/CTE, el cual no excede el valor de la
disponibilidad presupuestal numero No. 2015000946 del veintisiete (27) de
Julio del dos mil quince (2015), expedida por el Secretario de Hacienda
Municipal, por un valor de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

($50.460.794).

En consecuencia, las partes acuerdan celebrar el contrato contenido en las siguientes
clausulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. En virtud del presente contrato
EL INTERVENTOR se obliga a gjercer la “INTERVENTORIA AL CONTRATO
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
CORREGIMIENTO DE MONOPAMBA, MUNICIPIO DE PUERRES” de
conformidad con el pliegos de condiciones, el estudio previo, sus adendas, y la
propuesta tecnica y economica presentada, documentos que forman parte integral
del presente contrato. PARAGRAFOQ.-EL INTERVENTOR realizara todas las
actividades gue sean necesarias, enfocadas a mediar y prever oporfunamente la
ejecucion de actividades dentro del cronograma pactado, y a coordinar
oportunamente con el contratista y el interventor para resalver inquietudes legales,
administrativas, técnicas y contables que se pudieren derivar de la gjecucion de las
obras. Todos sus esfuerzos estaran encaminados hacia la buena ejecucion del
proyecto en calidad, tiempo y costos. En ningin momento las funciones de
interventoria se encausaran a la residencia de obra, cuya responsabilidad es del
contratista. EL INTERVENTOR en ningln caso podra ordenar o permitir que el
contratista de obra se aparte de los planos y especificaciones técnicas y el andlisis
de precios unitarios pactados, sin autorizacién escrita y expresa del Municipio. Si
EL INTERVENTOR vy el contratista no cumplieren lo aqui establecido no solo
perderan el derecho a reclamar el reconocimiento y el pago de cualquier suma
adicional que resulte de la madificacion, sino que se haran responsables de los
perjuicios que por esta accion causen al MUNICIPIO, quedando éste facultado para
imponer las sanciones legales y contractuales que se deriven de estos hechos.
SEGUNDA. ALCANCE: La INTERVENTORIA debera asegurar al maximo el
cumplimiento de los fines de la contratacion y la satisfaccion de los intereses del
MUNICIPIO DE PUERRES. En consecuencia, sus funciones estaran encaminadas
a verificar el estricto cumplimiento del objeto contractual en los términos pactados,
de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones, en la propuesta
presentada por el Contratista de Obra y en el contrato, documentos gue forman
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parte integral del presente contrato. En caso de contradiccion entre este documento,
la Solicitud de Oferta o pliego de condiciones y la propuesta del Contratista,
prevalecera lo establecido en el Contrato. TERCERA. VALOR DEL CONTRATO.
ANTICIPO Y FORMA DE PAGO-. El valor del presente conirato asciende a la suma
de CINCUENTA MILLONES CUATROQCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($50.459.794) M/CTE INCLUIDO
EL IVA, que corresponde al valor de la interventoria de las obras a ejecutar descritas
en la clausula primera del presente contrato, correspondientes a:
“INTERVENTORIA AL CONTRATO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE MONOPAMBA,
MUNICIPIO DE PUERRES”. El valor total del contrato se pagara de la siguiente
manera: 1. ANTICIPO: El Municipio entregara al contratista seleccionado para el
efecto, Un Anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato, que se cancelara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la firma del
acta de inicio de interventoria, previo cumplimiento de los siguientes tramites
administrativos, presentacion cuenta de cobro, aprobacién de la garantia,
expedicion registro presupuestal, acreditacion al Sistema Integral de Seguridad
Social y ARL, fotocopia del RUT actualizado y cumplimiento de los demas tramites
administrativos a que haya lugar. 2. FORMA DE PAGO: El Municipio pagara el valor
del contrato de la siguiente manera: A) Pagos parciales de hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, el porcentaje del contrato a cobrar, debe ser
equivalente al porcentaje de ejecucion de la obra, evidenciado en el acta parcial de
avance de obra, la suma se cancelara dentra de los treinta (30) dias siguientes a la
radicacion de la factura y el acta parcial de obra e informe de interventoria (Debe
venir soportada por memorias descriptivas de cantidades, registro fotogréafico,
informe de ejecucidn), y previo cumplimiento de los procedimientos legales, la
acreditacion del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL copia del RUT
actualizado, disponibilidad de cupo PAC, y cumplimiento de los demas tramites
administrativos a que haya lugar. £n todo caso dentro de cada acta de pago parcial,
se debera efectuar la amortizacion del anticipo, el cual no podra ser inferior al treinta
por ciento (30%) del valor facturado, si el contratista lo autoriza, puede amortizar un
porcentaje mayor. B) Un altimo pago, equivalente al veinte por diez (10%) del valor
total del contrata, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicacion de la
factura, el acta de recibo a satisfaccion final de obra e interventoria, vy liquidacién
del contrato de obra, registro fotografico, paz y salvos de trabajadores y
proveedores, y previo cumplimiento de los procedimientos legales, la presentacion
de la factura correspondiente, la acreditacion del pago al Sistema Integral de
Seguridad Social y ARL copia del RUT actualizado, y cumplimiento de los demas
tramites administrativos a que haya lugar, PARAGRAFO PRIMERO: EL
INTERVENTOR declara que el valor del presente contrato incluye todos los costos
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directos e indirectos requeridos para la ejecucién de la interventoria. Por tanto, EL
MUNICIPIO no reconocerd sumas diferentes a las aqui expresadas ni se aplicara
formula de reajuste. CUARTA. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES-.EL
INTERVENTOR se obliga a: 1) suscribir las actas que se produzcan en desarrollo
del contrato. 2) Vigilar los plazos contractuales, 3) Verificar la existencia y la vigencia
de la garantia Unica y hacer un seguimiento adecuado de control en la exigibilidad
de las garantias, esto es, que en el momento de revisar las pdlizas y sus anexos
modificatorios, se analicen las vigencias y los valores asegurados que amparen los
riesgos contenidos en el contrato, durante toda la ejecucion del contrato y el término
de liquidacion del mismo. 4) Vigilar y hacer los requerimientos a que haya lugar para
que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones generales y especificas. 5)
Dar aviso oportuno y por escrito AL MUNICIPIO durante la vigencia del contrato,
para que se adopten las medidas conducentes y oportunas a que haya lugar. Para
el efecto debera solicitar, justificar y recomendar por escrito la aplicacion de las
multas pactadas en el contrato adjuntando los documentos que sirvan de soporte
para esta actuacion y, en particular, los requerimientos previos para conminar al
contratista. 6) Adelantar reuniones periédicas con el contratista para analizar el
estado de avance de ejecucion, constatar las dificultades gue se presenten, acordar
correctivos y hacer recomendaciones. De estas reuniones se levantaran actas
suscritas por el Contratista y el Interventor. 7) Solicitar al contratista de obra los
informes y documentos que se considere necesarios en relacion con la ejecucion
del contrato. Hacer las observaciones y recomendaciones gque estime oportunas y
procedentes para lograr los fines perseguidos con la contratacion, debiendo
igualmente impartir las 6rdenes perentorias que sean necesarias para que se
adopten los correctivos del caso. 8) Resolver las solicitudes y reclamaciones del
contratista de obra vigilando el cumplimiento de los plazos legales y evitando que
se configuren silencios positivos durante la ejecucion del contrato. 9) Verificar el
cumplimiento de los aportes que debe efectuar mensualmente el contratista de obra
a los sistemas de salud y pensiones duranie la vigencia del contrato, estableciendo
una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas gue debieron cotizarse.
(Art. 50 Ley 789/02). 10) Verificar y dejar constancia al momento de liquidar el
contrato, del cumplimiento de los aportes a los sistemas de salud y pensiones. En
caso en que no se hayan realizado los aportes en el porcentaje establecido o sabre
la base correspondiente, solicitar el descuento de las sumas correspondientes con
cargo al tltimo pago. (Art. 50 Ley 789/02). 11) Presentar un plan de calidad avalado
por el Auditor Interno de la firma interventora, en donde se indigue la manera de
efectuar el control y seguimiento al contrato de obra suscrito. 12) Vigilar el manejo
de la cuenta bancaria y de [a fiducia donde se maneje el anticipo que le corresponda
al contrato de obra objeto de la interventoria técnica, administrativa, financiera y
contable, informando al MUNICIPIO cualquier anomalia en la ejecucion de los
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es de El plazo de ejecucion del Contrato es de CUATRO (4) MESES. Este plazo se
cuenta a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion, y la suscripcion del
acta de inicio, la cual debe realizarse maximo dentro de los diez (10) dias siguientes
a la suscripcion del contrato. En el evento de que el contrato de obra sobre el cual
se ejerce la labor de interventoria deba prorrogarse, el contrato de interventoria se
prorrogara igualmente, sin que el Municipio efectue ningun reconacimiento por el
tiempo adicionado al contrato de interventoria. La vugenma del contrato sera de
cuatro (4) meses mas del plazo de ejecucion. PARAGRAFO PRIMERO. Por
contarse con un presupuesto Unico, en el evento de presentarse demoras en la
ejecucién de los proyectos, los costos en que incurra EL INTERVENTOR serén
asumidos por él mismo. Igualmente, en el evento de prorrogarse el contrato de obra,
automaticamente se prorrogara el de Interventoria. PARAGRAFO SEGUNDO. EL
INTERVENTOR autoriza, con la suscripcion del presente contrato, que en el evento
de prorroga en la entrega de las obras materia de la presente interventoria, el pago
del saldo del contrato se postergara en el mismo lapso de la prérroga, sin necesidad
de realizar contrato modificatorio. OCTAVA. CONTROL DEL MANEJO DEL
ANTICIPO. EL INTERVENTOR, controlard el manejo del anticipo correspondiente
al contrato de obra, de acuerdo con la clausula correspondiente del contrato de obra.
EL INTERVENTOR llevara un libro registro de movimientos bancarios en el cual se
soportaran la totalidad de las transacciones realizadas, de existir cualquier novedad
en los movimientos bancarios, asi mismo llevara un libro control de la fiducia en
donde se encuentre depositado el anticipo. EL INTERVENTOR estara obligado a
informar al MUNICIPIO tal eventualidad, a mas tardar dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha en la cual tuvo conocimiento de la misma, y a exigir del
contratista de la obra el reintegro del valor no conforme. NOVENA. PERSONAL
PROPUESTO-. Siempre y cuando no medie autorizacion por escrito del
MUNICIPIO, EL INTERVENTOR no podra modificar el personal propuesto y
adjudicado. De mediar orden expresa DEL MUNICIPIQ, el nuevo personal debera
contar con calidades iguales o superiares a las propuestas y exigidas en los pliegos
de condiciones. PARAGRAFO. Las partes dejan expresa constancia de que este
acuerdo no constituye contrato de trabajo entre ellas ni entre LA ENTIDAD vy los
dependientes del interventor designados para ejecutar el objeto de este contrato.
Todos los costos y riesgos de la contratacion de empleados que se requieran para
la ejecucién del objeto del presente contrato los asume EL INTERVENTOR bajo su
exclusiva respansabilidad, DECIMA. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - EL
INTERVENTOR se obliga a constituir, a favor del Municipio de PUERRES—, NIT
800099118-8, por cualquier mecanismo de cobertura del riesgo, establecida en el
Decreto 1082 de 2015, una garantia contentiva de los siguientes amparos:
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PARAGRAFO: Cualquier prorroga en el término de duracién del contrato o adicion
a su valar, requiere de la adecuacion de la garantia por parte del Interventor. d).
UNDECIMA. SUSPENSION TEMPORAL- Por circunstancias que exoneren la
responsabilidad contractual se podra, de comin acuerdo entre las partes,
suspender temporalmente la ejecucion del contrato, previa autorizacion del
ordenador del gasto, mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento,
sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspension.
En este caso EL MUNICIPIO exigira al INTERVENTOR prorrogar la vigencia de la
garantia por un termino igual al de la suspension. En el acta de suspension se
expondran los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligacién del
INTERVENTOR de prorragar la vigencia de la garantia por un término igual al de |3
suspensién y se fijara [a fecha de reanudacion de las labores. DUODECIMA. DE LA
CESION DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podra ceder el presente
contrato, ni subcontratar la ejecucion del mismo salvo previa autorizacion escrita del
MUNICIPIO — DE PUERRES no quedando ésta obligada a dar las razones que le
asistan para negarlo. PARAGRAFO: Cualguier reclamo que el INTERVENTOR
cansidere pertinente formular respecto a las ardenes dadas por el MUNICIPIO = DE
PUERRES, debera hacerse por escrito, debidamente fundamentado, dentro de los
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cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que recibio la orden. La presentacion
del reclamo no dara derecho al INTERVENTOR a suspender los trabajos de
interventoria y debera continuar gjecutandolas, salvo que reciba del MUNICIPIO -
DE PUERRES una orden diferente. DECIMA TERCERA. IMPUTACION Y
SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El valor del presente
contrato asciende a la suma de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESQOS
($50.459.794) M/CTE, incluido por el IVA, los cuales seran cancelados con cargo al
presupuestal CDP No. 2015000946 del veintisiete (27) de Julio del dos mil quince
(2015). DECIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.-EL
INTERVENTOR manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra
incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para suscribir el presente
contrato. DECIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Cualquier
modificacion debera hacerse por escrito, previo acuerdo de las partes. DECIMA
SEXTA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento total por
parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de
caducidad administrativa, se pactara a titulo de clausula penal pecuniaria una
suma equivalente al diez por cienta (10%) del valor del contrato, sin perjuicio de que
el INTERVENTOR deba cumplir con la obligacion principal y de las acciones
judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicacion de la clausula
penal pecuniaria se pactaran a titulo de pena, no de indemnizacion, razén por la
cual, EL MUNICIPIO - DE PUERRES se reservara el derecho de reclamar al
INTERVENTOR el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen.
INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la
presente clausula, ingresaré al Tesoro Municipal, a través de la Secretaria de
Hacienda. PARAGRAFO PRIMERO. NATURALEZA DE LA PENA: Las sumas que
se deriven de la aplicacion de la presente cldusula se entienden pactadas a titulo
de pena, no de indemnizacion, razon por la cual, EL MUNICIPIO - DE PUERRES,
se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que
su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de las sanciones pecuniarias a
que se refiere esta clausula podra exigirse por la via ejecutiva, si dicho pago no se
hubiere efectuado durante el término de duracion del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: El valor de la Clausula Penal Pecuniaria a que se refiere esta clausula,
ingresara al Tesoro Municipal, a través de la Secretaria de Hacienda. DECIMA
SEPTIMA. MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones
adquiridas por EL INTERVENTOR, LA ENTIDAD impondra multas de la siguiente
manera; a) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecucion del contrato EL
CONTRATISTA incumple alguna obligacion contractual, LA ENTIDAD le impondra
multas equivalentes al 0.5% del valor del contrato, sin que el total de estas multas
sobrepase el 10% del valor total de mismo. Paragrafo: En caso que el incumplimiento
Teubemes unfd'w"mr b Tierva e (ueremos
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parcial sea respecto del cronograma de ejecucion se impondrda como multa el
equivalente al 0.5% por dia de incumplimiento sin que en ningln caso sobrepase
quince (15) dias y sin que el total de las multas sobrepase el 10% del valor total de
contrato. b) EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el
valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolucion
que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que
las haga efectivas conforme a Ia ley. ¢) El page o la deduccién de dichas multas no
exonera a EL CONTRATISTA de la obligacion de cumplir con el objeto del contrato,
ni de las demas obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.
PARAGRAFO PRIMERO. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE
MULTAS Y CLAUSULA PENAL: De conformidad con el Articulo 86 de Ia Ley 1474
de 2011: Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de Ia
Administracion Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los
perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y
hacer efectiva la clausula penal. Para tal efecto observaran el siguiente
procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista, la entidad publica lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido.
En la citacion, hara mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompanando el informe de interventoria o de supervision en el gue se sustente la
actuacion y enunciara las normas o cldusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la
actuacion. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacién de
la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento
consista en paliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera. b. En
desarrollo de Ia audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentard las
circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o
clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de |a
palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante,
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir Ias
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la
entidad. c. Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la gue se
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada
en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la Imposicion o no de la
multa, sancion o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisién asi proferida
solo procede el recurso de reposicién que se interpondra, sustentara y decidira en
la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entendera notificada en |a
misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrolio de la audiencia, el jefe de
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la entidad o su delegado, podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion
de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que
estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrolio de la actuacién
administrativa. En todo caso al adoptar la decision, se sefalara fecha y hora para
reanudar la audiencia. La entidad podra dar por terminado el procedimiento en
cualquier momento, si por algin medio tiene conocimiento de la cesacion de
situacion de incumplimiento. PARAGRAFO SEGUNDO. En todo casc no seran
oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la
conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o
reticencias en que este hubiere incurrido con ocasion de la contratacion del seguro
ni, en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra
del contratista. DECIMA OCTAVA. CONTROL DE PAGOS AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.-EL INTERVENTOR debera
enviar, junto con la factura, copia de los documentos que prueben que ha cumplido
con sus obligaciones frente al sisterna de seguridad social integral y de parafiscales
(caja de compensacion familiar, Sena e ICBF). En caso de incumplimiento de estas
obligaciones, LA ENTIDAD podra imponer multas sucesivas, a partir del mes
siguiente al incumplimiento, equivalentes al 1% del valor del contrato, sin que el total
de estas multas sobrepase el 10% del valor fotal de mismo, previa verificacion de Ia
mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. DECIMA
NOVENA. CADUCIDAD.- En caso de que se presente algun hecho constitutivo de
incumplimiento por parte del INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la
gjecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA
ENTIDAD, mediante acta administrativo debidamente motivado, dara por terminado el
presente contrato y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre y podra
hacer efectiva la garantia anica, la cldusula penal pecuniaria y la indemnizacion de
perjuicios a que haya lugar, si fuere el caso, de conformidad con las normas
procedimentales respectivas. Igualmente, habra lugar a declarar la caducidad del
contrato, sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, en los casos
expresamente sefialados en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA. Riesgos:
estos se asumiran de acuerdo a la matriz propuesta para el proceso que dio origen al
presente contrato. VIGESIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO.- El presente
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes en los términos del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA SEGUNDA CLAUSULA DE
INDEMNIDAD.- EL INTERVENTOR se abliga para con LA ENTIDAD a manteneria
indemne de cualquier reclamacion provenientes de terceros que tenga como causa
las actuaciones del interventor. VIGESIMA TERCERA REQUISITOS DE
EJECUCION.- EI INTERVENTOR podra iniciar la gjecucion del presente contrato
cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos: a) Registro Presupuestal por

ﬁaé{g’mrw tm‘fﬁéﬁ.i' fier & Tierr que Cuerenios

SEDE ADMINISTRATIV A
CENTRO ADMINIATRATIVG MUNICIPAL - TELEFROND P422082- PARDUIE LS HEROES Lmail alcalea d serres-nermg OV SO - W ok
nanne @y e Poarres (Narfo)

220



