



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

Nit: 800136069-4

Despacho del Alcalde



CONTRATO DE OBRA No. 018 DE 2015

CONTRATISTA	: CONSORCIO VIAS FORTUL 2015
NIT No.	: 900905831-3
TIPO DE CONTRATO	: OBRA
VALOR	: \$2.380.9952.147.40
PLAZO DE EJECUCIÓN	: DOS (02) MESES
OBJETO	: MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL Y EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CARANAL, DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PABLO ANTONIO ROMERO CRUZ, mayor de edad vecino y domiciliado en este municipio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.529.903 expedida en Saravena (Arauca), en calidad de Alcalde Municipal, elegido legalmente cuya Credencial fue expedida por la Comisión escrutadora Municipal el día 31 de octubre de 2011, debidamente posesionado mediante acta No. 001 del 29 de diciembre de 2011, debidamente facultado por el artículo 11 de ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y demás normas aplicables para suscribir contratos, quien para efectos del presente contrato, se denominará el Municipio, y por la otra parte CONSORCIO VIAS FORTUL 2015, Nit. 900905831-3, representado por EDGAR MARIN RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.153.441 expedida en Pamplona (N.S), conformado por PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI SAS, Nit. 900.827.849-0, representado por ROBINSON FLOREZ LEON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.032.111 expedida en Valledupar, con una participación equivalente a 98%, y FUNDACION PRESENTE Y FUTURO, Nit. 900.490.722-5, representado por ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 68.245.507 expedida en Saravena (Arauca), con una participación equivalente a 2% quien en el curso del presente contrato se denominará, EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra pública, previa las siguientes consideraciones: 1). Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es cumplir con el objeto contractual basado en los estudios y documentos previos y pliegos publicados. 2). Que el MUNICIPIO DE FORTUL, elaboró los respectivos estudios y documentos previos, en cumplimiento de las disposiciones de naturaleza contractual que rigen este proceso. 3). Que EL MUNICIPIO DE FORTUL adelantó el Proceso de Licitación Pública No 006/2015, aperturado a través de la Resolución No. 463 del 05 de octubre de 2015, y adjudicado mediante la Resolución No. 500 del 23 de octubre de 2015. 4). Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. 5). Que el contratista manifiesta expresamente conocer y aceptar todos y cada uno de los documentos elaborados por la entidad en la etapa precontractual. 6). EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de incapacidad, inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Ley, en especial en el artículo 8º de la ley 80 de 1993. Ni él ni los miembros del Consorcio vías Fortul 2015. 7). Que las partes hemos convenido suscribir el presente Negocio Jurídico, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL Y EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CARANAL, DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en

"DESARROLLO CON AUTORIDAD DEL PUEBLO"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

Nit. 800136069-4

Despacho del Alcalde



el Anexo Técnico, así como con los siguientes: 3.1. Objetivos específicos: **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** ACTIVIDADES PRELIMINARES, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO; CORTE Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA; RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE MECANICAMENTE; CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE A MAQUINA. **ESTRUCTURA VIAL:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400; SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS BG-1; SARDINEL PREFABRICADO TIPO IDU A-10; SARDINEL BAJO PREFABRICADO TIPO IDU A-80; PIEZA DE EMPALME PREFABRICADO SARDINEL - RAMPA TIPO IDU A-100; CUNETAS PREFABRICADAS TIPO IDU A-120; PLACA EN CONCRETO DE 4.000 PSI $e=0.18m$; DOVELAS EN VARILLA LISA DE 1"; BARRAS DE AMARRE VARILLA CORRUGADA DE 5/8"; SARDINEL PREFABRICADO SEPARADORES TIPO IDU A-30. **OBRAS DE CIVILES VARIAS:** CORTE PARA DILATACIÓN; DILATACIÓN EN POLIURETANO; **PLANES DE MANEJO:** IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. **CLÁUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** El CONTRATISTA, se obliga: a) Ejecutar para el MUNICIPIO DE FORTUL por el sistema de precios unitarios y conforme al plan de inversión aprobado que presenta, las siguientes cantidades de obra:

CO MP	ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
OBRA FÍSICA	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	MES	2,00	14.570.742,00	29.141.484,00	
	1,2	CORTE Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA	M3	3.495,09	15.395,00	53.806.910,55	
	1,3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE MECANICAMENTE	M3	426,89	13.895,00	47.616.636,55	
	1,4	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE A MAQUINA	M2	527,25	2.066,00	11.419.298,50	
							141.984.329,60
	2	ESTRUCTURA VIAL					
	2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M3	5.527,25	13.645,00	75.419.326,25	
	2,2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS BG-1	M3	2.193,55	258.756,00	567.594.223,80	
	2,3	SARDINEL PREFABRICADO TIPO IDU A-10	ML	858,50	119.914,00	102.946.169,00	
	2,4	SARDINEL BAJO PREFABRICADO TIPO IDU A-80	ML	426,60	108.618,00	46.336.438,80	
	2,5	PIEZA DE EMPALME PREFABRICADO SARDINEL - RAMPA TIPO IDU A-100	UN	316,00	87.642,00	27.694.872,00	
	2,6	CUNETAS PREFABRICADAS TIPO IDU A-120	ML	410,50	97.375,00	39.972.437,50	
	2,7	PLACA EN CONCRETO DE 4.000 PSI $e=0.18m$	M2	5.316,85	235.365,00	1.251.400.400,25	
	2,8	DOVELAS EN VARILLA LISA	UND		6.134,00	25.206.691,56	

"DESARROLLO CON AUTORIDAD DEL PUEBLO"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

Nit: 800136069-4

Despacho del Alcalde



	DE 1"		4.109,34			
2,9	BARRAS DE AMARRE VARILLA CORRUGADA DE 5/8"	UND	469,00	3.989,00	1.870.841,00	
2,10	SARDINEL PREFABRICADO SEPARADORES TIPO IDU A- 30	ML	324,12	101.662,00	32.950.687,44	
						2.171.392.087,60
3	OBRAS DE CIVILES VARIAS					
3,1	CORTE PARA DILATACIÓN	ML	2.024,94	7.844,00	15.883.629,36	
3,2	DILATACIÓN EN POLIURETANO	ML	2.024,94	13.886,00	28.118.316,84	
						44.001.946,20
				TOTAL OBRA CIVIL		2.357.378.363,40
4	PLANES DE MANEJO					
4,1	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,00	23.573.784,0	23.573.784,00	
						23.573.784,00
				TOTAL OBRA FISICA		2.380.952.147,40
TOTAL DEL PROYECTO						2.380.952.147,40

b). Suministrar por su cuenta y riesgo, exclusivo los equipos, herramientas, materiales técnicos y todos los demás elementos que sean necesarios para la obra, objeto del presente contrato, c) Suministrar por su cuenta y riesgo, el personal técnico y de mano de obra que sea requerida para la correcta ejecución del contrato, su adecuada dirección y administración, d) entregar al municipio las evidencias de las actividades desarrolladas, mediante informes mensuales, incluyendo pago de nómina, ensayos requeridos de la calidad de los materiales y registro fotográfico. EL MUNICIPIO DE FORTUL no adquiere responsabilidad alguna por causa de las actuaciones del contratista. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso para recibir respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No. 2, del Pliego de Condiciones. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIÓN DEL MUNICIPIO.** El municipio se obliga a

"DESARROLLO CON AUTORIDAD DEL PUEBLO"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

Nit: 800136069-4

Despacho del Alcalde



cancelar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, de conformidad a lo establecido en la cláusula séptima del presente contrato y a designar un supervisor, quien será el responsable de la correcta ejecución del contrato (Art. 53 Ley 80 de 1993). **CLÁUSULA SEXTA: VALOR.** El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es la suma. DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE. (\$2.380.952.147.40). Resultante de sumar los productos provenientes de multiplicar las cantidades de obras totalmente construidas por los precios unitarios que se detallan en la cláusula segunda del presente contrato. **CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO:** EL MUNICIPIO DE FORTUL pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada, así: **a).** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el ente territorial entregará un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato. Para el manejo del anticipo, se siguen las reglas del Estatuto Anticorrupción, concretamente lo señalado en el artículo 91, norma que prescribe: ... "ARTÍCULO 91. ANTICIPOS. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Parágrafo. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal."... Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito dirigido al ente territorial, constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial. No obstante en el contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorización del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, de forma previa a la constitución del contrato de administración fiduciaria, EL CONTRATISTA presentará la minuta del contrato respectivo para aprobación previa del ente territorial. Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de la comisión Fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. **PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.-** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL ente territorial al CONTRATISTA, serán reintegrados a la Tesorería del ente territorial, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera del ente territorial. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 meses), situación que deberá ser controlada por la Interventoría. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el ente al CONTRATISTA, serán propiedad del Tesoro Nacional, para lo cual una vez amortizado el anticipo, dichos rendimientos serán consignados en la cuenta que para el efecto indique el ente territorial. **A).** Hasta un Noventa por ciento (90%) del valor del contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la interventoría externa y el supervisor del MUNICIPIO; del valor bruto se descontará la fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD. **B).** El pago del 10% NETO restante del valor total se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su

"DESARROLLO CON AUTORIDAD DEL PUEBLO"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

Nit: 800136069-4

Despacho del Alcalde



correspondiente aprobación por parte de la interventoría externa y el MUNICIPIO DE FORTUL. PAGO 1: Anticipo 50%- \$1.190.476.073,70; PAGO 2: Actas Parciales 90%- \$2.142.856.932,66; PAGO 3: Acta Liquidación 10%- \$238.095.214,74. **CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO.** Se establece como plazo de ejecución del contrato un plazo de Dos (02) meses, tiempo que inicia a partir de la fecha que se indique en la Orden de Iniciación que expida la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal meses, tiempo que inicia a partir de la fecha que se indique en la Orden de Iniciación que expida la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal. **CLÁUSULA NOVENA: SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** Las sumas que se adeudan al contratista se imputaran con cargo a: RUBRO. N. 30201020104- MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL MPIO DE FORTUL (\$1.700.000.000) Y EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CARANAL (\$800.000.0009 DEL MPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA – DESAHORRO FONPET-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N. 0978 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. **CLÁUSULA DECIMA: VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES:** EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que el Municipio adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde al CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. **Parágrafo.** Además de lo anterior se responsabiliza por todas las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo a la Ley 828 de julio 10 de 2003. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS.** EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y favor del Municipio, la GARANTIA UNICA para que este contrato pueda ejecutarse, consistente en pólizas expedidas por una compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia. La póliza deberá ser entregada para su aprobación al Municipio dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente contrato y su registro presupuestal debidamente acreditada, o en garantía Bancaria que ampare: a). **Buen manejo y correcta inversión del anticipo** (Numeral 1 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015). Por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, plazo de ejecución y seis (06) meses más, sin embargo debe cubrir hasta la liquidación del contrato. b). **Cumplimiento del contrato** (Numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015) Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, plazo de ejecución y seis (06) meses más, sin embargo debe cubrir hasta la liquidación del contrato. c). **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** (Numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015), por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, debe cubrir el plazo del contrato y tres (03) años más. d). **Garantía estabilidad y calidad de la obra** (Numeral 5 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015). Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha en que la entidad contratante recibe a satisfacción la obra. e). **Responsabilidad Civil Extracontractual.** Por una cuantía equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), por todo el periodo de ejecución del contrato. a). **PARÁGRAFO 1.** En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. La Aseguradora responderá AL MUNICIPIO, por el pago de todas las sumas que sean exigibles AL CONTRATISTA, por razón del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, incluso por el pago de multas. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD:** El contratista se obliga a mantener indemne a la entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamación proveniente de terceros, y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus subcontratistas o dependientes a su cargo y que con ellos haya ocasionado daños lesiones y/o perjuicios que terceros durante la ejecución del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INTERVENTORÍA.** El control en la ejecución de las actividades contratadas, estará a cargo de una **INTERVENTORÍA EXTERNA** que será contratada por el municipio de Fortul. **DÉCIMA CUARTA: PROGRAMA DE TRABAJO.** EL CONTRATISTA deberá entregar al interventor en la fecha de entrega

"DESARROLLO CON AUTORIDAD DEL PUEBLO"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

Nit: 800136069-4

Despacho del Alcalde



del anticipo pactado en el presente contrato, un programa de trabajo y Plan de Inversión del Anticipo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS: El Municipio impondrá multas conminatorias al Contratista en caso de mora o de incumplimiento parcial del contrato o por los perjuicios que esta sufra, por valor del 1% del valor total del presente contrato por cada día de mora en la entrega. Para la imposición de la multa se aplicará el procedimiento señalado en el manual de contratación del Municipio, el cual el CONTRATISTA declara conocer en su integridad. Las multas se harán efectivas directamente por el municipio, dando aplicación a lo señalado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, y el manual de contratación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA. EL MUNICIPIO DE FORTUL, hará efectiva esta cláusula en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA se hará acreedor a una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva directamente por el MUNICIPIO DE FORTUL.

PARÁGRAFO. El valor de las multas y de esta Cláusula Penal Pecuniaria del MUNICIPIO podrá ser tomado directamente de los saldos que se adeuden al contratista por este contrato o jurisdicción coactiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CADUCIDAD. EL MUNICIPIO DE FORTUL podrá declarar la caducidad Administrativa del presente contrato en forma inmediata, mediante resolución motivada si el contratista se establece en hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a su cargo y que afecten directa y gravemente la ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a la paralización de la obra, según lo establecido en el artículo 18 de la ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PRINCIPIOS DE TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. EL MUNICIPIO aplicará los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales del presente contrato en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIONES Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica nacional o extranjera sin previo consentimiento por escrito del MUNICIPIO DE FORTUL, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la sesión o del subcontrato, artículo 41 de la ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGESIMA: PLANOS Y ESPECIFICACIONES. EL CONTRATISTA para la construcción de la obra se ciñe a los diseños, planos y demás especificaciones que entregue la oficina de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, dando cumplimiento del numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: ACTAS DE OBRAS. En correspondencia con lo establecido en la cláusula sexta: El contratista debe iniciar los trabajos, de lo cual se dejara constancia en un acta que debe ser firmada por el contratista e interventoría.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CALIDAD DE MATERIALES Y PRUEBAS DE LA OBRA. EL CONTRATISTA, empleará materiales de primera calidad y de las especificaciones pactadas, las fuentes de materiales y de la calidad serán aprobadas, por el interventor quien podrá someterlos a ensayos técnicos y de laboratorio, EL CONTRATISTA facilitará al interventor los medios para medir las obras construidas y medir su calidad mediante pruebas. Las cantidades y medidas que consten en el acta serán verificadas por el interventor.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: RECEPCIÓN Y USO DE OBRAS. La interventoría podrá recibir total o parcialmente las obras construidas y autorizar la posesión y uso de las mismas sin eximir al CONTRATISTA de las obligaciones contractuales. Se hará un acta de recibo final de obra para la liquidación del contrato y se constatará el estado en que se reciban las obras contratadas.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: DEFECTOS DE EJECUCIÓN. EL CONTRATISTA responderá por los defectos de ejecuciones y hará las reparaciones y reemplazos necesarios.

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA. APORTES. El contratista hará los aportes con destino a las cajas de Compensación Familiar en la región y al servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), parafiscales y además de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado según Ley 828 del 10 de junio de 2003 (Sistema de seguridad social integral).

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto a su terminación, la liquidación del presente contrato se adelantará de acuerdo con lo dispuesto

"DESARROLLO CON AUTORIDAD DEL PUEBLO"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL


Nit: 800136069-4




Despacho del Alcalde

en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, o a más tardar dentro de los 4 meses siguientes, contados a partir de la fecha de terminación de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación; en el acta de liquidación constara los acuerdos conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para poner fin a los divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, para la liquidación se exigirá al contratista, la extensión o ampliación de la garantía del contrato, para amparar la obligaciones que deba cumplir con posterioridad. **PARÁGRAFO.** Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma será practicada directa o unilateralmente por el Municipio, que se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante [nombre del centro de conciliación], previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga [nombre del centro de conciliación], las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento]. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: NORMAS Y DOMICILIO.** Este contrato se somete a la legislación Colombiana y en especial a la ley 80 de 1993, las partes fijan su domicilio para este contrato en el Municipio de Fortul, Departamento de Arauca. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DOCUMENTOS.** Son documentos anexos y que forman parte integrante de este contrato lo siguiente: estudios previos, planos, documentos técnicos y demás elaborados en la etapa precontractual, disponibilidad presupuestal y propuesta presentada por el contratista. Los términos de eficiencia y las modificaciones acuerdos que se celebren en el transcurso del contrato. **CLÁUSULA TRIGESIMA: REQUISITOS PARA SU EJECUCIÓN.** El presente contrato requiere para su ejecución: a) Registro presupuestal, b) presentación de las garantías por parte del CONTRATISTA, c) Aprobación de las mismas por parte del MUNICIPIO DE FORTUL.

Para constancia se firma en Fortul, a los seis (06) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015).


Sr. PABLO ANTONIO ROMERO CRUZ
Alcalde Municipal


CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 R/L
EDGAR MARIN RUEDA
Contratista

Revisa
Digitó: Janeth Zabala

"DESARROLLO CON AUTORIDAD DEL PUEBLO"

✉ Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 8 89 91 54 - 8 89 91 50 Ext.-101
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co E-mail alcaldiafortul@gmail.com
Alcaldiafortul@hotmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

Nº: 800136069-4



Secretaria de Planeación e Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA No. 018 DE 2015

CONTRATO DE OBRA No. 018 de 2015
OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL Y EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CARANAL, DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS FORTUL 2015
NIT: 900905831
VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.380.952.147,40
VALOR ANTICIPO: \$ 1.190.476.073,70
PLAZO (SEGÚN ACUERDO): UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCION: 06 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE SUSPENSION N° 1: 15 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE PRORROGA N° 1 DE SUSPENSION N°1: 25 DE ENERO DE 2016
FECHA DE REINICIO No. 01: 14 DE MARZO DE 2016
FECHA DE ADICIONAL EN PLAZO (ONCE (11) DIAS): 23 DE MARZO DE 2016
FECHA DE TERMINACION: 08 DE ABRIL DE 2016

En el municipio de Fortul, departamento de Arauca, a los VEINTIÚN (21) días del mes de JULIO del 2016, se reunieron las siguientes personas: El Señor **LENIN PASTRANA VERGEL** Alcalde del Municipio de Fortul, la Ingeniera **JOHANNA MONDRAGON VELEZ** Secretaria De Planeación E Infraestructura Municipal, el señor **EDGAR MARIN RUEDA** Representante legal **CONSORCIO VIAS FORTUL 2015**, Contratista y el Señor **JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ UNION TEMPORAL INTERFORTUL 2015** Representante Legal de Interventoría Externa; para liquidar en forma bilateral el contrato de obra No. 018 de 2015, procedimiento que consta de las siguientes partes:

A. PÓLIZAS PACTADAS EN EL CONTRATO, VALORES Y SUS VIGENCIAS

PÓLIZAS INICIALES

La póliza de Cumplimiento N° 1460571-0 expedida por la compañía de seguros SURAMERICANA S.A.

SURAMERICANA S.A POLIZA N° 1460571-0			
DESCRIPCION DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO

"UNIDOS POR UN MEJOR FORTUL CON OPORTUNIDADES PARA TODOS"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

Nº: 800136069-4



Secretaría de Planeación e Infraestructura

SURAMERICANA S.A POLIZA N° 1460571-0			
DESCRIPCION DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	09/11/2015	09/07/2016	1.190.476.074,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/11/2015	09/07/2016	476.190.429,00
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	09/11/2015	09/11/2020	476.190.429,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/11/2015	09/01/2019	238.095.215,00

La póliza de Responsabilidad Civil N° 0380209-1 expedida por la compañía de seguros SURAMERICANA S.A

DESCRIPCION DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	09/11/2015	09/01/2016	\$ 128.870.000,00

AMPLIACIÓN DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01, PRORROGA DE SUSPENSIÓN N° 01, REINICIO N° 01 Y ADICIONAL EN PLAZO N° 1

La póliza de Cumplimiento N° 1460571-0 expedida por la compañía de seguros SURAMERICANA S.A actualiza los amparos mediante los actos administrativos de suspensión N° 01, prórroga de suspensión N°01, Acta de Reinicio N°01 y Adicional en Plazo N° 1.

SURAMERICANA S.A POLIZA N° 1460571-0			
DESCRIPCION DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2015	05/11/2016	476.190.429,00
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	13/11/2015	05/11/2016	1.190.476.074,00
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/11/2015	23/12/2020	476.190.429,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/11/2015	08/05/2019	238.095.215,00

La póliza de Responsabilidad Civil N° 0380209-1 expedida por la compañía de seguros SURAMERICANA S.A actualiza los amparos mediante los actos administrativos de suspensión N° 01, prórroga de suspensión N°01, Acta de Reinicio N°01 y Adicional en Plazo N° 1.

DESCRIPCION DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13/11/2015	07/05/2016	\$ 128.870.000,00

"UNIDOS POR UN MEJOR FORTUL CON OPORTUNIDADES PARA TODOS"



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL

Nº: 800136069-4



Secretaria de Planeación e Infraestructura

AMPLIACION DE LA POLIZA SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL

La póliza de Cumplimiento N° 1460571-0 expedida por la compañía de seguros SURAMERICANA S.A actualiza los amparos mediante el acta de recibo final de obra.

SURAMERICANA S.A POLIZA N° 1460571-0			
DESCRIPCION DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2015	16/11/2016	476.190.429,00
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	13/11/2015	16/11/2016	1.190.476.074,00
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	08/04/2016	08/04/2021	476.190.429,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/11/2015	19/05/2019	238.095.215,00

La póliza de Responsabilidad Civil N° 0380209-1 expedida por la compañía de seguros SURAMERICANA S.A actualiza los amparos actualiza los amparos mediante el acta de recibo final de obra.

DESCRIPCION DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AFIANZADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13/11/2015	07/05/2016	\$ 128.870.000,00

B. BALANCE FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 2.380.952.147,40		
VALOR PAGADO ANTICIPO			\$ 1.190.476.073,70
VALOR EJECUTADO		\$ 2.380.731.220,85	
VALOR A PAGAR ACTA FINAL			\$ 1.190.255.147,15
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 220.926,55	\$ 220.926,55
SUMAS IGUALES	\$ 2.380.952.147,40	\$ 2.380.952.147,40	\$ 2.380.952.147,40

Del balance económico del contrato se concluye que el Municipio de Fortul le adeuda al contratista la suma de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 15/100 (\$ 1.190.255.147,15) MCTE.

C. FUENTES DE FINANCIACION

FUENTE DE FINANCIACIÓN	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR
DESAHORRO FONPET-	0978 de 06/11/2015	\$ 2.380.952.147,40
	TOTAL	\$ 2.380.952.147,40

"UNIDOS POR UN MEJOR FORTUL CON OPORTUNIDADES PARA TODOS"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL



Nit: 80036069-4

Secretaría de Planeación e Infraestructura

D. LAS PARTES MANIFIESTAN:

- ✚ Que en el proceso de evaluación jurídica de la propuesta el CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 no presentó planillas de pagos de seguridad social como consta en el folio 515, este inconveniente fue subsanado por el contratista mediante oficio radicado el día 16 de octubre de 2015 como se evidencia en el folio 522, los soportes de pago de seguridad social se encuentran desde el folio 533 hasta el folio 548. En la nueva evaluación jurídica después de haber subsanado la propuesta se presenta un error en la digitación de la evaluación que está en el folio 552, ya que el contratista habiendo presentado las planillas de pago de aportes a seguridad social el resultado de la evaluación fue no cumple algo que es incorrecto haciendo salvedad este resultado con los documentos presentados por el oferente.
- ✚ Que el día SEIS (06) de Noviembre de 2015, se suscribió el Contrato de Obra N° 018 de 2015, entre el MUNICIPIO DE FORTUL y la empresa CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 R/L EDGAR MARIN RUEDA, por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 40/100 (\$ 2.380.952.147,40) M/CTE, contemplando un plazo de ejecución de UN (01) MES y DIECINUEVE (19) DIAS, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.
- ✚ La Administración Municipal designó como Supervisora del contrato de Obra a la Arquitecta NIDIAN ARGUELLO CUESTA Secretaria de planeación e infraestructura Y/O funcionario que la suceda.
- ✚ El Contratista CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 R/L EDGAR MARIN RUEDA adquirió la póliza de cumplimiento N° 1460571-0 y la póliza de responsabilidad civil N° 0380209-1 con la aseguradora SURAMERICANA S.A, una vez perfeccionado la minuta contractual y aprobada mediante constancia de aprobación de póliza del NUEVE (09) días del mes de Noviembre de 2015.
- ✚ El día trece (13) de Noviembre de 2015 se suscribió el acta de acuerdo de plazo de ejecución, por medio del cual se modifica el plazo de ejecución a UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS.
- ✚ El día TRECE (13) de Noviembre de 2015, se dio inicio al citado contrato de Obra.
- ✚ Con ocasión del manejo de los recursos recibidos por concepto de anticipo la empresa CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 R/L EDGAR MARIN RUEDA identificado con NIT. 900905831, abrió la cuenta de ahorro No. 309009454 con la entidad financiera Banco BBVA para el contrato No. 018/15, generando hasta su cancelación rendimientos financieros por \$732.506,19 los cuales ingresaron a la cuenta N° 842020661 a nombre del Municipio de Fortul como consta en recibo del 15/06/2016.
- ✚ El día QUINCE (15) de Diciembre de 2015, se suscribió el acta de suspensión N° 01 del contrato de obra, a razón del desabastecimiento de materiales en especial de cemento en la región, lo cual imposibilita la continuación y el libre desarrollo de la obra.

"UNIDOS POR UN MEJOR FORTUL CON OPORTUNIDADES PARA TODOS"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL



Nit: 800136069-4

Secretaría de Planeación e Infraestructura

- ✚ El día VEINTICINCO (25) de Enero de 2016, se suscribió el acta de Prorroga de Suspensión N° 01 del contrato de obra, a razón del AUTO No. 700.57-16-0003 CORPORINOQUIA, para la obtención de una concesión de aguas requerida para este tipo de proyectos.
- ✚ El día CATORCE (14) de Marzo de 2016, se suscribió el acta de Reinicio N° 01 superando los inconvenientes que dieron lugar a la suspensión y prórroga de suspensión de la obra.
- ✚ El día VEINTITRES (23) de Marzo se suscribió el Adicional en Plazo No 1 al contrato de obra, se adiciono un tiempo de Once (11) días, el Adicional se originó debido a la falta de material triturado, indispensable para la continuidad de la ejecución y terminación del contrato.
- ✚ El contratista cumplió con la minuta contractual y con todos los pagos de seguridad social como se evidencia en la certificación de paz y salvo que presenta la interventoría externa en el folio 979.

Para el pago del acta final el titular del contrato presenta los siguientes documentos:

Bitácora De Obra
 Memorias De Cálculo
 Registró Fotográfico Impreso
 Registro Fotográfico Medio Digital
 Planos Record
 Nóminas De Personal Que Laboro Durante El Periodo De Ejecución
 Soporte De Pago De Seguridad Social Del Representante Legal
 Soporte De Pago De Seguridad Social Del Ingeniero Residente y demás profesionales contenidos en la minuta
 Soporte De Pago De Seguridad Social Del Personal Que Laboro
 Paz Y Salvo Del Personal Que Laboro
 Paz Y Salvo De Aportes Parafiscales (Sena, Comfiar, Icbf, Fic)
 Socialización
 Veeduría Inicio De Obra
 Veeduría Recibo Parcial
 Informe Ejecutivo Del Contratista Donde Se Evidencia Las Cantidades Ejecutadas Y De Manera Descriptiva Los Logros Alcanzados
 Cronograma De Obra Actualizado
 Informe Mitigación Ambiental
 Informe del Interventor
 Certificación Recibo Mitigación Unidad Ambiental
 Acta De Recibido Final
 Actualización Pólizas
 Aprobación De Actualización De Pólizas
 Acta De Liquidación
 Cierre Cuenta
 Pago Rendimientos Financieros
 Soporte Inversión Del Anticipo
 Resolución De Facturación
 Factura

"UNIDOS POR UN MEJOR FORTUL CON OPORTUNIDADES PARA TODOS"



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL



Nit: 80036069-4

Secretaría de Planeación e Infraestructura

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Obra No. 018 de 2015, suscrito entre el MUNICIPIO DE FORTUL y CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 R.L. EDGAR MARIN RUEDA.


SEGUNDO: Una vez se cancele al contratista la suma establecida en el Acta de Recibo Final por un valor de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 15/100 (\$ 1.190.255.147,15) M/CTE, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el contratista no podrá iniciar reclamación alguna en contra del Municipio de Fortul.


TERCERO: En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos. El contratista no hará reclamación posterior alguna al respecto, pero responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.


Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los VEINTIÚN (21) días del mes de JULIO de 2016.


LENIN PASTRANA VERGEL
Alcalde de Fortul


ING. JOHANNA MONDRAGON VELEZ
Secretaria de Planeación e infraestructura


EDGAR MARIN RUEDA
R/L CONSORCIO VIAS FORTUL 2015
Contratista


JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
R/L UNION TEMPORAL INTER FORTUL 2015
Interventoría Extern

Proyecto: Johanna Mondragón Vélez 
Reviso y aprobó: Dr. Darwin Mosquera (Asesor jurídico externo)
Dr. Laura Bonilla (Secretaria de Hacienda y tesorería)

"UNIDOS POR UN MEJOR FORTUL CON OPORTUNIDADES PARA TODOS"

DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE FORTUL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



OBJETO

CONTRATISTA:

INT:

INTERVENIOR:

VALOR CONTRATO

VALOR ANTICIPO

PLAZO SEGUN ACUERDO

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION

FECHA DE SUSPENSION No 1

FECHA DE REINICIO

ADICIONAL EN PLAZO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

FECHA DE REINICIO

MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL Y EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CARANAL, DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONSORCIO VIAS FORTUL 2015 ROL EDGAR MARIN RUEDA

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

UNION TEMPORAL INTERFORTUL ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ

CONTRATO DE OBRA No. 018 DE 2015

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
COMPENSADA
08 DE ABRIL DE 2016

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES

NOTA: CLARIFICAR EL VALOR TOTAL DE LOS ÍTEMES 1,3 Y 1,3 EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, NO CORRESPONDE AL HACER LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES.

SON: MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 15/100 MCTE

LENNY PASTRAN-VERGEL

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE FORTUL

CONSORCIO VIAS FORTUL 2015

ROL EDGAR MARIN RUEDA

Contratista

ING. JOHANNA MONDRAGON VELEZ

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

UNION TEMPORAL INTERFORTUL 2015

ROL JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ

Interventor Externo