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DECLARACION JURAMENTADA

Nosotros EDUARDO MARTINEZ ZULETA identificado con CC 19.146.608 y PAOLA
RODRIGUEZ FLOREZ identificada con CC 52.056.576 actuando en su momento
como Representante Legal e Ingeniera Residente respectivamente de DRAGADOS
HIDRAULICOS S.A empresa que ejecuté para el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
- INVIAS el contrato de obra No. 546 de 2003 cuyo objeto fue “ DRAGADO DE
MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL
DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACOQO?”, nos permitimos dejar constancia que el
contrato se realizé mediante dragado hidraulico con la draga de succién en Marcha
CATTLEYA, cuyo sistema corresponde a succionar el material del fondo del lecho
para ser dispuesto en la tolva de la misma y posteriormente ser transportado hasta
la zona de disposicién definida por el contratante.

Se expide a los 5 dias del mes de agosto de 2020

Atentamente,
RDO MARTINEZ ZULETA
C.C. 19.146.608 C.C. 52.056.576
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INTRODUCCION

1.1 GENERALIDADES

El presente informe de interventoria corresponde a ias actividades desarrolladas en
el periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 18 de junio de 2004 en desarrollo de
la ejecucion del contrato No. 548 - 2003 cuyo objeto es el DRAGADO DE
MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA BARRA EN EL
CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO, para lo cual el INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS a través de la SUBDIRECCION DE MARITIMO Y FLUVIAL
suscribio el Contrato No. 545 - 2003 con el CONSORCIO CIARQUELET LTDA. —
LEP INGENIEROS LTDA. Cuyo objeto es la INTERVENTORIA Y SUPERVISION
AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE
LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO.

1.2 DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO

Fl Puerto de Tumaco es el segundo puerto maritimo Colombiano de importancia
sobre el océano Pacifico, ubicado en el departamento de Narifio. Su zona de

influencia se extiende a los departamentos de Narino, Pulumayo y parte del Cauca.

Las actividades del contrato estan orientadas a realizar las labores de dragado de
mantenimiento y de rectificacion del canal alterno al puerto, en el sector de la curva
de la barra y la construccion de una trampa de sedimentos en el mismo sector de la
barra, siguiendo el alineamiento del canal antiguo o dragado en el afio de 1996.
Estas labores se realizan entre las abscisas K 2+800 y el K 3+600, sector de |a barra

del canal de acceso al puerto de Tumaco, frente a las playas de EL QUESILLO de
la isla El MORRO.

2. ASPECTOS CONTRACTUALES

I /)
CONSORCLO CIARQUELET L'TDA. = LEP INGENIEROS LTDA ] |
1
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SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGATY) DF MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CHRVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DI TUMACO

2.1 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.546 de 2003

OBJETO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y
RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA
BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL
PUERTO DE TUMACO.

CONTRATISTA: DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA
VALOR CONTRATO: $4.738°025.452,00

PLAZO: Cinco (5) meses.

FECHA DE INICIACION: Abril 19 de2004.

FECHA DE TERMINACION: Septiembre 18 de 2004

2.1.1 Facturacion Mensual

Para el corte de obra correspondiente al Acla parcial de obra N°C2, se realizé en
forma simultanea y conjuntamente el levantamiento batimétrico del dia 19 de junio de
2004, el cual al momento de ser editado en el programa HYPAK, se detectaron
diferencias considerables entre los niveles de pronostico de marea para la fecha y las
lecturas de mira o limnimetro ubicado en el muelie de pescadores del Terminal
Maritimo de Tumaco. Por esta razon se tomo la decision de realizar una nueva
batimetria de verificacion el dia 24 de junio de 2004, la cual fue editada nuevamente
y con base en ella se realizaron nuevamente los calculos de las areas de las
secciones transversales y los respectivos calculos de volumenes dragadoe hidraulico
ejecutado en el lapso de tiempo transcurrido entre el 19 de mayo y el 19 de junio de
2004, la cual arrojo los resultados que se presentan en el ANEXQO N° 2-3 y N° 2-4.

Con base en la comparacion de las batmetrias de predragado realizadas por la

interventoria el dia 19 de mayo de 2004 y las batimetrnias de post dragado realizadas

el 19 de junio, se cuantificaron las cantidades de obra ejecutada por el contratisia 1as

CONSORCIO CTAROUELET LTDA. — LEP INGENIEROS LTDA. 2
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SUBDIRECCION MARFTIMA Y FLUVIAL
INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LACHRVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TLMACO
cuales corresponden al segundo corte de obra que se presentan la segunda ACTA
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, de acuerdo con el formato SGT-008 del Manual de
Interventoria del INVIAS, en la cual se facturo el valor correspondiente a una obra
ejecutada de 75.235.00 m*,, liquidados al precio unitario de 8.300 $/m?., (Ver Acta de
recibo Parcial de Obra en el ANEXO N° 1-4). El volumen de dragado ejecutado en el
segundo mes de labores se determind con base en las batimetrias comparativas de
pre dragado y las batimelrias de post dragado, las cuales fueron editadas y
procesadas en la herramienta computacional HYPAK V-7.2, el cual evalla el area de
la seccion transversal de evolucion de dragado necesaria para realizar el calculo de
volumen con base en la longitud o distancia entre secciones transversales simuladas
en el paquele computacional, graficas que se incluyen en los ANEXOS N® 2-5y N° 2-
6 (SECCIONES COMPARATIVAS DE PRE-DRAGADO Y POST-DRAGADO): La
liquidacién de los valores obtenidos se presenta en el ACTA DE RECIBO PARCIAL
N°2 del ANEXO N°1-4, y cuyos valores se resumen a continuacion:

Valor del Acta No.2 $ 624°450.500,00
Amortizacion Anticipo  (El INVIAS no concedid para este contrato ningun tipo de
anticipo o pago anticipado)

Valor IVA (16% de |a utilidad) $ 4'163.003,00
Valor Neto a pagar $ 624°450.500,00

2.1.2 Estado de avance financiero

El ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°002, de junio 19 de 2004, corresponde
a un record de avance del 13,27% del total de obra contratada de acuerdo con la
liquidacion del volumen de dragado hidraulico correspondiente al dnico item de pago
previsto en el contrato, que se calculd en 7523500 m*., para el periodo de ejecucion

contractual comprendido entre el 19 de mayo y el 19 de junio de 2004. (Ver ANEXO
N°1-4 )

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEF INGENIEROS LTDA. 3
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SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
I LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

I ACTA
ANTICIPO VALOR
Pn:lglAL PERIODO VALOR ACTA VA AMORTIZADO! ACUMULADO
I~ 19-Abril-2004 i '

| 001 a $1.127°833.797| $7'518.892 50 $1.135'352.689
: 12-Mayo-2004 i |

19-Mayo-2004 |
‘ 002 a $624°450.500 | §4°163.003 50 $1.763°966.192 |
- 19-Junio-2004 ;

— F

El rendimiento obtenido por el contratista en el primer mes de ejecucion del contrato
superd |la expectativa prevista por el mismo en los programas de obra presentados
ante el INVIAS y aprobados por la interventoria, el porcentaje de avance programado
para el primer mes fue del 15,38%, y el ejecutado fue del 23.96%, lo que reflgja un
rendimiento superior en un 8.58% de lo previsto.

Para el segundo mes de ejecucion de las obras de dragado se obtuvo un porcentaje
de avance del 13.27% representado en los 75.235 m®, de volumen dragado, que en
el avance acumulado representa el 37.23%, que en resumidas cuentas sigue
estando por encima de lo programado por el contratista. (Ver programas de inversion
y ejecucion de obra en el ANEXO N° 2-2 PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA)

2.1.3 Aspectos Legales

El dia 16 del mes de abril, mediante oficio SMF-11238, la Subdireccién Maritima vy
Fluvial del INVIAS impartio aprobacién a la Péliza unica de seguro de cumplimiento
ante entidades estatales No. 376577 expedida por la compaiiia Liberty Seguros S.a.
y Aclaratoria No. ( ), cuyo beneficiario es el INVIAS, y la pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual N° A-0043532 expedida por la compania
Mundial de Seguros, las cuales cubren los siguientes riesgos y amparos:

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA 4 (
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INSTTILTO NACIONAL T ViAS
SUBDIRECCION MARITIMA'Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

AMPARO SUMA ASEGURADA VIGENCIA

DESDE | HASTA
CUMPLIMIENTO DEL $473'802.54520| 29/03/2004 | 29/01/2005
CONTRATO 1
SALARIOS Y PRESTACIONES $473'802.545,20 | 29/03/2004 | 29/08/2007
SOCIALES

CALIDAD DE SERVICIO

$1.421°407.63560| 24/M12/2003 | 24/06/2005

TOTAL ASEGURADA

$2.369°012.726.00 1

2.2 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO

OBJETO:

INTERVENTOR:

VALOR CONTRATOC.
PLAZO:
FECHA DE INICIACION:

FECHA DE TERMINACION:

2.2.1 Aspectos Legaies

N° 545 de 2003.

INTERVENTORIA TECNICA Y AMBIENTAL
PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO
Y RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA
BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL
PUERTO DE TUMACO.

CONSORCIO CIARQUELET LTDA — LEP
INGENIEROS LTDA.

$ 317°843.380,00
Cinco punto cinco (5,5) meses
Abril 12 de 2004,

Septiembre 27 de 2004

El Consorcio interventor CIARQUELET LTDA. — LEP INGENIEROS LTDA., el 22 de
diciembre de 2003, suscribio con la compafia SEGUROS DEL ESTADO S.A. la

pbliza de garantia N° 031409327, con la cual se ampara al beneficiario INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS los siguientes riesgos:

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. — LEP INGENIEROS LTDA. 5
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INSTITUTO NACIOMAL. DR ViAs
SUBDIRECCION MARITIMA ¥ FLUVIAL
INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION

DE LA CURVADE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

AMPARO SUMA ASEGURADA VIGENCIA

DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO $31'764.338.00| 22M2/2003 | 22/10/2004
SALARIOS Y PRESTACIONES $31°764.338,00| 22/12/2003 | 22/05/2007
CALIDAD DE SERVICIO $95'293.014,00| 22/12/2003 | 22/05/2007
TOTAL ASEGURADA $ 158°821.680,00

3. TRABAJOS EJECUTADOS

3.1 DESCRIPCION GENERAL

El proyecto de dragado de mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Tumaco
se continua realizando mediante la operacién de la draga hidraulica de succién en
marcha, la cual trabaja en forma continua las 24 horas del dia.

e - B, TS iy
Draga CTTLEYA en labores normales de dragado, frabajan continua
durante Ias 24 horas del dia.

Las actividades realizadas en desarrollo del contrato de obra del dragado del canal

de acceso al puerto de Tumaco se relacionan en el cuadro de REPORTE DIARIO
realizado por la interventoria a través del ingeniero residente y de los inspectores de

11
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INSTITUTO NACIONAL DE V1AS
SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL
INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION

DE LA CURVA DE LA BARR A DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

dragado que permanecen en la draga Cattleya, en estos formatos de obra se
relaciona el numero de ciclos realizados al dia, tiempos promedio de ciclo de
dragado y un estimativo de produccién en folva que se considera un parametro de
volumen de dragado pero no se fiene en cuenta para la evaluacién de cantidades de
obra realmente ejecutadas. A continuacion se describen los parametros registrados
en los formatos de CONTROL DIARIO, de los cuales se extracta la informacion
presentada en el ANEXO N° 2-1 REPORTE DIARIO OPERACION DE DRAGADO:

3.1.1 Total de Ciclos: es el numero de ciclos que realiza la draga en el dia
laborando en forma continua durante las 24 horas, un ciclo corresponde a la
operacion de llenado de la tolva, navegacion hasta el sitio de botadero, el
proceso de descarga o vaciado de la tolva y regreso de la motonave hasta
posicionarse en el sitio de dragado o prepararse para el inicio de la operacion.

3.1.2 Hora de Inicio: es la hora en el cual la draga se dispone a comenzar cada ciclo
0 en su defecto es la hora en |a cual se empieza el dragado.

Draga Cattleya navegando con tolva llena hacia En el sitio de botadero, la draga abre su

el sitio de botadero. exclusa ventral para descargar el material
dragado.

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. — LEP INGENIEROS LTDA. 7 /1‘)
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SUBDIRECCION MARITIMA ¥ FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

3.1.3 Hora final: es la hora en la cual se termina de llenar la tolva y se procede a
realizar las maniobras para dirigirse al botadero.

3.1.4 Preparacién: es el tiempo en el cual el equipo de dragado se demora en par
comenzar una ruta de dragado.

3.1.5 Al botadero: es el tiempo en que se demora la draga en ir desde el sitio de

dragado hasta el botadero

k

Draga Cattleya , llenando la tolva con material En tolva, ndtese las caracteristicas del
dragado del lecho marino con proceso de material dragado (arena color gris).
succion en marcha.

3.1.6 Descargando: es el tiempo que se demora la draga en desocupar todo el
material de la tolva en el botadero.

3.1.7 Regreso: es el tiempo en que se demora la draga en ir desde el botadero
hasta el sitio donde esta dragando.

3.1.8 Tiempo de Operacion: es el tiempo que dura |la draga realizando lo ciclos y
maniobras para realizar los dragados.

3.1.9 Tiempo de paradas: es el fiempo en el cual |la draga interrumpe las labores de
dragados debido a trafico u otros motivos.

3.1.10 Volumen estimado en tolva: Es una medicién indirecta, que se hace con base
en calibraciones de peso de la carga en la folva, concentracion de solidos al
momento de llenado y otfras variables inherentes a las caracteristicas fisicas
del material dragado.

3.1.11 Tiempo promedio de ciclo: Es el tiempo promedio que emplea la draga para
colocarse en posicion de dragado, iniciar las maniobras de succién o dragado

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA. B

13


Luis felipe Pedroza garcia



MNSTITUTO NACTONAL DE VIAS
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INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION

DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

hasta cargar o llenar la tolva, realizar las maniobras de navegacion para
dirigirse hasta la zona de botadero, descargar la tolva mediante la apertura de
la exclusa ventral mientras realiza |la maniobra de giro y regresar hasta el
punto de partida para iniciar un nuevo ciclo de dragado.

3.2 DESCRIPCION LABORES EN CAMPO DE LA INTERVENTORIA

A continuacion se relacionan las principales actividades desarrolladas en campo por

el personal adscrito al consorcio interventor, las cuales se agrupan en las siguientes

categorias:

3.2.1 Seguimiento y supervisiéon ambiental

En el ANEXO - 3. INFORME DE ACTIVIDADES Y ASPECTOS AMBIENTALES, se
describen en detalle las |abores desarrolladas por la interventoria para coordinar y
supervisar el cumplimiento adecuado del Plan de Manejo Ambiental, para ello

desarrolla las siguientes actividades de campo:

La interventoria a través de la trabajadora social ha realizado las labores
necesarias tendientes a brindar una adecuada divulgacion, informacion y
socializacién del proyecta de dragado,

La interventoria ha coordinado y participado activamente en la realizacién de
las reuniones con la veeduria del proyecto y las visitas a la draga para verificar
el desarrollo de las actividades de dragado en cumplimiento de las
especificaciones técnicas del contrato,

La interventoria a través de la Bidloga y especialista ambiental, ha coordinado
y supervisado el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado por
CORPONARINO, supervisando la toma de muestras por parte del laboratorio,

de los ensayos en campo,

A traves de los inspectores de dragado realiza el control y seguimiento al
cumplimiento de descarga del material dragado en el sitio aprobado para
disposicion de estos materiales.
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3.2.2 Levantamientos batimétricos y avance de obra de dragado

Los trabajos de batimetria se han realizado en un sector definido entre las abscisas
K 2+700 y la K 4+075 del canal de acceso, realizando secciones transversales con
ancho promedio de 600 m. Con estas trayectorias de batimetria en campo se
obtiene una cobertura total de los sitios que se intervienen con los irabajos de
dragado hidraulico, es decir el sector de la curva de la barra en el canal alterno que
se requiere construir y de la trampa de sedimentos que se habilita en un tramo del
alineamiento del canal antiguo.

Las labores de medicién en campo, se han realizado en forma simultanea con el
contratista, utilizando cada uno diferentes equipos de medicion, los levantamientos
hidrotopograficos o batimetrias, se han editado para realizar la simulacion grafica del
estado de avance de las labores de dragado. Es asi como en la siguiente secuencia
comparativa se presenta la evolucién de los trabajos de dragado de profundizacion
tanto en la frampa de sedimentos como en el tramo de canal alterno.
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Figura N°1.- La imagen anterior corresponde a las condiciones iniciales registradas
en i3 batimetria dal 12 de abril de 2004, es decir, una batimetria de pre-dragado que
establece la situacion del canal antes del inicio de los trabajos de dragado.
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Figura N°2.- La imagen corresponde a las condiciones batimetricas registradas el 30
de abril, cuando se han realizado labores de dragado en el secior de la curva de la
barra sobre la trampa de sedimenios.
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Figura N°3.- En Ia figura se muestran las condiciones batimetricas de seguimiento
registradas el 19 de mayo, correspondientes a la batimeiria de pos-dragado con la
cual se realizo el corte de obra para la primera acta de recibo parcial. Los trabajos de
dragado se han concentrado en la frampa de sedimentos y se ha iniciado el dragado
en un tramo corto del canal alterno.
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Figura N°4- La figura muestra las condiciones batimetricas de seguimiento
iegisiradas el 9 de junio, correspondientes al estado de avance de los trabajos de
dragado realizados hasta la fecha, nolese el avance en la profundizacion de la
trampa de sedimentos vy la labor realizada en el framo de canal altemno.
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Figura N°5.- La figura muestra las condiciones de estado de avance al 1S de junio de
2004, fecha comrespondiente a la segunda acta de recibo parcial de chra ejecutada.
Para la época se ha trabajado en el tramo de canal alterno, realizando dragado en

tramos cortos debido a las limitantes de calado disponible para la operacion de la
draga.

3.2.3 Cantidades de Obra

El resultado de la batimetria realizada el 19 de junio y verificada el 24 de junio se
editd y graficd para con ayuda del HYPACK, calcular el drea de las secciones
transversales necesarias para evaluar los volimenes de dragado y cantidades de
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obra ejecutada durante el periodo correspondiente al segundo mes de ejecucion del
contrato.

En los Anexos N°2-3 y N°2-4 se presenta el calculo de areas y voliumenes de
dragado correspondientes a las secciones transversales comparativas tanto de la
trampa de sedimentos como del tramo de canal alterno presentados en el Anexo
N°2-5 y N°2-6 donde se pueden identificar los datos de secciones transversales
evaluadas. En estos cuadros se determinan los volimenes de obra ejecutada con
base en las mediciones de pre — dragado del 19 de mayo, restando las condiciones
de la batimetria de post — dragado realizada el 19 de junio de 2004.

Las cantidades de obra ejecutada en el periodo correspondiente al segundo mes de
ejecucion del contrato, correspondientes al ACTA DE RECIBO PARCIAL N°002
(Anexo N°1-4), se estimoé en VT= 75.235,00 m?. discriminados asi::

¢« El volumen dragado en el tramo del canal alterno proyectado, corresponde a
Vc=43.370,50 m.

e El volumen dragado en el la trampa de sedimentos se calculd en
Vs = 31.864,50 m?,

3.3 RELACION DE PERSONAL Y EQUIPO DE LA INTERVENTORIA

El Consorcio CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA. ha dispuesto para el
desarrollo responsable de las labores para la interventoria técnica, supervision
ambiental y administrativa del contrato de dragado, de un personal iddneo y
altamente calificado, acorde con las exigencias del INVIAS. A continuacion se

relaciona el personal tanto directivo como operativo que se encuentra a disposicion
del contrato de Dragado.

3.3.1 Personal Directivo

Representante Legal: Luis Enrique Pedroza A.
Director de interventoria: Luis Enrique Pedroza P.

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. — LEP INGENIEROS LTDA, 15
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Ingeniero Residente:
Especialista Ambiental:
Especialista Hidraulica:

Coordinador:
3.3.2 Personal Operativo

Batimetrista:
Topografo inspector:
Inspector de draga:
Auxiliar de ingenieria:
Cadenero:

Motorista - Chalupero:
Conductor:

Dibujante:

Secretaria:

3.3.3 Equipos de apoyo

Alberto Caicedo Casarubia
Alba Yaneth Mora

Claudia Virginia Agudelo
Walter Enrique Garcia B.

Ing. Olmedo Ochoa A.
Francia Salazar

Héctor Plaza

Sandra de la Hoz Pedroza
Pablo Urbano R.

Lider Grueso

Fernando Rivera

German Garcia

Flor Triana.

La interventoria cuenta con los equipos hidrotopograficos necesarios para realizar

con acertada precision las mediciones permanentes y sistematicas en campo,
indispensables para realizar un adecuado control de la obra ejecutada. Para la

realizacion de las mediciones de campo se utilizd el sistema de Posicionamiento
Global por Satélite (GPS), a continuacién se relacionan los equipos:

« GPS ASTECHT: Posicionamiento Diferencial en tiempo real, se hace

mediante el computo y correccion de distancias con un punto de referencia y

una estacion movil o Rober. El equipo proporciona posiciones en tiempo real,
velocidad y medidas de tiempo, utilizando doce canales paralelos para
almacenamiento y Codigo de Adquisicién (C/A), codigo fase y carga de fase
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en la banda L1, que garantiza una precision del orden de 10 cm en tiempo real
y un centimetro en post-proceso de los datos.

« ECOSONDA DIGITAL RAYTHEON: Frecuencia de 200 Khz, con salida de
datos en formato NMEA - 0183 — posicion, profundidad, tiempo y fecha y tiene
un rango de profundidades de 0 a 160 metros..

¢ SOFTWARE HYPACK Version 12 Max: Se utilizo para la recopilacion de la
informacion.

e Computador portati marca TOSHIBA, con Software hidrografico y de
graficacion digital (Auto Cad).

e PLOTTER, marca Summajet—-2 C

3.4 PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA

El contratista DRAGADQOS HIDRAULICOS LTDA. ha dispuesto paran la ejecucion del
contrato de Dragado un personal idéneo y altamente calificado para acometer las
labores de Dragado del Canal de Acceso al Puerto de Tumaco mediante la operacion
de la draga M/IN LA CATTLEYA. A continuacion se relaciona el personal tanto

directivo como operativo que se encuentra a disposicion del contrato de Dragado.

3.4.1 Personal Directivo

Representante Legal: Alun Hughes Arthur
Gerente de Proyecto: Eduardo Martinez Z.
Ingeniero Residente: Ing. Paola Rodriguez F.

3.4.2 Personal Operativo

La interventoria constato que el personal dispuesto para el desarrollo de las labores
de operacion y administracion de la motonave LA CATTLEYA es el siguiente:
Capitén de draga: Victor Rafael Millan Caceres

Ingeniero Jefe: Rubén Dario Torres Aguirre

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA. 17
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Oficial de Puente
Oficial de Puente:
Operador A:
Operador B:
Topografo:
Electricista:
Marinero:
Mecanico A:
Mecanico B:
Soldador:
Cocinero:

INSTITUTO NACTONAL DE VIAS
SUBDIRECCION MARITIMA ¥ FLUIWVIAL
INTERVENTORIA ¥ SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
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A Robinson Cuero Satizabal
Rafael Antonio Vargas Cera
Luis Alfredo Espinosa Estupifian

Albeiro Florez

Franklin Klinger Riascos
Armando Rubio Camacho
Javier Espinosa

Luis Gémez

Fernando serna

Leder Castillo

Maritza Sinisterra

3.4.3 Registro de Maquinaria y Equipos

La interventoria ha verificado las caracteristicas del equipo dispuesio para desarrollar
el presente contrato, la empresa DRAGADOS HIDRAULICOS ha asignhado la draga
de succion en marcha, M/IN LA CATTLEYA, con capacidad en tolva de 1,000 m®.

(metros ctibicos) y cuyas caracteristicas principales se muestran a continuacion;

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. — LEP INGENIERQS LTDA.
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ESLORA:

MANGA:

PUNTAL:

FRANCOBORDO:

CALADQO MAXIMO:

T.R.B/TRN:

BUQUE LIVIANO:

CAPACIDAD:

PROFUNDIDAD MAX. DRAGADO:
DIAMETRO TUBERIA SUCCION:
DIAMETRO TUBERIA DESCARGA:
MAXIMA VELOCIDAD:

MAXIMA VELOCIDAD CARGANDO:

CAP. AGUA POTABLE:
CAP. COMBUSTIBLE:
PUNTAS TIPO:
MOTORES PRINCIPALES:
GENERADORES:

MOTORES BOMBA DE DRAGADO:

197

408

16.5°

7

14.6'

801

964.41

1.000 m®

65’

450 mm.

400 mm.

10 nudos

8 nudos

37,2 Ton

45.000 Gls.

Danforth

Caterpillar X 2 de 850 H.P.
Caterpillar X 2 de 230 H.P.
Kw = 150 Vol = 480
Caterpilar X 2 X 450 H.P.

La interventoria verificd la documentacién correspondiente a la Licencias de

Explotacion Comercial N® 059, con vigencia hasta febrero 5 de 2007, expedida por |a
DIMAR , Certificado Nacional de Inspeccion Anual N° 00877 expedido por la DIMAR

el 14 de abril de 2004, y la Certificacion de Clasificacion registrada con el namero
8200339 por la American Bureau Of Shipping, en junio 17 de 2002 y vigente hasta el

31 de mayo de 2007.

3.4.4 Programacién de Mantenimiento Preventivo y Reparaciones Draga

CATTLEYA
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Para efecto de garantizar el buen funcionamiento del equipo de dragado, el
contratista ha dispuesto una serie de mantenimientos preventivos a lo largo de todo
el desarrollo de la labores de dragado, siguiendo un plan de control de calidad

implementado por la empresa y aprobado por la interventoria.

Se ha dispuesto el dragar consecutivamente por 27 dias y subsiguiente a ellos el
establecer tres dias para realizar labores de aprovisionamiento de combustible y
lubricantes e insumos y a su vez realizar los mantenimientos a los equipos de
dragados y calibracién de brazos.

- Se realizan mantenimientos a las bombas de succion.

- Mantenimiento a los sistemas Hidraulicos de la Draga

- Alas Cabeza de los brazos de la Draga la cuales tienden a tener desgaste por
encontrase en contacto directo con el fondo.

- Calibracién de los brazos de Dragado

- Y en general a mantenimiento de Cubiertas y sistemas en general

Para agilizar las labores de dragado y cumplir con los rendimientos que se habian
aminorado por el tipo de material que se estaba dragando se opto por agrandar los
dientes de la cabezas cortadoras, para asi cortar el material con mas facilidad y asi
poder aumentar los rendimientos.

3.4.5 Instalacién de la valla informativa del proyecto

La valla informativa del proyecto se disefié en forma conjunta con la participacion
activa de la interventoria, cumpliendo con las especificaciones y requerimientos del
Ministerio de Transporte reglamentados mediante la Resolucion N° 090 de enero 26
de 2004, esta valla fue instalada el dia 21 de mayo. La valla se ubico en un lugar
estratégico, dentro de los predios del Terminal Maritimo de Tumaco administrado por
la Sociedad Portuaria regional de Tumaco S.A.
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El disefio gréafico de la valla brinda la informacion necesaria para que la comunidad

en general se pueda hacer una idea acerca del alcance y caracteristicas del

proyecio, en la valla se destaca un plano resumen del proyecio de dragado en planta
del canal de acceso al puerto, la localizacion general, las caracteristicas de la
seccion transversal del canal y algunas imagenes que destacan las caracteristicas
técnicas del equipo de dragado de succién en marcha utilizado por la firma
DRAGADOS HIDRAULICOS para la ejecucién del contrato.

— e

Valla informativa del proyecto instalada en el Terminal Maritimo de Tumaco.

4 ASPECTOS AMBIENTALES

En desarrolio de la supervision ambiental prevista en el contrato de interventoria se
han desarrollado actividades de seguimiento y monitoréo ambiental de acuerdo con
lo establecido en Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Corporacién Auténoma
Regional de Narifio - CORPONARINO para el desarrollo del proyecto de dragado de
mantenimiento y rectificacion de la curva de la barra del canal de acceso al puerio de
Tumaco. De acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para el
Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Tumaco y en la
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Resolucion No. 220 del 29 de agosto de 2003, se han realizado hasta la fecha 2
muestreos de calidad de aguas, comunidades biolégicas (zooplancton y fitoplancton)
y de sedimentos de 2 sitios dentro del canal de acceso (Boya 16 y Boya 7), uno en la
boya de mar y el otro en el sitio de botadero autorizado.

Adicionalmente, por solicitud de la interventoria, se efectud un muestreo de |a
comunidad benténica antes de iniciar las actividades de dragado, comunidad que no
se habia tenido en cuenta para ser monitoreada dentro del Plan de Manejo
Ambiental, pero que se establecido como conveniente su caracterizacién antes de
iniciar el dragado, con el fin de establecer la magnitud de los efectos causados y

determinar de esta forma si es necesario las acciones correctivas o compensatorias
a que diera lugar el andlisis.

El objetivo principal de la supervision ambiental es velar por la preservacion del
medio ambiente y por el cumplimiento a los aspectos de control y seguimiento
ambiental propuestos dentro del Plan de Manejo Ambiental v lo aprobado en la
Licencia Ambiental proferida por CORPONARINO en la Resolucion 220 del 29 de
Agosto de 2003, la interventoria ha desarrollado una serie de actividades que se
presentan en detalle en el ANEXO N°3 de este informe, alli se describen y evalian
las labores de la supervision ambiental y actividades de socializaciéon del proyecto

con las comunidades realizadas en coordinacion con el personal y equipos
dispuestos por el contratista para tal fin.

5 ASPECTOS TECNICOS

51 REVISION Y ENTREGA DE DISENOS

La interventoria previo al inicio de la ejecucion de las obras de dragado realizé la

revision y entrega al contratista de los estudios y disefios que han servido de base y
soporte técnico para el desarrollo del contrato de obra y para realizar al interventoria
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técnica y ambiental del proyeclo. Asimismo, se concluyd que los estudios y disenos
realizados por los consultores Estudios Técnicos y Asesorais ETA S.A. en el afo
2002 y por el consorcio CIARQUELET — INCOPLAN en el afio 2003, son validos y no
requieren de ajustes o actualizacion de los mismos concluyendo que se mantienen
las caracteristicas técnicas evaluadas por los consultores, por esta razon los disefos
y especificaciones de construccion producto de estos estudios, seran los gue
desarrolie el contratista para la ejecucion del contrato.

5.1.1 Modificaciones

Como se comenté y concluyd en el informe N°1 de la interventoria en concordancia
con el parrafo anterior, los estudios y disenos no ameritan modificacion alguna, dado
que las condiciones del lecho marino en el canal de acceso, al momento del inicio de
las labores de dragado, se mantienen las caracteristicas de material a dragar y las
cantidades de obra también se mantienen con un pequeno margen de variacion.

5.2 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

5.2.1 Proceso Constructivo

El proceso constructivo recomendado, en términos generales, es el siguiente:

(1) Excavar a 24 pies el canal actual antiguo para conformar la trampa de
sedimentos,

(2) Entregar al servicio de la navegacion el canal antiguo habilitado a 24 pies de
profundidad, es decir la trampa de sedimentos construida,

(3) Dragar el tramo de canal alterno entre el K2+512 y K4+191, inicialmente
aprovechando los periodos de marea alta,

(4) Modificar la sefializacion (colocacion de boyas) para habilitar el tramo alterno

(5) Entregar el tramo alterno a la navegacion.
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5.2.2 Problemas presentados en obra

El desarrollo del contrato no ha tenido ningtin problema de orden técnico inherente a
deficiencia en los equipos de dragado dispuestos por el contratista o fallas en los
estudios y disefios aportados para el desarrollo del contrato de abra, sin embargo se

han presentado las siguientes situaciones no previstas:

e Las labores de dragado se vieron suspendidas durante los dias 31 de mayo, 1y

2 de junio a la espera de aprovisionados de combustible para la operacion de la
draga,

e Eldia 11 de junio la draga Cattleya suspende nuevamente operaciones debido a
que los sistemas de propulsion tocaron fondo, lo cual causd darios en la propela
de estribor, generando vibraciones inconvenientes en los sistemas de
transmision. Los dafios se evidenciaron con las aspas de |la hélice dobladas. Las
labores se vieron suspendidas hasta el 15 de junio.

5.2.3 Soluciones adoptadas

e El contratista ha tenido que realizar gestiones ante el Ministeric de Minas y
Energia para lograr la coordinacion necesaria para garantizar el suministro de
combustible (Diesel Marino) a la motonave LA CATTLEYA.

+ La averia en el sistema de propulsion obligb a la suspension de la operacion
durante 5 dias. Para las labores de evaluacion de dafios y reparaciones se
necesitd de la ayuda de la gria de un bugue pesguero, con la cual se levantod el
sistema de propulsion (Z-Peller). Una vez desmontado el sistema se pudo
detectar que un buje estaba averiado y por ello requirié de maquinado en torno,
también se hizo necesario el cambio de sellos del sistema de transmision

CONSORCIO CIARQUELET LTDA, - LEP INGENIEROS LTDA, 24
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION

DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

La propela de estribor queda fuera del agua Retiro de la parte afectada, el buje presenta
para iniciar el desmonte de las piezas hendiduras que obligan a la rectificacion
afectadas. mediante procesos de mecanizado.

Es importante destacar que la draga La Cattleya esta equipada con dos
sistemas y equipos idénticos de bombas, motores, generadores y equipos de
dragado, unos a estribor y otros a babor, condicién que se puede considerar
como dos dragas en un solo buque, por esta razén cada uno de los equipos es
autonomo e independiente, lo que se ha convertido en una gran ventaja en los
momentos en que se han presentado ioe percances con los equipos de estribor,
y la draga ha continuado sus labores limitadas a la operacion de los equipos de
babor disminuyendo su rendimiento considerablemente, pero sin una par{alisis
total del dragado del canal.

6.

RECOMENDACIONES

Se hace necesario por parte de la tripulacién de la draga y de los operadores de
dragado, que se tomen medidas y previsiones adicionales orientadas a evitar
imprevistos como los ya ocurridos, en consideracién a la alta velocidad de
fluctuacion de marea y a las fuertes corrientes que se generan, condiciones que
han coadyuvado a que se presenten incanvenientes y percances en la operacién
de la draga La Cailleya, tales como encayamientos temporales,

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. — LEP INGENIEROS LTDA. 25
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION

DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

desprendimientos y pérdidas de partes de los brazos de succion, choque de los
sistemas de propulsion (hélices) contra las paredes del canal, situaciones que
han obligado a suspender las labores de dragado para realizar las reparaciones

necesarias en los sistemas afectados.

Se debe exigir del contratista una reprogramacion del cronograma de
actividades y ajustar los rendimientos propuestos por el contratista DRAGADOS
HIDRAULICOS, teniendo en cuenta las demoras adicionales que se han
presentado tales como imprevistos mecanicos, encayamientos temporales,
averias en los brazos de succién, dafios en los sistemas de propulsion y otros

retrasos originados por situaciones come la escasez de combustible en el puerto
de Tumaco.

Por la situacién anteriormente expuesta, se ha hecho necesaria una cuidadosa
programacion en campo de las labores de dragado, dependiendo de la limitante
de profundidad disponible en funcién de la marea, en especial en el sector
donde se requiere construir el tramo de canal denominado alterno, el cual no ha
podido ser intervenido de manera continua y por elio los trabajos en el canal
alterno no han mostrado un buen estado de avance ni los mejores rendimientos
en obra de dragado, teniendo que ser intervenido en lapsos cortos de tiempo y
en tramos cortos y descontinuos. La situacion anteriormente expuesta ha
afectado considerablemente los rendimientos en obra ejecutada., la cual se

evidencia por la suspension en las labores de dragado y en la operacion del
equipo de dragado durante varios dias.

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS debe iniciar las gestiones necesarias para
coordinar con el SEMAP (Serializacion Maritima del Pacifico) de la DIMAR, la
relocalizacién de las boyas y demas elementos necesarios para sefalizar de
manera conveniente el alineamiento del canal de acceso al Puerto de Tumaco.

Esta labor debe hacerse en forma casi simultanea en la medida de como avanza

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. — LEP INGENIEROS LTDA. 26
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

la habilitacion del canal. Lo anterior para evitar |a posibilidad de ocurrencia de

accidentes en los bugques que arriban al Puerto.

CONSORCID CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA. 27
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NSTITUTO WACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

ANEXON°1-1

ACTA DE INICIO DE LA
INTERVENTORIA

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. — LEP INGENIEROS LTDA ;



- |responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida, especlalmente respecto a;

Minisierlo de Transpore Hoja 1 de 2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAs Fecha
SEGRETARIA GENERAL TECHNICA 12 4 T 2004
SUBDIREGCION MARITIMA Y FLUVIAL dia mes - aho
CONTRATC No. 545 de 2003

= S w0

e e T S e AL
GRADO DE RESPONSABILIDAD i
1) Mediante la suscripsién de la presente orden de Iniciacién, el interventor y el Supervisor de Conlralo asumen plena

- Fecha de iniciacian y fecha de terminacion del contrato

- Valor del contrate

- Revision del persanal ofrecido en la propuesta

- Equipa con el que contard el interventor o el consuller

- Haoja de vida y tarjeta profesionai del director de la Interventoria o consultoria y de los demas prolesionales

En consecuencia € conlratisla inkcla la gjecucién del contrato bajo la responsabllidad expresa del interventor y supervisor de|
contrato.

2 El Subdirector respectivo revisard que la infarmacidn incluida en la orden sea cormecta y como prueba de ello colocara su Visto
Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicle previa aprobacin del interventor y supervisor de contralo.

TIPO DE CONSULTORIA INTERVENTORIA TEGNICA Y SUPERVISION AMBIENTAL.
fondqus =0 doe sipsck ol is ale ge Ertudon j Dbedos, Dagnés®is pes marbsmmdents & Duslgler ol B d CWslisd di tonas el
CONTRATO No. 545 DE 2003
P eerrn dy coninwle) Pl e wamep ki)
VIGENCIA
| Inagias L wignClE O CONITEES MRS SIPECH ma Slan ¥ maTeL SO Bee feleeris] i
LICITACION PUBLICA ¢ CONCURSO DE MERITOS { 1
CONTRATACION DIRECTA (X)
(inhapnn oot ki . eI s 8 b BN TN pUbSC B COMEEBCHN G0 L 4T 8)
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA ¥ SUPERVISIOM AMBIENTAL PARA EL DRAGADD DE|
MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA BARRA, DEL

CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO.
riciun sl obain Sel Coniras Se MjecUcien umore]

LOCALIZACION DEL PROYECTO CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO - NARINO.
Tl 0 e chacio ol 1Hie 48 setLEHA da cortTRE)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCO punio CINCO (55) MESES
Tridigis, #n § Ad 2 E3 85 ol nimars 55 SlaT & 4 Moast Pam SperUa ¢ Scte]
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 12 DE 4 DE 2004
) [l ]
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 27 DE g DE 2004
ke [ (2
VALOR $ 317°643.380,00

[ T e P

MONEDA CORRIENTE { INCLUIDG EL WA),

ndicprn ol vador del cardialy siseibe an lebian)

COMTRATISTA : CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA.

[Eacrba of romans & iarn secisl Gal caniulier terhimedal
INTERVENTOR

(E1urma o mombre @ ardn weckl Sel indervasion del conrelaf

SUPERVISOR: JOHN JEFFERSON GARZON VARGAS

(L Ecribn winomen @ indén s3cisl del fmchonats dedkmiady paca o al Supsream el carivil )

Sacretarla Geonarsd Téonica SGT-001
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Ministerio de Transpons Hoja 2 de 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Fecha
SECRETARIA GENERAL TECNICA 12 4 7004
SUBDIRECCION: dia mes ano
CONTRATO No. 545 de 2003

En Bogotd D.C; a los doce { 12 ) dias del mes de abril da 2004, s8 reunieron, LUIS ENRIQUE PEDRQZLA A
representante legal de la interventoria, y el ingeniera JOHN JEFFERSON GARZON VARGAS, Supervisor de INVIAS, con
ol fin de Iniciar el contrato de interventoria anteriormente citada.

Se deja constancia que la interventoria yio Supervisor de INVIAS, constatd |a hoja de vida y la tarjeta profesional vigente
N* 148 BLV. expedida al ingeniero LUIS ENRIQUE PEDROZA P., Director de la Interventoria y, ademas, reviso y aprobo
los programas de ejecucion.

Se verific el personal ¥ equipo con que cuenta el consultor para el ejercicicio de sus funciones de
acuerdo con la propuesta presentada asl:

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO ESPECIALIDAD NOMBRES ¥ APELLIDOS No TARJETA PROFESIONAL
Director Ingeniere Civil Luis Enrique Pedroza P. 148 BLW,
Residents Ingeniaro Civil Alberto Caicedo Casarubia 1320230155
Ambientalista Bidloga Alba Yansth Mora 1043
Esp. Hidraulica Ingenizera Civil Claudia Virginia Agudelo 25702-34488

Ingeniera Agricala
Administrador pspecialista en hidraulica \Walter E. Garcia 13872 MA.
PERSONAL OPERATIVO

CARGO MOMBRES Y APELLIDOS
Auxiliar Ingenieria Sandra de la Hoz Pedroza

| Topografa inspector |Francia Salazar
Batimetrista Ing. Olmedo Ochoa
Inspector de draga  |Hector Plaza
Cadenero Pabloe Urbano R.
Motorista chalupero  |Lider Grusso
Conductor Fernanda Rivera
Dibujante German Garcia
Secretaria Flar Triana

En consecuencia, se procede a la iniciacian del contrato de consultoria, el cual debe concluir el dia
veintisiete { 27 ) de sepliembre de 2004
(1= L LEL T My g Bnaeaedin At oa Prsdiacking

Para constancia de lo antertor, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los doce ( 12 ) dias

del mes de abnl de 2004,

v

o < AP

- ﬁ.Ui__,ENﬁIQUE PEDRO wees  JOHN OEFFERSON GARZON V.

i Y u;gam % | Supervisor

L omee- CLAUDIA TATIANA RAMOS B.

Subdirector Maritimo y Fluwvial,

Cgenal Subhicenn

Lird depdi W e s
Tdwsmrls qarhidiila
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

ANEXON°1 -2

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE
OBRA
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Minkstena de Transporde Hoja 1 de 2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Fecha
SECRETARIA GENERAL TECHNICA 19 4 ! 2004
SUBDIRECCION: dia mes ano
CONTRATO Mo, 546 de 2003

T T ORDEN BE INICIACIDN DECCONTRATO DE OBRA

S

GRADD DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripcidn de la presente orden de iniciacidn, el interventor y el Supensor de Contrato asumen plena responsabilidad
por la veracidad de la informacién en ella contenida, especialmente respecta a:

- Fecha de iniciacion y fecha de terminacion del contrato

- Valor del contralo

- Revisidn del personal ofrecide en la propuesta

- Equipo con el que contara el confratista

- Hoja de vida y tarjeta profesional del Director de Obra y de los demas profesionales

En consecuencia el contratista inicia la ejecucion del contrato bajo la responsabilidad expresa del interventor y Supenisor de Cenlrata.

2) E1 Subdirector respeclivo revisard que la Informacién incluida en el acta sea comecta y como prucba de ello colocard su Vista Bueno,
Su respensabilidad se limita a garantizar gue el conirate se inicle previa aprobacidn del interventor y Supervisor de Contralo,

CONTRATQ No. §46 DE 2003
{Hamare &u cenirals] ]
VIGENCIA
§ rehun b vigerika dal gunrals suscello scpecficando dhai i fedda s BEJiM 104 Raeyans)
LICITACION PUBLICA
CONTRATACION DIRECTA O Licitacion Publica SMF - 002 - 2003

(g o adle dipechs bn B erdMonCh da i Boleckin pobdon & conirebarkin dinscia eleciue de)

OBJETO DEL CONTRATO:

DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA BARRADEL CANAL DE ACCESO AL

PUERTO DE TUMACO.

LOCALIZACION DEL PROYECTO CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO - NARING
Irafcum wn axie sapetin ol ol de wjecusiio ded canireie)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCO (5) MESES.
Pndique en et Rpele @ omerE d dlad B G Bl e EOUE §f Ganh s
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 19 DE ABRIL DE 2004
Mis) (L] [
FECHA DE TERMINACION DE OBRA 19 DE SEFT. OE 2004
(=] ri] ]
VALOR b 4. T38°025.452,00

Todia al valm dal tord slo wurcie 0 et

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 'Y
DOS PESOS MONEDA CORRIENTE .

(hrciopan i wadst dal @800 a8 TS an wirand

JCONTRATISTA DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA.
E sl rmre ¢ anndn ociel del condialiala)
INTERVENTOR CONSORCIO CIARQUELET LTDA, - LEP INGENIEROS LTDA
[Eanrthe of moackes 5 razin sirisd dal Flifeanor del conbiats)
SUPERVISOR JOHN JEFERSON GARZON VARGAS

@ womma ol nambne § randn socisl del Aercianads & tigRade Sai 58 H Bap Al o g Conltele]

En Bogota D.C | a los divz y nueve (19) dias del mes de abril de 2004, se reunierar EDUARDO MARTINEZ en
representacion de la firma Contratista DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA, LUIS ENRIQUE FEDROZA ALTAHONA,
Representante Legal de la Interventoria, con el fin de iniciar el contrato anteriormente citada.

Sacrelpria General Trorcs SG1001

S,
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Winisterics e Transpons Hoja 2 de 2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS Fecha
SECRETARIA GENERAL TECNICA 19 4 2004
SUBDIRECCION MARMTIMA ¥ FLUVIAL dia mes aAno

COMNTRATO No. 546 de 2003

Se deja constancia que la interventoria revisd y aprobo los programas de trabajo y constalo la hoja de vida y Ia tarjela
profesional N° 2520262247, expedida a la ingeniero civil Paola Andrea Hodriguez Torres, quien se desempena como
Direclor de Obra.

Se verificd el personal v 1a maquinaria que € enconiraba a disposicion de la lirma DRAGADOS HIDRAULICQS en el
sitio de la obra para su iniciacion, de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista, asi:

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO ESPECIALIDAD NOMBRES Y AFELLIDOS No TARJETA PROFESIONAL
Gerente de Proyecto]  Ingeniero de dragados Eduarde Madinez A,
Capitan Draga Capitan de Altura Viclor ratael Milldn Cédceres 6159403
Ingeniero Jele Ingeniero Naval Ruben Dario Torres Aguirre TAOBGGSH
Ingeniern Residente | Especialista en Hidraulica| Paola Andrea Rodriguez Tarres 2520262247
Oficial de Puente Robinson Cuero Salizabal 16503114
Oficial de Puente Hafael Antonic Vargas Cera 7438004
PERSONAL OPERATIVO
CARGO CANTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS
Operader de Dragado 1 Luis Aliredo Espinosa Estupinan
Topagrafo 1 Frankin Klinger Riascos
Eleciricista i Armando Rubio Camacho
Marineros 2
Mecanicos 2
MAQUINARLA
TIFO REFERENCIA CANTIDAD ESTADO
Draga de suceion en marcha La Calleya 1 Mormal de operaciin
Bote auxiliar Catleya Il 1 Monnal de operacicon

En consecuencia, se procede & la miciacion del conirato de gjecucion, gl cual debe concluir gl dia diez y nusve (19) def
sepliembre de 2004,

Para constancia de lo anterior, firman la presente arden los que en ella intervinieron, a los diez ¥ nusve (19) dias del imes
de abril de 2004,

P

TEE ALUN HUGHES-ARTHUR e~ LUIS ENRIQUE PFUFIDZA A.
Contralisia Interventor
. i,
} q ; _f/
f / - =
= 5 .
Y YR Ot
ko JOYIN JEFFERSON GARZON V. CLAUDIA TATIANA RAMOS B.
; Supervisor. Subdmector Martimno y Fluvial
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SURDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA ¥ SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESOD AL PUERTO DE TUMACO

ANEXO N°1-3

ACTAS DE INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA

CONSORCIO CIAROQUELET LTDA. — LEP INGENTEROS LTDA
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Ministeno da Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS no. 005

SECRETARIA GENERAL TECNICA Fecha E‘ @ @ Eﬁﬂ
o rm

SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Contrata No 545 - 2003,

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA.
DATOS DE LA REUNION

Semana Mimere: 005 Del: 17 de mayo de 2004 A 23 de mayo de 2004

Tiempo transcurfids desde la iniciacién dal contrate: 38 Dias

Nombre def Supenisar. Ing. JOHN JEFFERSON GARZON VARGAS
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO
AL PUERTO DE TUMACO.

e

semanaL 21+ acumbLABO SEMANAL ACUMULADD
Obra programada (%) _Boew— _ 21.38% a Fisica Ejecutada (%) 3,81% 22,38%
Valor de la Obre pregramafia: & 282 358,868 § 885815, Valor de la Obra Ejecutada: $179.381.600 3§ 1.141.202100
CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA. Interventor: CIARQUELET - LEP INGENIEROS LTDA.
Contrata Mo 546 - 2003 Cantrato hlo. 545 - 2003
Valor Inictal: 5 4.738°025.452 00 Valar Inicial: § 317'643.380,00
Valer Actualizadn: 5 4.738°025.452,00 Valor Actualizado: $ 317643380, 00
Plaze Iniglal: Cinco (5) meses. Plaze Inicial: Cinco (5.5) punto cinco mases
Plazo Actualizado: Cinco (5) meses, Plaze Actualizado: Cinco (3.5) punto cinco meses
Fecha de Iniciacion: 1a/M04/04 Fecha de Iniciacion: 12/04/04
| Fechs de Términacien: 18/08/04 Fecha da Términasién; 27/09/04

R e T e
ACTWIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con las labares de dragads hidraulico con la MM La CATLEYA, en ¢l sector de la trampa de sedimentos correspondiente al canal anbiguo y en periodes de
marea alta, en el sector del canal atermo o proyectado.
Eldia 18 de mayo se le suministro combustible (6 510 Gls.) y agua putable a la draga.

El dia 22 do mayo se realiza una visita @ la draga y verificacién da las labores de dragado por parte de la yeeduria del proyeets. Asistieron Diego Escruceria, Rafael Acaveds
y Elza de Agropesca.

AL LHIVIDALES A REALLLAR EN LA DPSUHEN | E SEVMANA

Se tiena programado cantinuar con 28 labores de dragedo en el seelor de la trampa de sedimentos y en &l canal alterno o proyeciado.

5 N DEL EST T0

El contrate se desarrolla de manera nermal, el equipe empleada por el contratista es el adecuado para esta labor de dragade. El matesial dragado se ajusta al establecido en
los estudios y disefios.

OBSERVACIONES DIRECTOR DE INTERVENTQRIA

Las rendimientos de Iz obra de dragado elecutada, cs superior a los rendimientas  programados
por ka firma DRAGADDS HIDRAULICOS LTDA.

Ea dabe tanar mas prevision an aperacionas de dragado nocturmo, con marea enfrante.

5 ENRIQ/ EDROZA P.
Mal

Firma

I Secrsteris Ganacal Thenken 857672
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Ministerio de Transporie
INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS ne. 006

SECRETARIA GENERAL TECNICA Focna [3][1] n@ 5] [o1[4]
ad a

SUBDIRECGION MARITIMA Y FLUVIAL
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Contrato No 545 - 2003.

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA.

DATOS DE LA REUNION

T —r———— ——— ey
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

Semana Nimers: 008 Del 24 de mayo de 2004 Al 30 de mayo de 2004

Tiempo transcurmido desde la iniciscion del contrate. 42 Dias.

Nombre del Supervisor. Ing. JOHN JEFFERSON GARZON VARGAS

DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE
ACCESO AL PUERTO DE TUM

semanaL = AcUmM Enm SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) _BR0% 27.38% bra Fisica Ejecutada (%) 4,49% 26,87%
Valor de ka Obra programada: \ $ 282,398 868 § 1.168.214.1 Valor da la Obra Ejecutada: $211.259600 §1.352.461.700
CONTRATO DE OEBRA: CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contrafista: DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA. Interventor: CIARQUELET - LEP INGENIEROS LTDA.
Contrato Mo, 546 - 2003 Cantrata Mo, 545 - 2003
Valer Inigial: $4.738°025.452,.00 Valor Inicial: $ 317'643.380,00
Valor Actializado $4736°025.452 00 Valor Actualizado: % 317°643.380,00
Plazo Iniclal: Cinco (5) meses. Plaza Inisial: Cinco (5.5) punto cinco meses
Plazo Actuslizado: Cinco (5) meses. Plaze Actuslizado: Cinco {5.5) punto cinco meses
Fecha de Iniciacién: 18/04/04 Facha de Iniciacion: 12/04/04
Fecha de Términacion: 1809104 Fecha de Términacion 27/09104

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con las labores de dragado hidraulico con la MIN La CATLEYA, en el sector de la frampa de sedimentos correspendiente al canal anfigus y en periodes de
marea alta, #n el seclor del canal alterns o proyectada.
El dia 25 de mayo ee e suminisind combustible (2.000 Gis ) y agua patable a la diaga.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

S tiene programads confinuar con las labores de dragado en el secior de la trampa de sedimentos y en el canal alterno o proyectado.

L

El contrato se desarrolla da manera nermal, el equipo ampleadeo por el contralista es el adecuado para esta labor de dragado. El material dragada se ajusta ol establecido
&n los estudios y disefios.

OBSERVACIONES DIRECTOR DE INWERVENTORIA
Los rendimientos de la obra de dragado ejecutada. es superior a fos rendimientos programades LU ENHH.E}( EEHOZA P.
por fa firma DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA. ombfe

Firma

Sncroinrin Ganaenl Theries SGT02
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Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ne. 007

SECRETARIA GENERAL TECNICA Fecha @ m@ E @"E
oa

SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Confrate Mo 545 - 2003.

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIERDS LTDA.

DATOS DE LA REUNION

Semana humem: ﬂﬂ? Del: 31 'de mayo de .2[3[]4 Al 06 de iuniD de 20B4

Tiempo transcurndo desde la iniciacion del contrato: 49 Dias.

Hombre del Supenvisor. INg. JOHN JEFFERSON GARZON VARGAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE
ACCESO AL PUERTO DE TUMACO
e

SEMANAL ACUMULADO
6.60% -TR% OhrafFisica Ejecutada (%) 3,46% 30,33%
B2.398.868 $1.450.612.989 lor de la Obra Ejecutada: $162785.200 $1.515256.800

A LIS
SE ACUMULADD

Obra programada (%)
Valor de la Obra programada

3

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista: DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA. interventor: CIARQUELET - LEP INGENIEROS LTDA.

Contratn Mo, 546 - 2003 Contrato No. 545 - 2003

Valar Inicial: $4.738°025.452 oo vizlor Inicial; $ 317'645.380,00

Valor Actualizadi: 54738025452 o0 Valar Actualizada: $ 317°643.380,00

Plaza Inicial: Cincao (5) meses. Plazo Inicial: Cinco (5.5) punta cinco meses
Flazo Actualizado: Cinco {5) meses. Flazo Actualizada: Cinco (5.5) punto cinco meses
Fecha de Iniciacian 19/04/04 Fecha de Iniciacion: 12104104

Fecha de Tarminacion 18/046/04 Facha de Términacitn: Z7108/04

e
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con |as labores de dragado hidraulico con fa M La CATLEYA, en el sector de fa trampa de sedimenios correspondients 2l canal antiguo y en periodos de
marea alta, en el sactor del eanal alterne o preyectada,

La draga Cattleya suspende operaciones durante el 31 de mayo, hasta el 2 de junio a Iz espara de aprovisionamiento de combustible, Durante estos fres dias no se
realizan actividades de dragado, la draga permanece atracada al muelle de la Sociedad Porfuaria de Tumaco.

El 3 de junio se aprovisiona de combustible (2300 Gis ) y reinicia las labores de dragade

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado continuar con las labores de dragado en el sector de la trampa de sedimentos y en el canal alterno o proyectado.

UMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se desarrolia de manera normal, el equipe empleado par & contratista es el adecuado para esta labor de dragado. EI material dragade se ajusta al establecido
en los estudios y disefios.

CBSERVACIONES DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Les rendimiantcs de la obra de dragade ejecutada, s superior a los rendimientos programados | ENR|T%DROZ& P.
por ia firma DRAGADCOS HIDRAULICOS LTDA. Mam
Sa acortaron los dos brazos de succién en los sagmantos intermadios. =
_-___...--"'"
¥
Firma

Ficralmrin Gérmiwl Therdes SOT-002
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Ministerio de Transporie
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS no. 008

SECRETARIA GENERAL TECNICA Fecha E] E E E.LE]
i mim

SUBDIRECCION MARITIMA ¥ FLUVIAL
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Contrato No 545 - 2003.

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA.
DATOS DE LA REUNION

Semana Mumera: 008 Del. 07 de iLlﬂiCl de 2004 A 13 de junic de 2004

Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato; 58 Dias,

Nombre del Supervisor. INg. JOHN JEFFERSON GARZON VARGAS
e ey
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

s E——— — —

ACCESO AL PUERTO DE TUMACO.

= N e ————
SEMANAL :cu}ﬁa&na SEMANAL ACUMULADO
Obra pregramada (%) _6.80% 39.28% ‘Obra Fislea Ejecutada (%) 3.18% 33,50%
Valor de la Obra programada; $282.398.068 351.733.011, Valor de la Obra Ejecutada; % 149.565.800 § 1.664.825.700

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista: DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA. Interventor: CIARQUELET -LEP INGENIEROS LTDA.

Contrato Mo. 546 - 2003 Contrato No. 545 - 2003

Valor Inicial: $ 4.738°025.452,00 Walor Inicial: § 317°643.380 o0

Valor Actualizado: % 4,738°025.452 00 Valor Actualizade, $ 317'643.380,00

Plazo Inicial: Cinca (5) meses, Plazo Inicial: Cince (5.5) purto cinco meses
Plazo Actualizado: Cinco (5) meses. Plazo Actualizada: Cinco (5.9) purto cince meses
Fecha de Iniciacion: 19/04/04 Fecha de Iniclacian: 12104104

Fecha de Términacion; 18/09704 Fecha de Términacion, 27/09/04

s T q

i ——
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con las labores de dragado hidraulico con la MVN La CATLEYA, en &l seclor de |2 trampa de sedimentos correspondients al canal antiguo y en periodos de
marea alta, en el sector del canal alterno o proyectado.
El 3 da junio la M/N La Cattleya se aprovisiona de combustible (6.000 Gls.) ¥ de agua potabla.

El dia 11 de junio la draga Cattleya suspende operaciones debido a vibraciones en los sistemas de propulsion debido a que la propeda de estribor tocd fondo y se doblaron
lzs aspas. Se realizan labores de reparacion.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGLHENTE SEMANA

Se tiene programado continuar con las labores de dragado en el sector de Ia trampa de sedimentos y en of canal altermo o proyectado.

———— S R S,

El contrato se desarrolla de manera normal, el eguipo empleado por el contratista es el adecuado para esta labor de dragado. El material dragade se ajusta al establecido
en los estudios y disefios.

e ——
OBSERVACIONES DIRE DE JINTERVENTORIA
Los rendimientos de fa abra de dragado ejecutada, es inferior a los rendimientes programados LIS ENRIC PEDROZA P.
por la firma DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA. bre
Debido a las fluctuaciones de marea y a |as fuertes comientes es facil perder gobernabilidad del g
buque y por ello sa sale del canal y toca fondo, situacion que ha generado everizs en los equipos.
i Firma
I Seuwimia Gerorsl Téonica 55T -0232




Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARIA GENERAL TECNICA
SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

no. 009
o BT QBB

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA.

Contrato No 545 - 2003.

DATOS DE LA REUNION

Semana Nimers: 009 Del: 14 de I[LlniO de 2004

Tiempa transaurride dasde |3 iniciacion del contratn; B3 Dias.
rombre del Supenvisor. Ing, JOHN JEFFERSON GARZON VARGAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

Alr 20 de junig de 2004

DRAGADQO DE MANTENIMIENTO Y
ACCESO AL PUERTO DE TUMACO.

Obra programada (%)
Valor de la Obra prog

CONTRATO DE

-

-~

6,00%
$ 262.398.868 § 2

ACUMULADO

45,38% o

.015.410.725

SEMANAL ACUMULADO
3,82% 37.32%
$179.679.400 § 1.844.505.100

Fisica Ejecutada (%)
r de la Obra Ejecutada:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista: BMW
Contrato Na. -2003

interventor: CIARQUELET - LEP INGENIEROS LTDA.

Contraio Mo,
Valor Inicial: 5 4.738°025.452 00 Valar Inicial:
Valor Actualizado: 5 4738°025.452,00 Valor Actualizado:
Plazo Inicial: Cinco (5) meses. Plazo Inicial:
Plazo Actualizado: Cinco (5) meses. Plaza Aclualizado:

Fecha de Iniciacion:
Fecha de Témminacian:

19/04/04
18/09/04

Fecha de Iniciacion.
Fecha de Términacion:

545 - 2003
$ 317°643.380,00
% 317'643.380,00
Cinco (5.59) punto cinco meses
Cinco (5.9) punto cinco meses
12/04/04
27109/04

—
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizan las labores de reparacion en el sistema de propulsian, durante los dias 132, 13, 14, 15 y16 de junic

El dia 16 de junie zarpa la draga Catleya para reiniciar las labores de dragads a las 21:00 horas.

Las labores de dragado se suspendieron debido a las averias ocacionadas en los sistermas de propulsion de la MM La CATLEYA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado confinuar con las labores de dragado en el sector de la frampa de sedimentos y en el canal alternc.

EN GEN DEL EST.

en los estudics y disefios. Se siguen teniendo percances de averias en los equipos de la draga.

OBSERVACIONES

El contrato se desarralla de manera norma!, el equipe empleads por el contratista es el adecuado para esta labor de dragada. El material dragado se ajusta al establecido

DIRESTOR DE INTERVENTORIA
[
Los rendimientos de |a obra de dregado ejecutada, es inferior a los rendimientos programados US| ENRIQU ROZA P.
por la firma DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA Hamk
Debida a las fluctuaciones de marea y a las fuertes carrientes es facil pardar gobemabiiidad del
bugue ¥ por &llo s& sale del canal y toca fondo, situacion que ha generade averias ¢n los equipos. =t
Firma

Serdars Senaml Thesizd 567 007
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| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
- SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA ¥ SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

ANEXO N°1-4

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. = LEP INGENIEROS LTDA /



Bota: AL [ 20 3%, Utilidad { § )%

SOM: MIL CIENTD TREINTA Y CINCO MILLOMES TRESTIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL S2ISCIENTOS DCHENTA Y NUEYE PESCS

CONTRATO No - 0545 - 03 FECHA DE INICIACION: Afaril 15 de 7004
PLADD Cinco {5) mesas
OBJETO: PRORROGA: ACTA Mo 1
DRAGADD DE MANTENIMIENTD ]
RECTIFICAZION DE LA CURVA DE LA BARRA DEL|FECHA DE SUSPENSION: VALOR BASICO ACTA: L1127 BIYTYT 00
CAMAL OE ACCESD AL PUERTODE TUMACCG: FECHA DE REMICIACION:
Miristerio da Trerspore FEGHA TERMINASION - Septiembre 15 de Z200d (FESHA g ir 275 He DO
IMETITUTO HACICNAL DEVIAS COMTRATISTA: DRAJADOS HIDRAULICOS LTDA
SECRETARLA GENERAL TECHRCA YALOR IMICIAL(incluido 1vA) $4.TA8°025,452,00 |PERIDCO PAGO MES: De. Abrd 18 de 2004
BUBCMEC Crbil DE MARTIMG T ELLYIAL INTERVENTOR:  Consorcio CIARGUELET LTDA. - LEP{VALOR ADICION: A haya 18 de 2004
ACTA DE RECIBO PARCLAL DE DARA IMOEMIERDS LTRA, YALCR TOTAL: £ 4 TARN?E 457 B
_ COMDICIONES ACTUALZADAS | DERA EJECUTADA
ESPECIFCACION CONDCAHES DRIGINALES A-ISONSDERA HOOIFICAC AQUVAADLS) PRESENTE ACTA ACUMULADD
ITEd GR PART. PARTIDASDE PAGD Unn CANTIOAD PALRT ARA0 VALDR CANTIOAD VALOR CANTIDAD WALDE CANTIOAD WaLofh
10 CRAGADD HIDRAILIES me. | 587 5800 8 30000 4 708 847 80000 £47 068 00 4706 847 BOO 0| 135 883 55 1,137,833 797.00 135 883 50 1,127 833, 787.00
Walor Blsico 4,705,647 BOD Vil Basco 1,127 533,797 weior Basico 1,127,833.797
VA [16% Liakindes) 31,277 852 A [ 16% Liag 7.518,B92 NA [15% Uilidades) 7.518,852
Wekor Tetsl Cortaty 4,738,025,452 Vakr Totl Cor 1,135,352,689 vewr Total Contratm 1,135,352,689

ROTA Le Subdreccidn debARITING v FLLVIAL oiderg o Dags te la presenia acta Tenendeo come Bats

L
MATRIEULA MG,
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Femn Lorratsis

Bl recito por parte de e inberesmtorin de las chres gecuiadas no exdime alcontre fste de su resporsabiicad y de ks obiigaciones a que hace referencia &l citado corrato de cbre.
Pars constancia de ko anterior firmen (& presente aca de recibo parcial de obrm, por ks gue en el Inervieron, on Bogath DG, @ los veinicingn [ 25 }dins ded mes e Mo de 2004

#peope de corfablidad § resdorialit=sd con 3 ol Wareniona ﬂsurlrmlu raalmn aa medoorat #) SAMpe § e cedsinren SOCUMAE S 0Ue OabeaEn hacens por pars da i
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S0ON: SEIS CIENTOS VEMTIOCHD MILLOMNES SEIS DIENTOS TRECE MIL QUINIENTDS TRES PESOS

CONTRATO Ma 0545 - 03 FECHA DE INICIACION: 19 da Abiil da 2004
PLAZO: 5 Masas =
QBJETO: PRORROGA: ACTA MNa F)
DRAGADD DE MANTENIMIENTD ¥ RECTIFICASIKIN
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CAMNAL DE FECHA OE SUSPENSION: YALOR BASICO ACTA: B24,450,500.00
ACCESO AL PUERTO OE TUMACD FECHA DE REIMICIATIGN:
Ministera da Transpore FECHA TERMIMACION : 18 de Saptigmbre de 2008 FECHA ¢ Junio 28 de 2004
IHSTITUTO NACIONAL CE VIAS CONTRATISTA: DRAGADOS HICRAULICOS LTDA
SECRETARIA GENERAL TECMICA VALOR MICIAL fincluldo Tva) : 4738 075 452 PERIODO PAGD MES: Mayn 15 3 Junis 18
SUBDIRECCION: DE MARITIMG Y FLUVIAL INTERVENTOR: Consorcin CLARCUELET LT, - LEP ING. |VALOR ADNC 10M:
YWALCR TOTAL: 4.738,025 452 .
CONICIONES ACTUALPADAS [ oo CuR BAECOTADA GRS
ESPECIFICACICN: I L e e DHE S ORIGINRLES [ : EEEE LG TOn N SIDERA MODIFICAT  ACUMLLACAS PRESENTE ACTA ACUMULADG
men | GR. | PaRT. PARTIDAS OE PAGO unb | cantioaD | PRINITARIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIOAD VALOR -
o
[] CRAGADD HIDRALLICD mi 567,064 0l B,300.00 4,704,547,000.00 SE7.086.00] 4,706,547 A00.00 7523500 B 450,500.00 21111859 1,752 284, 257,00/
Valor Bdaloo 4,708 647 800,00 Valor Basico E24 AGD 500.00 Vaior Basico 1.752,284,297.00
PA (16% Uddades) 21,377 852,00 A, (15% Utiidas 4,163,003,00 1VA {16% Utidades) 11,681,095.00
Yalor Total Conlbrato 4 738,025 452,00 Yalor Total Cont 628,613,503.00 Valor Total Contrato 1,757 966,192.00

Not: AR [ 20 1 Ledidad{ § 1%
El mcibo par parke da e intery ermilp O Las o sfecutadan no erime 3l conlaesta de su reponsatiidad  de lag cbigaciones & fua Bace fefensncis B oty conido de chm
Far constancis 4 o anierior fimen la presents scta do recbo parcial decbva, 03 que en el eeryinieron, en Rogald, 8 boa veirficmen (25 ) dias del mes de Mayo de T004

l—-T(‘_"/ s EnFiouE ALTAHGHA o EOLARD MARTIHEZ SAETA b JHTH 1 ?'snsnn Ml ;; E

MATRACLRLA No 12001 3500 MATRECLLA by WATRICLIA Ho, 570207457 O
; REPRESENTANTE LEGAL BTERVENT (R4 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA BUPBRCISCR CONTRATO s
Fima mareniiy Fema Conrausa Dwwcror Tartions FVLAS

MOTA La SutsSererda de MARITIMO ¥ FLUAVLAL Dmend of Dags 08 W presa i 3073 [naads eors Dass ol SRS e Enfianlo s ¢ Mmiponssises (o0 & guee & inarosiets y o Conladana makesn () medoores 80 Cna0 v las myscres tou meitales

Clats;

== CLALIDLL TATIANA RAMOS EERPINEE
M TAICULA No O &8 151 Y61 Amanken
SLADAES TR OE saRITIMD ¥ FLLNT AL

. — 1 S R
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MINISTERIO DE TRASNPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

PREACTA N. 2 DE RECIBO DE OBRA CONTRATO NO. 546-03

DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA
BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2004

En Tumaco, a los 28 dias del mes de Mayo de 2004, se reunieron la ingeniera PAOLA
RODRIGUEZ FLOREZ en representacion de DRAGADOS HIDRAULICOS Contratista
de la Obra y el ingeniero ALBERTO CAICEDO CASARRUBIA en representacion del
CONSORCIO CIARQUELET LTDA - LEP INGENIEROS LTDA Interventoria del
Contrato, con el fin de elaborar la presente acta de recibo de obra.

Se recibe lo siguiente:

1. Dragado Hidraulico
« Trampa de Sedimentos (K3+025 al K3+575) Con un volumen de  31,864.50 m®

« Canal disefio (K2+900 al K3+575) Con un volumen de 43,370.50 m’

Para un volumen, total en el periodo comprendido entre el 19 de Mayo y el 18 de Junio
de 2004, de 75,235.00 m3.

Para constancia firma la presente acta,

v
CONTRATISTA =
Ing. PAOLA RODRIGUEZ F. Ing. ALBERTO CAIX
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

ANEXO N°1-5

ACTAS DE COMITE TECNICO DE
OBRA

CONSORCIO CIARQUELET LTDA, — LEP INGENIEROS LTDA



Hoja 1 de 2 Minizterio de Transporte
Fecha INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
s | sumo | 2004 SECRETARIA GENERAL TECNICA
DD MM AA ACTA DE COMITE TEGNICO
ACTA No 2 GONTRATO No. 546-2003

OBJETO DE CONTRATO: Dragado de mantenimiento y rectificacion de la curva de la
barra del canal de acceso al Puerto de Tumaco,

e A [
[ PARTICIPANTES Fm
ING. ALBERTO CAICEDO 7] e A e
JAT T — My
CAPITAN VICTOR MILLAN 3 =T / o
! [} [

[l. OBJETO

Verificar el estado del Proyecto y la consecucion del mismo

[, CECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA |

V. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGUN ACTA ANTERIOR

[V. TEMAS TRATADOS

REINICIACION DE LAS OPERACIONES DE DRAGADD
AVANCE DEL PROYECTO

PROYECCION DE OPERACIONES DE DRAGADO

Baurolinte erersl Tiormm BOE D0

50



Hoja 2de 2 Ministerio de Transporte
Fecha INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
a | Juwic | 2004 SECRETARIA GENERAL TECNICA
oD MM AA ACTA DE COMITE TECNICO

|V. TEMAS TRATADOS

Despues de tres dias de espera (31 de Mayo 01 y 02 de junio de 2004)para el suministro de combustible de
la draga Catleya ,finalmente el 3 de junio reinician las operaciones de dragado.

Se continua con el Plan de Dragado en el Canal Alterno en Mareas altas (Sup. A 1.7 m) entre el k3+000 al
k3+800 y en la trampa en mareas bajas {Inf. A 1.7 m) entre el k3+000 al k3+650.

Se proyecta continuar dragando en los tramos citados aproximadamente 15 dias mas ,puede variar esta
esta proyeccion de acuerdo a los resultados de las batimetrias de control que se realizaran en este

misma periodo.

| B. COMPROMISOS PACTADOS ] | RESPONSABLES |

I Vi. PROXIMA REUNION |

FECHA[ 12 5 [ 2004 |
I—m—l LHErI ARG

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en

ella, de conformidad con las funciones desempefiadas par cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden
del Dia, en San Andres de Tumaco , a los

cuatro dias del mes de Junio de 2004

AR ) TV . n e

obasg sy gom s Faram il k) 1w e i e inTa]

Originnl Satrimorifn

Coguam. CARTIISGS SRAFARTIN D, GOpSranor o Froyecin i o

Facrwinie gl Tiomes RET.046

o1



Hoja 1 de 2 Ministerio de Transporte
Fecha INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
1z | Junio | 2004 SECRETARIA GENERAL TECNICA
oo MM AA ACTA DE COMITE TECNICO
ACTA No 3 CONTRATO No.546-2003

OBJETO DE CONTRATO:Dragado de Mantenimiento y Rectificacion de la curva de la barra del Canal

de acceso al Puerto de Tumaco.

e

Ing. Alberto caicedo

{l._PARTICIPANTES ] IFIRﬁé— .LQlETPARTICIPANTES |

Ing. Walter Garcia e
I 7
Capitan Victor Millan | —

T
| s o ]

(. OBJETO

Verificar la Suspension de las operaciones del Oragado por dafio mecanico en el Sistema de Propulsion{Propela
de Estribor)

[l LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIELES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGUN ACTA ANTERIOR

[V. TEMAS TRATADODS

Suspension de operaciones de dragado por dafio mecanico en el Sistema de Propulsion(Propela de

estribor.)

Certificado de contaminacion por suministre de combustible expedido por el perite de Capitania de

Puerto.
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Hoja 2 de 2 Ministerio de Transporte
Facha INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
12| Junio [2004 SECRETARIA GENERAL TECNICA
oD MM AA ACTA DE COMITE TECNICO

[V. TEMAS TRATADOS

Con respecto a las suspension de la operaciones de dragado por dafios en el sistema de propulsion

de la draga, el capitan informa lo siguiente: El 10 de junio se inspecciono la propela de estribor que

presentaba una vibracion anormal ,se encontro que una de las aspas tenia un leve doblamiznto e in

mediatamente se tomo la decision de suspender operaciones de dragado para sacar la propela del

‘agua y poder cambiarla o rectificarla,se programa esta suspensidn por un termino de tres o cuatro

dias.Todos los elementos necesarios para instalar se encuentran a bordo de la draga.

Sobre el certificado de contaminacion por suministro de combustible se le solicitara al contrafista

para que este gestione ante Capitania de Puerio este documento.

| B. COMPROMISOS PACTADOS | | RESPONSABLES

Solicitar al contratista certificado de contaminacion INTERVENTORIA

V1. PROXIMA REUNION

FECHA[ 18 [ 6 | | Egﬁgd |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en

ella, de conformidad con las funciones desempefiac 3s por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden
del Dia. en San Andres de Tumaco ,alos

doce dias del mes de _junio da 2004
[CHe wm It TN o el

Tike o i e Femias o At ) TR ar B el

Ohrigina” Subsirecesin

Cops Cortalila, Innvestoris. Rugpecyisor de Propscis o Congain

Bttt . il T e B W00 By
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" Hoja1de?2 Ministerio de Transporte
Fecha INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
20 | Junio 2004 SECRETARIA GENERAL TECNICA
| bD MM AA ACTA DE COMITE TECNICO
ACTA No 4 CONTRATO No.546-2003

OBJETO DE CONTRATO:Dragado de Mantenimiento y Rectificacion de la curva de la barra del Canal

de acceso al Puerto de Tumaco.

e~y
[Il. PARTICIPANTES | [FIRMA DE,LQS,PARTICIPANTES |

Ing. Alberto caicedo Vita i vl

r

P %
Ing. Walter Garcia egt” D

SR

Capitan Victor Millan P ———

——

[Il. OBJETO

Conceptuar temas relacionados con la consecucion del contrato y verificar el estado de este y continuar con el
{inamico mejoramiento para el future.

|lll. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

SN

IV. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGUN ACTA ANTERIOR

[V. TEMAS TRATADOS

Formatos de sﬂuimient{: Ambiental

Programacion Batimetrias de chequeo

Bouoteis Goneel TEcnica SET-043

o4



™= Hoja 2 de 2 Ministeno de Transporte
Fecha INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA

20 | Junio | 2004

DD MM AA

ACTA DE COMITE TECNICO

[V. TEMAS TRATADOS

Con respecto al primer tema tratado el contratista se compromete a mas tardar el martes 23 de

junio a entregar formalmente los formatos ambientales debidamente diligenciados.

Se determino programar una batimetria de chequeo semanal o cada ocho dias en forma conjunta.

B. COMPROMISOS PACTADOS | | RESPONSABLES

Entregar formatos ambientales

Realizar batimetrias de chequeo cada ocho dias

| T AL " Vi. PROXIMA REUNION
FECHA[ 25 [ 6 | | 2004 |
AMNC

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en
ella. de conformidad con las funciones desempeifiadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden
del Dia, en San Andres de Tumaco , alos

veinte dias del mes de junio de 2004
g o fotrna) (D £ reimesmea) Wine e fjis S Trma &l mcta) (Ann da frma gl acta)

Originnl: Subd inectits
Copas; Comrelista, Inssrenorda, Supervisor de Proyecis yla Conlratn

95

Becretaris Genneral Ticmiem SGT-045




56

INSTITUTTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

ANEXON°1-6

ACTAS DE VISITA DE LA VEEDURIA
DEL PROYECTO

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. — LEP INGENTEROS LTDA
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San Andeds de Tomieo
Junia 11 de 2004

SITL

ISABLL GONZALLLZ GONAALLY.
Apropesco

Tumauco.

Cordial Suludo: '

=~
=

Con el proposite de teatar uspectos g encrales sobre el avance del  proyeeto “*Mantenimicnto
al Canal de Aceeso al Puctto de Tumaco” imvitamos austed, a que nos acompaie a una
reunion ¢l diss martes 15 de junio a tas 8:00 AM. en Chimara de Comcrcio.

Reagradecemos de antentino la atencion que preste i esta y le descumos los mejures exilos
en sus actividades.

Adlemtamente.,

\
I
S ol gl

ALBERTOCAICERPO FELISA ARIZALA NAZARENO
Ing, Residentcf Indrventoria Trabajadora Social

’ Y % ‘\ ¢
\\. | e
L S
4 -
_,-‘"fl.
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ACTA DE VISITA

Siendo las 9:30 a.m, del z2 de mayo dol afio dos mil cuatro (2004} en ¢l murnicipio
(e Tumaco, se efeclud visita a la diaga CATTIEYA de los sofiores veodores
Rafael Acevedo, Dr. Dicgo Esciucaeria, Gerente Sociedad Portuatia Tumaco v la
seftora Clsa Rodrigues, Apropesco.

Bl objelo de [ visita fue obsorvar la consecucion de log trabajos de dragado que
aclualmenle estd realizando la fumi Uragados Midraulicos Lida., en el canal de
acceso del puero de Tumaco

Los veedores Loman un registro fulografico y un video del sistema general de la
draga y la panoramica en ¢l sitio de dragado.

Se le owplica a los visitantes puevamente el soflware v el sistema  de’

procesaimiento salelilal inslalado en la draga.

El senor Rafael Acevedo manifiesta que se de cumplimienlo al manejo de impacto
ambiental, de igual manera el contratisfa informa sobre esle aspeclo, que se estan
tomando monilorcos mensuales tal tomoe lo indica o esludio de impacto
ambiental.

Se le indicod a los visilantes la literalura que va adherida en la valla infermativa.

O GRCEDO

Dr. EDUARDO MARTINEZ Iny. -
Uragatlos tlididulicos Luda, C. (iarquelet Lda. — Lep
Contratisla Ingknicfos Ltda.

Infervenlonm

/

D7 DICGO ESCRUCERDY.
QUH:IIH: Soctedad Portuaria

cajph. VICTOIt TLAZA
Dragados Hidrdulicos Luda.
Conlralisty

Vecdor Cdmunilaiio
- "_Ffr'-
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ACTA DE VISITA

Siendo 1as 920 a.m., del 28 de abril del ano dos mil cuatro (2004) en el municipio
de Tumaco, se efectlia visita a la Draga Catileya por parte de los sefores Diego
Escruceria Gerente Sociedad Portuaria de Tumaco, Roy Firmo Sanchez, Gremio
de Pescadores FUNDAPESCA, Juan Escruceria, Camara de Comercio y el
Ingeniero Eduardo Mufioz, Asesor Técnico Sociedad Portuaria.

El objeto de la visita de los sefiores arriba citados era verificar la consecucion de
los trabajos de dragados que actualmente esta realizando la firma DRAGADOS
HIDRAULICOS LTDA. en el canal de acceso al puerto de Tumaco.

Estando a bordo de la draga el capitan Millar hace una breve explicacion del

proceso operativo de la draga que se lleva a cabo en cada ciclo de dragado.

Los veedores observan un ciclo completo de dragado (ubicacion de la draga en el
sitic de dragado-llenado de tolva- movilizacion de botadero-descarga-regreso
nuevamente al sitio de dragado).

En esta oportunidad se tomé un registro fotografico de los veedores en compaiia
del ingeniero residente de la interventoria sobre |a tolva llena de matenal.

También se pudo apreciar el software y el sisitema de posicionamiento satelital
instalado en la draga el cual nos indica entre otros parametros la profundidad del
sector donde esta dragando.

FIR AS

Cap. UICTOR MlLLAR

Draga Catfieya
e -.1 /
,//'14-1.-_,,;9.;..; i ’;/ . N "
Dr. JUAN ESCRUCERI r. ROY EIRMO SANCHEZ —
Gerente Camara de Camercio ) Gremio de Pescadores

- e e Fundapesca

Interventoria
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[MNETTTUTO NACIONAL DE VIAS

SUBIMRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DEAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

ANEXO N°1-7

ACTA DE INFORME SEMANAL
AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA



Hoja 1 Ministerio de Transporie
Fecha INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
19-25 | 4 | 2004 SECRETARIA GENERAL TECNICA
Do MM AA SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL
GCONTRATO No. 545 - 2003
ACTA No. INFORME SEMANAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

CONSULTORIA [ OBRA

O

Objeto del Contrato

Interventoria y Supervision Ambiental para el dragado de mantenimiento del

canal de acceso al Puerto de Tumaco.

Interventar CONSORCIO CIARQUELET - LEP INGEMIEROS LTDA
Tramo de via No aplica
PREGUNTAS Si |Noj N.A. OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza unifarmes y equipos de protecion personal X
Los vehiculos que ranspolan los sobrantes y escombios de construccion cuenta con el
distintive en las puerlas katerales, dende se indica el nombre de contratista, la entidad X
contratante y la obra para la cual se labora
La calles aledafas al sifio de la obra, s& encuentran libres de escombros X
Se acumulan sscombros, sobrantes de excavacién y materizles en ropas verde o %
andenes
Los escombros de construccidn permanecen en la obra por mas de 24 horas x
Se cubren los materiales almacenados temporalments con un material impermeable X
Exists un ceframianto con malka fina sintética o doble cinta reflectiva para los) "
materiaies almacenados temporaimente en la obra
Se hace manualmente en la draga, se tienen
Se lleva a cabo una recoleccion periddica de basuras y despardicios X identificadas las canecas para cada lipo de
residuc
Existe un cerramiento del frente de obra con malla fina sinfética o deble cinta reflectiva X
Ubicada a la entrada del mueillz de
La cbra cuenta con vaila publcitaria X i i
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a %
la obra
La dizgolucidn de la liga asfallica se realiza con calentadores portatiies que utilicen gas)
como combustibies o por el confratio debidamente adecuados con resistencias ®
sléctricas
|En la cbra se realizan quemas a cielo abiero X
Se mezclan concretos en plataformas metaticas o geotextil
Las baterias de la maguinarna son reemplazadas en un taller autorizada X
El cambio de aceile se realiza en ia obra kS
Sea utilizan compresores neumaticos para la limpieza de |la superficie de la via x
El nl:ll:l.cl;tnlrnlnn de la maguinaria o el almacenamiento de combustibles se reafizo % Mo sé acumula combustible
en zonas publicas
Las labores de reparacion y mantenimiento de maquinaria se realizan en centros) X
auviorizados
Se usan bafios portatiles X la draga cuenta con sus propios banos
; ' 3 Se realizan actividades de seguimiento con la
Se entregaron volantes informatives para la comunidad X juria Giudadana y con los pescadores
Se tienen el manual de minimas implcaciones ambientates en la obra 2

Oegine| Sebdraccin &8
Vein Ol

Zda copie: Superdsor b Frovecs wa Conbete
e

Ernrwimis Corvred Toorden 3T 838
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Hoja 1 Ministerio de Transporte
Fecha INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
26 ABRIL - 2 DE MAYO | 2004 SECRETARIA GENERAL TECHICA
oD MM AA SUBDIRECCION MARITIMA ¥ FLUVIAL
ZOMNTRATO No. 545 - 2003
[ ACTA No. INFORME SEMANAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
CONSULTORIA [ OBRA O
Objeto del Contrato Interventoria y Supervision Ambiental para el dragado de mantenimiento del
canal de acceso al Puerto de Tumaco.
Interventor CONSORCIO CIARQUELET - LEP INGENIEROSE LTDA
Tramo de via Mo aplica
PREGUNTAS Si|Ne| N.A. OBSERVACIONES
El peisanal que labora en la obm uliliza uniformes y equipes de protecion personal x
Los vehiculos que transpotan los eobrantes y escombros de conslrucciin cuenta con el distintivoy
an ka5 pueiias faterales, donde e indica sl nombre de contralsta, la entidad confratants v & obra X
pare la cual se labora
La calles aledanas al sitic de 1a aba, se encuentmn Ubes de escombros X
Se acumulen escombros, scbranies de excavacian y materiakes en zonas verde o andenes X
Los escombres de construceian pemmanessn on ke obre pOof mas a2 29 horas X
Se oubren los materiales almacenados lemporalmente con un matedal impemesble X
Exizie un cemramientc con malia e sinlélica o doble cinta efecliva paia los maleriakes)
almacenados temporalmante en la obra %
Se hace manualmento en la draga, se
So lleva a cabo una recolecoion perkddica de basuras v desperdicios X tienan identificadas las canecas para cadal
tipo de residuo
Exisle un cerramiento cel iiente da obra con malla fina sintdlica o doble cinta reflecive X
La obra cuenta con valla publicaria % Ubicada a la entrada del muelle de)
embarcaderg
Se nstalaion valas miprmativas @ dnsdo vehleular 100 metros anles de ia Begada & la obra X
La disolucion de la lige asfalica se (ealiza con calentadores portatiles que utiicen gas comoa
cambustibles o por al coniratio debidamente adocuados con resistencias aléciricas 5
En la obwa se ealizan quamias a clelo ebiero X
Se mezclan concredos en piatalormas melaticas o geobestil ]
Las baterios de ta maquinana son feemplazadas en un taler sitorzado X
El cambio de acelie se malza en la obra X
Se ulllzan compresoias neumatices para la impicza de s superficie de 13 via X
El establecimionton de la maquinaria o el aimacenamiznio de combustibies se realizd en zonas
1 Mo se acumula combustible
piblicas
Las abores do reparacion y mantenimiento de maguinana e mallzan en centros aulorizados X
Se uean banos poridtles *x fa draga cuenta con sus propios bafios
Se realizan actividades de seguimiento con|
Se antragarsn volantes milormalivos pars ta comimidad X la  Veedurla Ciudadana y con los
pescadores
Sa tienen el manual de minimas Impicaciones ambientales an ia obra x

gl S s ot de

R e
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Hoja 1 Ministerio de Transporie
Fecha INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
3A9 | 5 | 2004 SECRETARIA GENERAL TECNICA
oD MM AA SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL
COMNTRATO Mo, 545 - 2003
ACTA MNo. INFORME SEMANAL AMBIENTAL DE INTE RVENTORIA
consuLToriA [ OBRA O
Objeto del Contrato interventoria y Supervisién Ambiental para el dragado de mantenimiento del
canal de acceso al Puerto de Tumaco.
Interventor CONSORCIO CIARQUELET - LEP INGENIEROS LTDA.
Tramo de via Mo aplica
PREGUNTAS Sl |No| NA. OBSERVACIONES
El persenal que labara en |a obra ufiliza unifermes y equipes de protecion personal x

Los vehiculos que transpotan los sobrantes y escombros de construccion cuenta con
el distinfivo en las puertas laterales, donde se indica el nambre de contrabista, la X
enfidad confratante ¥ [a obra para |z cual se labora

La calles aledanas al sitio de la obra, se encuentran libres de escombros X

Sa acumulan escombros, sobrantes de excavacion y materiales en ronas verde o

andencs -
Los escombres de construccion permanecen en [a obra por mas de 24 horas #
Se cubren los materiales simacenados temporalments con un matedal impermeable X

Existe un cerramiento con malla fina siniética o doble cinta reflectiva para los
materiales almacenados temporalmente en la obra

Se hace manualmente en la draga, se tienen)

Se lleva & cabo una recoleccion periddica de basuras v desperdicios X identificadas las canecas para cada tpo de
residuo
Esista Un carramiento def frente de obra con malla fina sintética o doble cinta reflective X
e i Ubicada @& la entrada del muelle de

La obra cuenta con valla publicitaria X ambarcadero
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la liegada a X
1= abra
La disolucion de la liga asfaftica se realiza con calentadores porttiles que utilicen gas
como combustibles ¢ por &l contratio debidamente adecusdos con resistencias X
aléctricas
En la nbra s& realizan quamas a clelo ahiero X
Se mezclan concretos en piataformas metatlicas o geotextil X
Las baterias de la maguinaria son reemplazadas en un taller auterizado X
El cambio de acalte se realiza en |a obra A
Se utilizan compresores neumaticos para la limpieza de la superficie de |a via p
El esubbeclmnerrtm de la maguinaria o el almacenamiento de combustibles se realizd w  IMsseaconmiis hustible
en ronas publicas com
Las labores de reparacién y mantenimients de maguinaria se reafizan en t:e-ntrusi X
autorizados
Se usan bafios portatiles % la draga cuenta con sus propios bafos

2 " Se realizan actividades de seguimients con 1&
Sa enregaron volantes informativos para la comunidad X \eeduria Ciudadana y con los pescadores
& tienen &l manual de minimae implicaciones ambientsles en a obra b |

e ———

)
Féarmbie] O

Interventor
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Hoja 1 Ministerio de Transporte
Fecha INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
woais | 5 | 2004 SECRETARIA GENERAL TECNICA
DD MM AA SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL
CONTRATO Mo 545 - 2003
ACTA No. INFORME SEMANAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
CONSULTORIA [ OBRA O

Objeto del Contrato

Interventoria y Supervision Ambiental para el dragado de mantenimiento del

canal de acceso al Puerto de Tumaco.

Interventor CONSORCIO CIARQUELET - LER INGENIEROS LTDA

Tramo de via No aplica

PREGUNTAS

Si

Na

N.A.

OBSERVACIONES

El personal que labara en la abra uliliza uniformes y equipos de protecion personal

Los vehicules que transpotan los sobrantes y escombros de conslruccion cuenta conl
el distinfive en las puertas laterales, donde se indica el nombre de contratista, la
enbdad contratante y la abra para la cual se labora

La calles aledanas al sitio de la obra, se encusntran libres de escombros

Se aoumulan escombros, sobrantes de excavacion y materiales en zonas verde of
andanas

Los escombros de construccidn permanecen en la obra por mas de 24 horas

Se cubren los materiales almacenados temporalments con un material impermeable

Existe un cerramierto con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los
materiales almacenados temporalments en |z obra

Se lleva a cabo una recoleccion periddica de basuras y desperdicios

Se hace manualmente en la draga, se tienen
identificadas las canecas para cada tipo de
residuo

Exista un cearramiento del frente de obro con malla fine mintélica o doble cintal
reflectiva

La obra cuenta con valla publicitaria

Ubicada a la entrada del mueile de)
embarcacdero

Se instzlaron vallas inforrmativas al lansito vehicular 100 metros antes de la llegada a
la obra

La disolucion de iz liga asfiltica se realiza con calentadores portaliles que ulilicen

gas como combustibles o por el contratio debidaments adecuados con resistencias,
eléctricas

En la ohra s realizan quemas & cielo abiern

Se mezclan concratos en pletaformas metallicas o geotesil

Las baterias de la maguinaria son reemplazadas en un taller autarizado

El cambio de aceite s realiza an |a obra

Se ulilizan compresores neumaticos para la limpieza de la superficie de fa via

El establecimienton de la magquinana ¢ el almacenamiento de combushibles se realizo
&n ranas pdblicas

MNo s& acumula com bustible

Las lsbores de reparacidn y mantenimiento de maguinarla s& realizan en centros
autorizados

S usan bafios porkitiles

la draga cuenta con sus proplos banos

Se entregaron velantes infarmatives para la comunidad

Se realizan actividades de seguimiento con la
Veeduria Ciudadana y con los pescadores

Se tienen el manual de minimas implicacisnes ambiantales on la obra

Eeorataria Glanasl Thovlee BOT 0I5 é

64

L



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUHBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL
INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION

DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

ANEXO N°2

CONTROL DE OBRA

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCION MARITIMA ¥ FLUVIAL

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y RECTIFICACION
DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

ANEXO N°2-1

REPORTE DIARIO OPERACION DE
DRAGADO

CONSORCIO CIARQUELET LTDA. - LEP INGENIEROS LTDA
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MINISTERIC DE TRANSPCRTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVIAL

LONSURLE

INTERVENTORIA:

) CIARQUELET LTDA - LEP INGENTEROS LIDA,

INTERVENTORIA Y SUPERVISION AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DE MANTEMIMIENTO ¥ RECTIFICACION DE LA CURVA DE LA BARRA DEL CANAL DE
ACCESO AL PUERTO DE TUMACO

REPORTE DIARIO - DRAGA LA CATLEYA

Mo da — Produccion Volumen
FECHA T y Tiempo Promedio | estimadaen Tolva| Acumulade en OBSERVACIONES
ciclos/dia |No. de ciclos, , ;
Cicla Hara:Min {m2) Talva (m®.)
16 de Abril de 2004 5 5] 02:10 4881 4.981 Inicia pruebas de dragabilidad del material
17 de Abril de 2004 11 17 02:14 8552 13.533
18 de Abril de 2004 ] 28 02:30 5932 20 465
1% de Abril de 2004 11 a7 d2:10 8192 28 857
20 de Abril de 2004 5] 43 02:00 3853 32.510
21 de Abril de 2004 ] 52 0228 5445 37.955
Se cas el brazo de estribor, incluyendo |2 escala de
22 de Abril de 2004 8 B0 02:80 4564 42.919 suceion,
Se recuperz el braze de estribor con ayuda de la
23 de Abril de 2004 8 [515] 0z:42 45855 47 875 grua de la draga.
24 de Abril de 2004 10 78 02:20 54969 53 844
25 de Abril de 2004 10 88 02:21 5808 55.652
26 de Abril de 2004 g 95 02:28 4651 54,303
27 de Abri| de 2004 11 107 02:20 5848 70.249
28 de Abril de 2004 g 116 02:25 5314 75.583 Visita de la veeduria del proyecto a la draga.
20 de Abril de 2004 5] 122 02:13 3307 78.870
30 de Abri| de 2004 1 123 02:30 581 79.531 Suministro de combustible (3,000 Gls. }
1 de Mayo de 2004 12 135 02:19 7220 BB 7561
2 de Mayo de 2004 12 147 02:00 7298 94 047
3 de Mayo de 2004 11 158 02:27 7519 101.566
Suministro de combustible (11,000 Gls. ). Se pierde
4 de Mayo de 2004 8 164 0221 4598 106.264 el braza intermedio de estribor.
Mo hubo dargado, se realizarcn reparaciones en
5 de Mayo de 2004 0 1684 00:00 0 1068 264 mampare inferior, base del brazo de estribor.
€ de Mayo de 2004 4 168 02:24 2128 108 362
7 de Mayo de 2004 7 175 02:56 44886 112.878
8 de Mayo de 2004 I 182 02:56 4339 117717
S de Mayo de 2004 g 120 02:59 5633 123.356
10 de Mayo de 2004 ] 199 02:30 5285 128, 641
11 de Mayo de 2004 10 209 02:34 5835 134.576
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PROGRAMA DE INVERSION Y EJECUCION DE OBRA

69

DRAGADOS
HIDRAULICOS
R CONTRATEO Ho Pazo [reses)  |WALOR CONTRATO VALCIR AGLBLLADG PROGHAMADE EFECUCION
BRAGADD LE WANTEMIMIENTD 4511 Fecha Pet g £4,738,025,453 00 E HVERGAINES
MINISTERI> DE TRANSPORTE CANAL DE ACCESD TUMALD {incuido TWa)
IHSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONSTRUCTOR CONTRATO Fara oe Fecha dg ACTA DE INICIACIGN: Al 15 e F004 FREOGRAMA OE ERECLCION
SUBDIRECCION MARITIMA ¥ FLUVIAL ORAGADOS HICAAULICOS LTRS, ADICHONAL Inicis vorcimerts  |FECHA DE FIMALIZACION: Septembre 19 de 2004
MTERVENTOR: BT T Sep 130 Hals: 1801
COMSORACID CIARCUELET LTDA - LEF INGENEROS
7} VA CREEIMAL i soBRE | 4% 508RE | (%)% s08RE o
{1) GRANDES PARTIDAS DE FAGD ACTUALIEADD vator | vaomape | wALORDE i Z ;. 4 B L 7 ki
MLEE PESO3 CONTRATED CONTRATA -
15.28% Z181% a343% TIE3% 101008, 100
DRAGADO HIDRAULICD DRAGA CATTLEYA o
4,705,547,800,00 10000 i s
= 50
e 25
=
O = o
TOTAL I 4,706,847 800,00 10| —I
Camanoanes Abr 189 aMay. 18] May 198 Jun 18 Jun 1Badul 18 | Jul 1% @ Age 18 | Agl 10 aSept
gy s I e T PROGRAMASO [MILES DE PESOS) T24 (90,681 58 1,120,630 428 57 2osemeon rol 3001801 288 71) 4708547800 00)
Ciectnin e R & [ECUTADC (MILE S OE PESDS)
1} Deben de anttarse s codigas de s em agnpadss &n @da OFF % PROGRAMADD 15.38% Fal i 11.48% T143% 00 00%
2k priginal y achiBack da b GPP vgertes |l nanuctha) 4% EJECUTADG

¥} Forceniaje de cada GPP lomando coma 104 &l valor akal
defl Cosirafy Priecipasl

4} Porcentaje scumulade de cada GPP mmanda coma 100% &
wBOT vigens de cada BPP

4] Poncantspe &jscutado oumuads de e sGPP Nmandn oo
100% &1 viaked total O& Conran Pencipal
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PROGRAMA DE INVERSION Y EJECUCION DE OBRA

CERA CONTRATO No Fiazo imaseey  IWALCR CONTRATD WALDR ACUMULADD FROGRANMA DE EJECUCION
DAAGADD DE MANTERIM EMTS 24503 Fardba Patf. 5 34 738.025.452,00 E INVERSIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTE CANBL BE ACCESD TUMACO {incluldo (W)
INSTITUTS NACIONAL DEVIAS COMSTRUCTOR GONTRAYS Frchn de Fetha de ACTADE INICIRCION: Al 18 de 2004 PROGRAMA DE EJECUCICH
SUBDIRECCION MARITIMA Y FLUVEAL CRABADCS MIDRMILICOS LTOA, DCHCIDMAL liigln \angmiaria FECHA DE FINALIZACION. Septiembre 19 e 7004
INTERVENTG R Ay VEV Sep T804 Haja 1 De 1
Cemsancio CIARSUELET LTDA - LER INGENERDS LTDA.
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@ 1 2 a 4 B T
{11 GRANDES PARTIDAS DEFRAGO ASTLMLLZADD VALDR VALOR GRP WALGR DE g S——
MLES PESNS COUTRATO CORTRATO
F 15,28% 23,965% 43 48% PR K 100, 0% 100
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4 7D5.847.500,00 100,06 Fes
E - F
-_;'”:._:l--""'-'—” a
TOTAL | 4reerenom 100} | 528.813,503,00
Crrwenciones Aar 19a May 19 [ May 128 a9 | Jdun 188 019 Jul ¥ e Agt 18 Ag 19 Sept
Pregraride ISE_E=4 Sgvabg. @ 0 o e PROGAAMEDS (MLES DE FESGS) Fia D6R, BEY N8| i, 1#7 A33 787 0o 046 3068 BOE.TO 3,051 5§1 288.71 & TR 647 A0 D0
Epasam  ome——— Cura Epn. EJECUTADC (MILES DE PESCE) | 137 833, 7av a0  1.785.447.300,00
) Debyen de Bliotase ios codpos oe los e agrupadas en eata GPP % PROGRAMADD 15.36% T 43 A0 1A% 100,004
2y Walor orignal y puuslEaco de ks GFF Gen i (vir Instiuct) % Ed ECUTASG ACURUILADD 23,008% 37, 13% -
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