ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO: ~ |CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No.: 133-134 '
OBJETO: LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO. CONSOLIDACION Y

ACONDICIONAMIENTO EN LA PLAZA DE LA ADUANA DEL CENTRO
HISTORICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.
LOCALIZACION DEL PROYECTO: | PLAZA DE LA ADUANA CARTAGENA

PLAZO INICIAL: , Seis (06) Meses
FECHA DE INICIACION: 16 de Julio de 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $2.917.497.643.00
CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZA ADUANA - CARTAGENA
N INTERVENTOR; CONSORCIO CﬁRINSA—lNCOPLAN—II
CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
A. PRORROGAS
PRORROGA No. FECHA TIEMPO ( MESES / DIAS CALEND?\RIO )
Modificatorio 002/2011 13 de Diciembre de 2011 30 Dias
Modificatorio 002/2012 por Ampliacion de 14 de Febrero de 2012 75 Dias
Plazo
Modificatorio 003/2012 por Ampliacion de 08 de Junio de 2012 24 Dias
Plazo |
Modificatorio 004/2012 por. Precio Unitario 29 de Junio de 2012 Hasta 31 de Julio de 2012 -
y Plazo.
Modificatorio 2012 por Ampliacién de 31 de Julio de 2012 Hasta 25 de Agosto de 2012
Plazo.
o~ B. SUSPENSIONES Y REINICIO
ACTAS No. FECHA
Acta de Suspension de Plazo 04 de Abril de 2012
Acta de Reinicio de Plazo 16 de Mayo de 2012
C. ADICIONES
'ADICION No. | VALOR($)
Modificatorio 004/2012 por Precio Unitario y Plazo. $ 358,900,000 :
D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: - 12.9 Meses
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO: 25 de Agosto de 2012
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 3,276,397,643 -
\;
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A los Cuatro (4) dias del mes de Octubre de 2012, se reunieron el In
legal del Consorcio CARINSA-INCOPLAN-Il en

g. Santiago Luis Rizo Delgado como mprésentante
su calidad de interventor del contrato No. 133-134 y el

Ing. Alonso Nifiez Martinez en representacién del contrafista con el objeto de proceder a verificar -el estado y
terminacion del contrato, dado que se cumpli el plazo del contrato. :

ESTADO DEL CONTRATO |
coD. ITEM UNIDAD CANTIDADES
’ TRAZADO Y LOCALIZACION, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES,
RELLENOS -
1.1 | Localizacién y Replanteo M2 522200
1.2 | cerramiento provisional de obra ML 503.58
1.3 | Demolicion de estructuras en concreto M3 209.33
1.4 | Demolicion de andenes en concreto M3 64.71
1.5 | Demolicién de bordilios en concreto ML 285.86
1.6 . | Demolicién de pavimento M2 1,018.75
1.7 | Excavacién con maquinaria M3 .
1.8 | Excavacion manual M3 2,1 32.;92
1.9 1 Retiro de material sobrante M3 4,021.05
1.10 { Relieno con material del sitio M3 45.22
1.11 | Relleno con material areno M3 81.81
1.12 | Relleno con material seleccionado M3 172.02
1.13 | Relleno con tierra negra M3 - 36.68
1.14 | Relleno con suelo cemento | M2 2,944.76
2 | PAVIMENTOS EN CONCRETO Y ESTAMPADO DE PISOS
2.1 | Reconstruccion de placas de concreto en color natural M2 178.56
Pavimentos en concretos de 4000 psi con color integral resistencia a Ia ?
22 | fexién 600psi (V=42 Kgloma) ; M2 g
2.3 | Estampado de piso M2 4,756.77
24 | Dilataciones para piso ML 5,177.49
3 |ANDENES Y BORDILLOS
3.1 | Andenes en concreto estampado, con color integral M2 826.37
3.2 | Bordillo de concreto de 3000psi de .30x.15 ML. -
4 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO @
4.1 | Concreto pobre ( Solado) M2 611.93
4.2 | Acero de refuerzo KG 77,085.46
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COD.

ITEM

CANTID@ADES

6.6

con 3XLPE#2, mas 1*3" PVC de reserva

UNIDAD
4.4 | Anclajes de 3/8 con epoxicos UNID 5,215.00
45 Canal p.en'metral sub estacion de bombeo aguas negras en concreto de ML )
3000 psi de 0.6x0.6
4.6 | Rejilta de hierro colado para canal perimetral sub estacién eléctrica ML -
s |BAJADA DE ALTURA DE LA SUB ESTACION DE REBOMBEQ DE
AGUAS NEGRAS |
5.1 | Rotura de concreto armado M3 13.00
8.2 | Construccion en concreto y acero de viga canal con concreto de 3500psi M3 -
5.3 | Concreto 4000 PSI para muros Incluye formaleta M3 57.77
9.4 | Concreto 4000 PSI para Tapa Incluye formaleta M3 "
9.5 | Acero de 6000PS| KG -
9.6 | Perforacion en muro para cables de los sensores de nivel UND 1.00
- Sika anclaje y Sikadur 32 Premier para anclaie ni¢ :
2 coicr:gcndevg Y eljzistente OV MR T e i 8 UND L
5.8 | .
5.9 | Suministro y colocacion de epdxico -
5.10 | En tapa zona de pozo himedo M2 25.0D
5.11 | En muros zona de pozo humedo M3 14.00
512 =
Obras eléctricas (Cableado eléctrico tapa pozo seco para iluminacion
5.13 interna) UND -
5.14 | -
5 15 Ent:arimado de proteccion de equipos eléctricos y mecanicos en pozo seco UND 1-06_
y himedo -
5 1g | Tapas para pozo seco y himedo en en pvc o fibra de vidsio con alma de UND
acero, incluye candado y las obras complementarias para su instalacion
6 |INSTALACIONES ELECTRICAS |
6.1 |{Salida para led hidroled ML 38.00
g |Extension Acometida a balas de piso existente en pedestal estatua, d=1/2" ML 9 4.26
con 3#12 ;
6.3 | Suministro e instalacion de Led Hidroled 1,2W UN 40.00
6.4 pesmoqfe de bala de p.iso fa:xistente en pedestal estatua Cristébal Colén e UN 20.06
Instalacion en nueva ubicacion j
6.5 | Adecuacion de S/E Electricaribe del SENA - CENTRO GLB 1.00
Acometida en MT desde S/E SENA hasta transformador 225KVA, en D=3" ML s




cOD.

ITEM UNIDAD | CANTIDADES
6.7 | Suministro e instalacién de Transformador Pag Mounted frifasico 225 KVA UN 4
6.8 Acometida en BT desde trafo 225KVA hasta tablero de bombas, con 3#4/0 ML )
por fase + 1#4/0 neutro + 1#2/0T .
6.9 | Suministro e instalacion de tablero de bombas con protecciones GLB -
6.10 | A\cometida a bombas desde tablero de bombas, con 2#250MCM por fase + ML ]
H#2T, en D=4". Incluye 1*1-1/2"PVC Reserva
6.11 | Malla de tierra | GLB -
6.12 | Elaboracién de registros UN 29.00

7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |
7.1 | Suministro e instalacion de de tuberia de drenaje en PVC de 6" ML 25.00
7.2 | Suministro e instalacién de tuberia de drenaje en concreto de 24" ML -
73 Cong'fruccién de canal perimetral dg dgsagﬁe con concr_eto dg 3000psi, [a ML )

seccion del canal es de acuerdo al disefio de los planos hidraulicos
74 | Rejillas de desagiie en hierro dulce UN -
7.5 | Garcamo en concreto seccién de 0.6x0.40m incluye rejilla en hierro dulce ML
76 Sistema de' bon?l?eo de aguas lluvias y mareas, con bombas sumergible GBL 1.00
Cuya especificacion se encuentra en los planos hidraulicos y sanitarios :

8 | ARBORIZACION Y AMOBLAMIENTO |
8.1 | Suministro y siembra de arboles de CEDRO Un 11.00
8.2 | Suministro e instalacion de bolardos Un 298.00
8.3 | Suministro e instalacion de bolardo hidraulico Un 2.00
8.4 | Traslado y restauracion de monumento a Colon Un 1.00
8.17 | Retoque con pintura de cal a areas de edificios afectados M2 180.00

9 | ITEMS NO PREVISTOS ACTA ANTERIOR
9.1 | GEOMALLA LBO-212 M2 2,168.00
9.2 | COLOCACION DE LOSETA TACTIL PARA ANDENES EXTERIORES ML 246.33
9.3 |Desmonte de rejas estatua colon ML 16.33
94 DESMONTE DE BANCAS DE CONCRETO Y/O MADERA Y/O UND 3.00.

" | METALICAS Y/O COMBINADAS |
9.5 | Corte y perfilado de pavimento ML 3,262.55
9.6 |[Riego de liga M2 2,813.11
9.7 |Retiro y botada de plantas UND 96.00
9.8 | Geofextil NT 3000 M2 2,183.00
99 i:lzagtﬁta prefabricada tapa canal espesor 15 cms, ancho 25 ¢ms, longitud UND 1’005@0
910 | Suministro e instalacion de tuberia 12in para ventilacién EBAR, incluye ML 112.03 Q
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En virtud de lo anterior se dan por recibidas las obras motivo del contrato de ia referencia
a entera salisfaccidn de las partes sin que lo anterior releve ai contratista de sus
responsabliidades y obligaciones conforme lo establecido en el contrato inicialimente
mencionado y las astablecidas en las normas legales vigentes en materia contractual. Asf

mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantias de conformidad
-con {0 estipulado en el conirato.

Para constancia de lc anterior, se firma presente acta bajo las responsabiltdades
expresa de [0s que intervienen en el, alos R dias del mes de dicliembre del 2012.
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RZMARTINEZ SANTIAGO LUIS RIZQ.PELGADO

= LEGAL CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGA TERVENTORIA






