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Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad INCITECO SAS con Nit 800.104.214, tiene con nuestra entidad un cupo
de crédito pre-aprobado por valor de quinintos treinta y siete millones ochocientos treinta
y un mil ciento setenta y dos pesos ($537.831.172,00), destinado para Convocatoria No
PAF-EUC-0-031-2022 que tiene por objeto “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO EN LA URBANIZACION ZAFIRO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA
CIUDADELA JORGE RIOS CORTES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la
fecha de cierre de la Convocatoria No PAF-EUC-0-031-2022.

Contacto: Angely Contreras Cardenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443
Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificacion no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad,
o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedicién de la
Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecucion de
desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la
aprobacion del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte
de la sociedad INCITECO SAS de los términos, condiciones y garantias establecidas en la
comunicacion de aprobacién, entre otros. Banco de Occidente no se hara responsable por
perjuicios, lucro cesante o dafos causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la
no aprobacién del Cupo de Crédito en firme, por la disminuciéon o modificacion del cupo pre
aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. lgualmente, el Banco de
Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aqui previstas
en razon de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento
legal de la Sociedad.

Se expide en Bogota a los 3 dias del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,

FRANC'SCO Firmado digitalmente por

FRANCISCO JAVIER MONROY

JAVIER MONROY  GuEerrero
Fecha: 2022.05.03 18:52:08

GUERRERO -05'00"

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogota

Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme.
Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versién 2
18/08/2017

E (@Bco_Occidente Iﬂ Facebook.com/BecoOccidente www.bancodeoccidente.com.co
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION ZAFIRO EN EL

OBJETO: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA CIUDADELA JORGE RIOS CORTES EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”
PROPONENTE: INCITECO SAS
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE INCITECO SAS
APORTA LA EXPERIENCIA: NIT: 800.104.214-9
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE
CONT. No OBJETO ACTIVIDADES VALOR EN ENTIDAD DE FECHA DE DE
- No- EJECUTADAS SMMLV CONTRATANTE INICIO FINALIZ. | PARTICIPACION (C,
um)
REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL
1 PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS — GILMA JIMENEZ PZ 82, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION 25.842,17 IgSEE;Lé;%|g|§1\-(RgLA|I5EPPA§F?TLEA 24/01/2018 23/02/2019 'ND%LE /UA"
ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS °
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO — BAVARIA 2,
2 UBICADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA COMUNA | CONSTRUCCION 1241551 | AREAMETROPOLITANA DE 7/03/2018 1/03/2019 INDIVIDUAL
/ BUCARAMANGA 100%
SE COMPROMETE CON EL IDRD A REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA
3 CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD | CONSTRUCCION 9.195,64 Ihl‘??fg;g;%IgISTYRllf-II-_AIIJ-EPPAORQTLEA 15/02/2010 30/09/2010 CONssson/RCK)
DE SUBA, EN LA DIAGONAL 145 CARRERA 137 o

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacioén antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos
que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompariar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de experiencia. En
ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a
los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacioén que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.

I

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL INCITECO SAS
NOMBRE: PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ
C.C. No.: 75.000.485 DE MARQUETALIA - CALDAS
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MEMORANDO
T
Bogota D.C. 2021-08-27
PARA: CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA

SUBDIRECTOR DE CONTRATACION

DE: SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

REFERENCIA: Contrato de Obra N° 3200 de 2017
INCITECO S.A.S

ASUNTO: Respuesta radicado IDRD N° 20218000315253 del 23 de agosto de 2021
— “Solicitud insumo para respuesta a solicitud de certificacién INCITE-

CO.”

De conformidad con la solicitud efectuada mediante la comunicacion del asunto, me per-
mito presentar para su respectivo tramite la informacién del contrato de obra N° 3200 de
2017 en el que intervino INCITECO S.A.S.

CONTRATO DE OBRA N° 3200 de 2017:

OBJETO: “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos las obras de construccion de
la primera etapa del parque zonal las margaritas - Gilma Jiménez UPZ 82, con cargo al

proyecto 1082 "construccion y adecuacion de parques y equipamientos para todos”.

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
NIT:

REPRESENTANTE LEGAL:

PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO: )
FECHA DE TERMINACION:

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

AREA CONSTRUIDA:
ESTADO DEL CONTRATO:

Instituto Distrital de Recreacidn y
Deporte

Calle &3 No. 59A - 06

Tel: 660 54 00

www.idrd.gov.co

Info: Linea 195

IDRD

INCITECO S.A.S
800.104.214-9

PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ
CC. 75.000.485

Trece (13) meses

24 de enero de 2018

23 de febrero de 2019
$21.400.317.732

58.465,29m2

Liquidado el 18 de junio de 2019

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.


RESIDENTES
Resaltado

RESIDENTES
Resaltado
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ESCENARIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS
C'.?N ESCENARIO AREA (M2)
1 Pista de trote 1.477,960
1 Pista de patinaje 2.618,43
1 Pista de Skate Park 2.003,34
1 Pista BMX 1.834,18
3 Cancha Multiple sobre asfalto 1.620,00
1 Cancha de Tennis 678,90
1 Gimnasio de Barras 142,12
1 Cancha en grama sintética (Mini) 147,46
1 Zona de juegos infantiles piso de caucho 977,61
AREA TOTAL CONSTRUIDA 11.500,00
SUPERFICIES CONSTRUIDAS
SUPERFICIE AREA (M2)
Senderos en adoquin de arcilla y concreto 8504,04
Empradizacién de zonas verdes 25853,11
Placas en concreto espesor 10 CM 2461,74
Bordillo Prefabricado 1.438,76
Sardinel prefabricado 81,22
Loseta Tipo IDU 841,69
Plazoletas en asfalto 1954,83
Recubrimiento sintético 5829,9
TOTAL 46.965,29
DESCRIPCION AREA (M2)
Area construida escenarios deportivos 11.500,00
Area superficies construidas 46965,29
AREA TOTAL CONSTRUIDA 58.465,29

En el anexo 1 se encuentran las cantidades de obra ejecutadas, de acuerdo con el
memorando IDRD 20194200299863 y al acta de recibo final.

Personal del contrato, de acuerdo con informacion descrita en informe final de la
interventoria oficio IDRD N°20192100130402:

Pagina 2 de 3
Instituto Distrital de Recreacidn y
Deporte
Calle 63 No. 594 - 06 N s
Tel: 660 54 00 i
www.idrd.gov.co ALCALDIA MAYOR

Info: Linea 195 DE BOGOTA DC.
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CARGO PROFESIONAL C.C

Director de Obra Antonio Maria Lépez Gémez 19.295.166

7.142.673
Ingeniero Residente Rodney Ramiro Granados Donado

79.863.726
Ingeniero Residente Gustavo Vargas Figueredo
Arquitecto Residente Carlos Jiménez 79.663.749
Profesional de Calidad |Helen Moreno 52.880.443
Profesional Social Martha Carolina Guarin 52.496.998
Profesional SST Sonia Milena Benavides Roa 26.423.520
Contador Héctor Giraldo 16.828.868
Administrador Héctor Garcia 79.326.297
Almacenista Juan David Muirillo 1.016.478.527
Residente Ambiental Julian Dario Acufa 79.948.460
Topografo Edna Catherine Nufiez 53.074.906

Lo anterior de conformidad con la informacion contenida en el contrato, acta de inicio, acta
de terminacién, acta de recibo final, certificacion de cantidades de obra y acta de

liquidacion, documentos de los cuales se anexa copia.

Atentamente,

ANDERSON MELO PARRA
Subdirector Técnico de Construcciones

Anexos: Treinta y ocho (38) folios
Copia:  N/A

Elaboré: Diana Alvarez - Contratista STC- 1271-2021 22+

Proyectd: Diana Alvarez - Contratista STC- 1271-2021
Revisé: Olga Lucia Leal Gémez P.E. 222-11
Aprob6:  N/A

Pagina 3 de 3
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y
DEPORTE —- IDRD Y INCITECO S.A.S.

Entre los suscritos a saber MAURICIO REINA MANOSALVA, identificado con cédula de ciudadania No.
80.503.059 expedida en Bogot4, en su calidad de Subdirector Técnico de Construcciones del INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREAC!ON Y DEPORTE en adelante - IDRD-, nombrado mediante la Resolucian No.
184 del 01 de abril de 20186, posesicnado seguin Acta No. 3489 del 8 de abril de 2016, actuando en calidad
de Ordenador del Gasto, y ANTONIO MARIA LOPEZ GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania No,
19.295,166 de Bogota D.C, en su calidad de Representante Legal Suplente de la sociedad INCITECO
S.A.S, identificada con NIT., 800.104.214-8, guien en adelanle se denominara el CONTRATISTA,
acordameos LIQUIDAR bilateralmente y por mutuo acuerds el Contrato de Obra Publica No. 3200 de 2017,
previos las siguientes:
CONSIDERANDOS

Que el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD die inicio al proceso de seleccién
bajc la modalidad de Licitacién Publica No. IDRD-STC-LP-032-2017, cuyo objeto consistié en: “‘REALIZAR
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA
ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS - GILMA JMENEZ FZ82, CON CARGO AL
PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA
TODOS"

Que el Subdirector Técnico de Construcciones del IDRD, mediante Resolucion No.B77 del 05 de diciembre
de 2017, adjudicd el proceso de licitacién Publica No. IDRD-STC-LP-032-2017, al proponente INCITECO
5.A.5 identificade con NIT. 800.104.214-9.

Que por lc anterior, se procedié a la suscripcién del Contrato de Obra Publica No. 3200 de 2017 el 14 de
diciembre de 2017, por parte del Subdirector Técnico de Construcciones del {DRD MAURICIO REINA
MANOSALVA, y el Representante iegal del INCITECO S.A.S, el sefior PASTOR DE JESUS LOPEZ
GOMEZ.

Que el referido contrato se firmoé con un plazo de gjecucion de NUEVE (9) MESES y valor de QUINCE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($15.654.695.285), vy se encuentra amparado con el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 1807 del 12 de septiembre de 2017 y el certificado de registro
presupuestal No. 12859 del 15 de diciembre de 2017.

Que el 24 de enero de 2018, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, el IDRD,
el contratista de obra y el contratista de interventoria suscribieron el acta de inicio del Contrata de Obra
Pablica No. 3200 de 2017, fijandose como fecha de terminacion del contrato el 23 de octubre de 2018.

Que el CONTRATISTA suscribi6 las siguientes garantias para amparar el Contrato de Obra Publica No.
13200 de 2017

COMPANIA No. AMPARD DESDE HASTA VALOR
ASEGURADORA ({DD/MNAA)Y {DD/MM/AA) ASEGURADO
Nb-100083269 Cumplimiento del contrato 3110/2018 23/08/2019 $4.280.063.546,40
Nb-100083269 Buen mansjo del anticipe 3102018 23/06/2019 $8.787.734.666,11
MUNDIAL DE Nb-100083269 FPage de salarios y prestaciones 3I10/2018 23/02/2022 $1.070.015.886,60
SEGUROS Nb-100083269 Estabilidad de la obra 13/03/2019 13/03/2024 §5.350.079.433,00
NB-100013399 Responsabilidad Civil

Extrgoontractual 24/01/2018 23/02/2019 $1.070.015.886,60

Que para la vigilancia, seguimiento y control del Contratc de Obra PUblica No.3200 de 2017, el Instituto
Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD suscribié con el CONSORCIO INGAV, el Contrato de Interventoria
No. 3218 de 2017, cuyo objeto consiste en: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL LAS MARGARITAS-GILMA JIMENEZ
FZ82 CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y
EQUIPAMIENTOS PARA TODQOS.”

Que la supervision del Contraio de Interventoria durante la etapa de construccion, fue ejercida por
Alejandro José Qcampo Mora, Jefe del Area de Interventorfa y el apoyo a la supervisién fue ejercida por
el contratista Jorge Alberto Moreno Aldana.

Pagina 1 de 4
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y POR MUTUQ ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y
DEPORTE - IDRD Y INCITECO S.A.S.

Que el 30 de agosto de 2018 se suscribi6 la Modificacién No. 1 al Contrato de Obra Publica No. 3200 de
2017, en la cual se prorrogé el plazo de ejecuciéon por un términe de TRES (3) MESES, contados a partir
del 24 de octubre de 2018 hasta el 23 de enerc de 2019, y se adiciond el valor del contrato, por la suma
de TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS ($3.413.370.281) M/CTE., la cual se encuentra amparada en el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 2195 del 29 de agosto de 2018 y certificado de registro presupuestal No.
10915 del 30 de agosto de 2018.

Que el 31 de octubre de 2018 se suscribi¢ la Modificacidén No. 2 al Contrato de Obra Publica No. 3200
de 2017, en la cual se prorrogd el plazo de ejecucion por un término de UN (1) MES, contados a partir del
24 de enero de 2019 hasta el 23 de febrero de 2019 y se adiciond el valor del contrato, por la suma de
DOS MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA
Y SEIS PESOS ($2.302.252.166) M/ICTE., la cual se encuentra amparada en el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 2756 del 24 de octubre de 2018 y certificado de registro presupuestal No.
13480 del 31 de octubre de 2018.

Que el 20 de febrero de 2019 se suscribid la ModlIficacidn No. 3 al Contrato de Obra Publica No. 3200 de
2017, en la cual se aclaré que las actividades de obra piblica se encuentran excluidas de! IVA, per lo que
la "utilidad”, como componente del AlU, se redujo de 6.00% al 5,04208%. Asf las cosas, se aclard que [a
Administracion, imprevistos y utilidades- AlU- es de 25,9034% sobre el costo directo de obra, segun la
siguiente discriminacién;

Administracion 19,8614%
Impreviste 1,0000%
Utilidad 5,0420%
AlU 25,9034%

Por ctra parte, el Instituto Distrital de Recreacion y Deporte, transfirid la suma de CIENTO CUARENTA Y
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
M/CTE. ($145.441.691) por concepto de la incorporacion del VA en las actas parciales No
1,23,45,6,7,88,10 v 11, las cuales fueron elaboradas de acuerdo a la estructuraciéon del proceso de
seleccion y presentacidn de oferta. En consecuencia, en la mencionada modificacién se aclard que el
interventor deberd efectuar la deduccion pertinente en el acta de parcial de obra No 12 del contrato yio
acta de recibo final del contrato.

Que de acuerdo a las modificaciones efectuadas al Contrato de Obra Publica No.3200 de 2017, el valor
total del mismo corresponde a la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS
DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($21.400.317.732) M/CTE.

Que de acuerdo con la certificacién del Tesorero General del IDRD, suscrita el 7 de mayo de 2013, los
pagos efectuados a favor del contratista de obra fueron los siguientes:

COMPROBANTE T VALOR AMORTIZACION VALOR
CONCEPTO DE EGRESO FECHA .| "¢ ecuTADO ANTICIPO PAGADO
Valor Anticipo 5563 20/02/2018 $6.181.824.041
Valor Acta Parcial 1 5828 26/03/2018 | $738.454.615 $291 047 828 $ 447.406.787
Valor Acta Parcial 2 5973 24/04/2018 | $1.044 567.800 | $411.B96 512 $632.871.288
Valor Acta Parcial 3 6167 31/05/2018 | $1.716.098.016 | $676.367.362 $ 1.039.730.654
Valor Acta Parcial 4 6285 28/06/2018 | $1.576.093.514 | $621.187.253 $ 954.908.281
Valor Acta Parcial 5 6353 25/07/2018 | $2.311.721.096 | $911.120.880 $ 1.400.600.237
Valor Acta Parcial 6 6462 23/08/2018 | $1.571.126.618 | $619.229.645 % 951.806.971
Valor Acta Parcial 7 6567 26/09/2018 | $2.020.357.701 | $796.285525 $1.224 072.176
Valor Acta Parcial 8 6629 29/10/2018 | $1.703.021.713 | $671.213.586 | 3 1.031.808.127
Valor Acta Parcial 9 6677 27/11/2018 | $2.003.853.636 | $825.252509 | $ 1.268.601.027
. 8744 2011272018
Valor Acta Parcial 10 101704 207122018 | § 1-970.881963 | $358.422 961 $ 1.612 459 002
. 7017 21/02/2019
Valor Acta Parcial 11 2017 21/02/2019 $2.514.109.388 - $2514.109.388
VALOR TOTAL $ 6.181.824.041 | $19.260.285.959

Que el 13 de marzo de 2019, el Contratista de Obra Publica y el Contratista de Interventoria suscribieron
Acta de Recibo Final del Contrato de Obra Publica No 3200 de 2017, de donde se puede extraer la
siguiente informacion:
Pagina 2 de 4
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITQO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y
DEPORTE - IDRD Y INCITECO S.A.S.

Costo directo agumuiado $16.997.409.726 oo

Costos indirectos (AIU) hasta 2l acta parcial de obra No. 11 $3.932.693.931, 00

(26,8614%)

Deduccién IVA — acta parcial de obra No. 12 $145.441.961, oo
Costo indirecto {AlU) acta parcial de obra No. 12 (25,9034%) $470.214.075, o0

Valor total ejecutado - $21.400.217.732, oo

Que para el manejo de los recurses del anticipo se suscribid el Contrato de Fiducia Mercantil de
Administracién de los recursos No 580300026382 con Alianza Fiduciaria S.A, al que efectivamente se gird
la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.810.914.599).

Mediante comunicado No. INC-1310-2018 del 30 de noviembre de 2018, INCITECQ adjunta la rendicitn
de cuentas Final de !a Alianza Fiduciaria S.A, en la cual comunica que la sociedad FIDEICOMISO
INCITECQ 3200 IDRD, No 374532, se encuentra liquidada y el valor de los rendimientos financieros
asciende a la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTCS CINCUENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MI/ICTE
($75.456.768,95).

Que el 30 de noviembre de 2018 se suscribid el Acta de Liguidacién de Anticipo por parte det Contratista
de Obra y el Interventor del Contrato de Obra, y que mediante informe de rendicién final de cuentas emitido
por la Alianza Fiduciaria S.A, con corte a octubre de 2018, se indicé que los rendimientos generados a
través del Fondo de Gobierno No 58030002638-2, fueron consignados a la cuenta de ahorros No
310002142 del bance BBVA a nombre del Instituto Distrital de Recreacién y Deporte, el 18 de octubre de
2018.

Que el Interventor hizo constar haber recibido las cbras establecidas en el Acta de Recibo Final,
correspondientes a las cbras de construccion para el parque Gilma Jiménez — Las Margaritas PZ82.

Que la interventoria deja constancia en sus informes parciales e informe final, que el contratista cumplié
con el objeto v las obligaciones pactadas en el Contrato de Obra Publica No. 3200 de 2017, incluidas las
relacionadas con ia obligacion del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Socia! y Parafiscales, de
conformidad con lo previsto en el articulo 50 de la Ley 788 de 2002, y las demas normas que reglamentan
la materia.

Que se deja constancia que en el expediente del Contrate de Obra Publica No. 3200 de 2017, reposan los
informes de Obra, con las actas de recibo parcizl v final de obra, debidamente suscritos por el interventor
del contrato CONSORCIO INGAV,

Que de conformidad con ia estipulacion contractual No. 4 "FORMA DE PAGQ", contra la presente acta de
liquidacion se pagara al contratista el 10% del valor del contrato, y en concordancia con el Acta de Recibo
Final y el balance de ejecucion financiera del Contrato de Obra Publica No. 3200 de 2017, existe un saldo
a favor del contratista por la suma de DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.140.031.773).

Que para la elaboracién de la presente Acta de Liguidacion Bilateral y de Mutuo Acuerdo, se tuvo en cuenta
la documentacion € informacién que reposa en el expediente fisico y digital del Contrato de Obra Publica
No. 3200 de 2017, asi como: i) Solicitud de liguidacion, i) Informe final de interventoria, iii) Acta de Recibo
final de la cbra.

Como consecuencia de lo anterior y con base en los documentos gque reposan en el expediente Contrato
de Obra Publica No. 3200 de 2017, suscrito entre EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y
DEPORTE ~ IDRD v la sociedad INCITECC S.A.8, se procede a efectuar 1a presente liquidacion, en los
siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar de comun acuerdo y de manera definitiva, el Contrato de QObra Publica
No. 3200 DE 2017, suscrito entre EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD y
la sociedad INCITECO $.A.S, de conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado poer el
articulo 217 del Decreto 019 de 2012; articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA SEGUNDA: E| Balance financiere y econdmico del contrato de conformidad con el informe
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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL Y POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. 3200 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y
DEPORTE - 1DRD Y INCITECO S.A.S.

final de la Interventoria y el acta de recibo final es el siguiente;

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO . $15.684.695.285

[ VALOR ADICIONES $5.715.622 447
REDUCGION DE IVA (Modificacion No. 3) $145.441,691
VALOR FINAL DEL CONTRATO $21.400.317.732
VALOR DEL ANTICIPO $6.181.824.041
VALOR TOTAL EJECUTADO $21.400.317.732
VALOR TOTAL PAGADQ $19.260.285.959
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $2.140.031.773
SALDO A FAVOR DEL [DRD . : - 0
RENDIMIENTOS FINANGIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO $ 75.456.768,95

CLAUSULA TERCERA: Ordenar a la Subdireccidn Administrativa y Financiera el pago a favor de
INCITECO S.A.S, identificado con NIT 800.104.214-8, por Ja suma de DOS MIL CIENTC CUARENTA
MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.140.031.773),
previa presentacién de |a factura y demas documentos necesarios para el pago.

CLAUSULA CUARTA: Las partes acuerdan quedar a paz y salvo una vez se realice el pago en favor del
contratista de obra INCITECD S.A.S., por la suma indicada en el presente documento.

CLAUSULA QUINTA: La suscripcion de la presente acta de liquidacion, no exime a INCITECO S.AS, de
las obligaciones post contractuales de que es responsable por la suscripcion del Contrato de Obra Pablica
No. 3200 de 2017, en términos de estabilidad y calidad de la-obra, asi como de aquellos mantenimientos
preventivos que debe realizar con posterioridad al recibo de la misma.

CLAUSULA SEXTA: La presente Acta de Liquidacién presta mérito ejecutive por contener obligaciones
claras, expresas y actuaimente exigibles.

Para consta ge firma en Bogota D.C., a los

Por el IDR Por &l contratista,

&«

<

oM PEZ GCMEZ
.166 de Bogota D.C
Representante legal Suplente
INCITECO S.A.S.

VoBo. Interve ja

)

CARLOS B E
C.C.73.106.127 de Cartagena
Representante Legal
CONSORCIO INGAV.

Revis&_ Dr. Jhair Fernande Orrego Pereira - Subdirector de Contralacién,;-\.g-a-
Jennifer Karina Vargas Moreno - Abogaga Subdireccién Contraciual
Héctor Jullo Hermndndez - Abogado SybRirgccion Técnica de Construscion
Alejandro José Ccampo. - Supervisor

Elabord: Arq. Jorge Alberlo Mereno Aldana, <Corr is]_g%
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S.A.S.
Banca de Desarrollo Territarial INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 800.104.214-9

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-0-031-2022

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
365 DE 2017

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL RiO DE ORO — BAVARIA 2,
UBICADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA
COMUNA 1



ax

www.amb.gov.co

Teléfono: 6444831
ﬂREA METROPOLIT : Correo: info@amb.gov.co

DE BUCARAMANGA Bucaramanga, Santander, Colombia.
m PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL | COPIGO:GJCFO-015
ﬂFIEA METROPOLITANA . '
e SicaraANGA” | CERTIFICADO DE CONTRATAGION ESTATAL VERSION: 04

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que INCITECO S.AS,, identificado con Nit. 800.104.2014-9, sociedad representada legalmente por IVAN DE JESUS
GIRALFJO J{\RAMILLO identificado con cedula de ciudadania No. 71.110.151 de Cammen de Viboral, en calidad de

contratista, ejecutd con el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, identificada con Nit 890.210.551 8, el siguiente
contrato:

1. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 000365 DE 201?
OBJETO:

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA

FECHA DEL CONTRAT Q:

ENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
OVECIENTOS SETENTA ¥ SIETE PESOS
7 CENTAVOS ($967.932.977,40) MONEDA
[ENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS

. DOSCIENTOS _Q@ushiia Y UN  MILLONES
ocHE) CUENTA Y TRES

VALOR FISCAL DEL CONTRATO:

E:08/05/2015
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AREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA

www.amb.gov.co
Teléfono: 6444831

Correo: info@amb.gov.co
Bucaramanga, Santander, Colombia..

VALOR EJECUTADO:

PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($10.281.483.053,22)
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS

DIEZ MIL SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL |

DOSCIENTOS OCHENTA'Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS

CENTAVOS ($10.066.605.283.82) M/CTE, INCLUIDOS TODOS
LOS IMPUESTOS.

VALOR LIBERADO A FAVOR DEL AMB:

DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL
NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS

CENTAVOS ($202.620.905.52) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS
IMPUESTOS

ACTA DE LIQUIDACION:

DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2020

Se expide en Bucaramanga, a solicitud del interesado a los tres (03) dias del mes de febrero dos mil veintidés (2.022).

Anexo: Cuadro de actividades ejecutadas (14) folios

Proyecit: Camia Plata. - secretaria. -5 G. 3£4

Revist: Doclora Sivia Vilarreal Meza. - Profesional

E:08/05/2015

==




AREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA

www.,amb.gov.co
Teléfono: 6444831

Correo: info@amb.gov.co
Bucaramanga, Santander, Colombia.

El suscrito Walther Miguel Diaz Quintero, Profesional Universitario de la Subdireccion de planeacion e
infraestructura, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra Publica No 000365 de 2017, me permito
certificar que el mismo se ejecutd conforme a la informacién que a continuacion se relaciona:

INTERVENTOR

CONSORCIO INTERMETRO identificado con NIT No. 901.139.386-4
representado legalmente por FABIAN OMAR VALLEJO,

IMPOSICION DE MULTAS

SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE PRODUJO RESOLUCION
ALGUNA SOBRE IMPOSICIONES, MULTAS, SANCIONES O
INDEMNIZACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, Y/O
EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS, POR CUANTO NO HUBO
CAUSALES DURANTE EL TRANSCURSOQ DEL CONTRATO

EN CUANTO A CUMPLIMIENTO Y

LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES FUERON RECIBIDOS A
SATISFACCION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, CUMPLEN

OBLIGACIONES GENERALESDEL | CoMDICIONES, CONTRACTUALES,  NORMATIVIDAD | TEGNICA
VIGENTES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS
PARA ESTE PROYECTO.
PERSONAL DEL CONTRATO
DIRECTOR DE OBRA Ing. NILDO PEDRAZA PEDRAZA 1
RESIDENTE DE OBRA Ing. ROVINSON RIVERA ROJAS
ARQUITECTO DISENADOR Arq. OMAR ENRIQUE MARTINEZ TRIANA
PROFESIONAL SST Ing. SONIA MILENA BENAVIDES ROA
PROFESIONAL AMBIENTAL Ing. RENE ALEXANDER ESCAMILLA PARRA
PROFESIONAL SOCIAL MARIA EDILIA HERNANDEZ PEDRAZA
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Ing. RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO Ing. RODNEY RAMIRO GRANADOS DONADO
COMISION TOPOGRAFICA JAF TOPOGRAFIA E INGENIERIA SAS
DATOS GENERALES
AREA TOTAL INTERVENIDA 36.983 M2
AREA TOTAL CONSTRUIDA

36.983 M2




www.amb.gov.co
Teléfono: 6444831

AREA IMEI'R OPOLIT, " Correo: info@amb.gov.co
DE BUC AHAMANGANU \ Bucaramanga, Santander, Colombia.

ESCENARIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS

CANTIDAD ESCENARIO AREA (M2)
1 CANCHA DE FUTBOL SOBRE ARENILLA 1.476,39
1 CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETCA 1.491,80
; 2 CANCHA MULTIPLE EN CARPETA ASFALTICA 535.5C/U
1 | CANCHA MULTIPLE SOBRE ARENILLA 546.18
: AREA TOTAL CONSTRUIDA 4.585.37
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE IMPORTANCIA
'ELEMENTO AREA (M2)
TEATRO AL AIRE LIBRE 313,00
AREA DE JUEGOS INFANTILES 448,00
ACTIVIDADES EJECUTADAS
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION _ UNIDAD ACUMULADA
1 [PRELMINARES = S —_—
SUMINISTRO, INSTALACION Y DESMDNTE DE CAMPAMENTO DE
101 |56 Mo u 4,00
1,02 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 36.983,82
1,03 | CERRAMIENTO EN TELA VERDE M 2.073,67
1,04 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA Y TUBERIA M2 1.750,14
1,04 A | DEMOLICION DEL MURO DE CERRAMIENTO ACTUAL M2 473,84
1,05 | DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. M2 4.499,90
1,06 | DESMONTE DE ARCOS METALICOS 1] 12,00
1,07 | DEMOLICION DE CANAL M 100,00
1,08 | TALA DE ARBOLES U 0,00
1,09 | DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES U 2,00
1,10 | DESMONTE DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE U 4,00
1,11 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC M2 0,00
1,12_| CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES DE OBRA M3 10.031,65
2| MOVIMIENTO DE TIERRAS e ST
2,01 DESCAPOTEAMAQUINA M3 2.824,10
2,02 | EXPLANACION A MAQUINA. M3 1.698,20
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AREA METROPOLITANA ;
DE BUCARAMANGA Bucaramanga, Santander, Colombia.
2,03 | EXCAVACION A MAQUINA M3 8.963,67
2,04 | EXCAVACION MANUAL EN ZANJA M3 3.264,00
RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE PRESTAMO
205 | SELECCIONADO " 163103
RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL RESULTANTE DE LAS
205A | ExCAVACIONES M3 2.703,39
2,06 | SUBBASE GRANULAR E=0,15 M M3 1.808,62
2,07 | BASE GRANULAR E=0,15 M M3 3.427,66
2,08 COMPACTACION SUBSUELO A MAQUINA M2 9.071,41
3,01 | ACERO DE REFUERZO KG 63.965,09
3,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA KG 5.365,06
3,03 |VIGA DE CIMENTACION DE 0,20 X 0,20 CON SOLADO 1.500 PSI M - 1.428,77
3,04 | VIGA DE CIMENTACION DE 0,30 X 0,30 CON SOLADO 1.500 PSI M 270,20
3,05 | VIGA CINTA DE 0,15 X 0,15 CONCRETO DE 3.000 PSI M © 0,00
3,06 | BANCA FUNDIDA EN SITIO, CONCRETO DE 3000 PS| M 322,30
BANCA FUNDIDA EN SITIO, CONCRETO DE 3000 PSI, CON
307 | DIAGONAL U 27,00
3,08 gﬁNCA FUNDIDA EN SITIO, CONCRETO DE 3000 PSI, FORMA MG 30,60
3,09 | GRADERIA CONFORMADA EN PLACAS DE CONCRETO DE 3000 PSI M2 296,07
MESA Y BANCAS TIPO PICNIC FUNDIDAS EN SITIO, EN CONCRETO
310 | pE 3000 PSI. Wb 1,00
311 |FRISO EN MORTERO 1:4, IMPERMEABILIZADO M 304,00
3,12 | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PS|, ZONA DE JUEGOS M2 447,85
3,13 | DILATACIONES CON CORTADORA, PROFUNDIDAD 3 CM M 314,35
3,14 | DADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA GIMNASIOS U 73,00
3,15 | ZARPA EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 133,89
3,16 | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 86,03
317 | RAMPAS DE ACCESO AL PARQUE EN CONCRETO DE 3000 PS!. M2 236,62
318 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE ARCILLA TIPO M-29 M 250,00
401 'BORDILLO FUNDIDO EN SITIO (0,20 X035 CM} EN CONCRETO DE M 248771
3000 PSI
402 | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO PARA ARBOLES (0,10 X 0,35 CM), EN = SEhR
"¢ | CONCRETO DE 3000 PSI :
403 gé)RDILLO FUNDIDO EN SITIO (0,10 X 0,35 M), EN CONCRETO DE " 3.320,68
00 PSI
404 | BORDILLO CURVO FUNDIDO EN SITIO (0,10 X 0,40 M) EN " a4ikd
*** | CONCRETO DE 3000 PSI :




www.amb.gov.co
Teléfono: 6444831

Correo: info@amb.gov.co
AREA METROPOLITANA :
DE BUCARAMANGA Bucaramanga, Santander, Colombia.
405 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO (0,30 X 0,60 M), EN CONCRETO DE M 147,80
3000 PSI _
4,06 | BORDILLO TIPO LADRILLO TOLETE HUECO M 223,93
407 | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO (0,2 X 0,45 M), EN CONCRETO DE N 207.07
3000 PSI
408 | SUMINISTROE INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO (0.20 M 786.75
%% 1 X 0,50 X 0.80 M), EN CONCRETO DE 3000 PS| ’
4,09 |PISO EN CONCRETO CON LLANA DE MADERA M2 782,13
4140 | SUMINISTROE INSTALACION DE ADOQUIN, DEMARCADOR 853,65
'Y | VISUAL, AMARILLO "
411 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN, TACTIL GUIA M 1.221,36
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN RECTANGULAR,
412 | pEATONAL, ANTICADO M2 8.409,79
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN RECTANGULAR,
413 | PEATONAL, NEGRO M2 099,54
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN RECTANGULAR,
414 | PEATONAL, OCRE M 143,08
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN RECTANGULAR
415 | VEHICULAR GRIS. M2 1.344,69
415 | SUMINISTROE INSTALACION DE PISO DECK PREFABRICADO EN "o §20.60
= CONCRETO INTERCALADO CON PRADO JAPONES. '
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DECK PREFABRICADO EN
417 | SONCRETO. M2 1.193,33
4,18 | RAMPA PEATONAL EN ADOQUIN 8.00 M. _ U 4,00
FRANJA DE CICLORRUTA EN PAVIMENTO ASFALTICO TIPO MDC-
419 |49 E=0,075 M, SERALIZADA M2 1.337,28
FRANJA DE TROTE EN PAVIMENTO ASFALTICO TIPO MDC-18,
820 E'ﬂ 075 M, seﬂAuzwA M2 2.221,90
5,01 SUMINISTRO - INSTALACION DE PANEL TRIQUI u 0,00
| 5,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINDER U 1,00
503 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPIDER U 1,00
5,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE EQUILIBRIO U 0,00
5,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALANCIN DOBLE PIONA U 1,00
506 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDA COSMIC URBAN U 1,00
5,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUELLE ESTRELLA U 1,00
508 | SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE BURRITO U 2,00
509 |SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE MIK! U 1,00
510 | SUMINISTRO E INSTALACION MUELLE ABEJA MAIA U 1,00
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511 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO DE DOS PUESTOS U 0,00
517 |SUMINISTROE INSTALACION DE RESBALADERO EN TUBOS DE U 0.00
"4 | ACERO INOXIDABLE ’
513 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL INFANTIL U 0,00
514 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARANA MULTIPLE U 0,00 .
515 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALANCIN U 0,00
516 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE COLGANTE ESCALADOR U 0,00
517 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA APPEL U 0,00
518 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CAUCHO M2 447,85
5 19 summsmo E INSTALACION DE PRESAS MUROS ESCALAR U 360,00
6.01 : summlsmo E INSTALACK'JN DE MAQUINA DE EXTENSION DE U 200
“' | PIERNA '
g0y |SUMINISTROE INSTALACION DE MAQUINA DE ABDOMINALES U 300
"¢ | DOBLE :
6,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE ESQUI U 2,00
6,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA TIMONES ACCESIBLES U 2,00
6,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA PECTORALES DOBLES U 2,00
6,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE REMO SENCILLO U 1,00
6,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA ELIPTICA U 2,00
6,08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DORSALES U 1,00
60o |SUMINISTROE INSTALACION DE MAQUINA CAMINADOR BIO u 200
¥ | SALUDABLE g
6,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BICICLETA ] 3,00
6,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA CINTURA U 3,00
701 |SUMINISTROE INSTALACION DE TUBERIA 4" REJA DE M 0.00
: CERRAMIENTO ’
7,02 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 4* PUERTA METALICA U 0,00
704 |SUMINISTROE INSTALACION DE BASURERAS TRIPLE EN ACERO U 26,00
' INOXIDABLE. .
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCA BICIS. ] 28,00
7,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS ESFERA. U 108,00
7,06 igggg?‘ﬂo E INSTALACION BARANDAS PARA RAMPAS DE M 266,36
7,07 [ SUMINISTRO E INSTALACION BARANDAS PARA ESCALERA M 51,20
7,08 | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDAS MURO DE ESCALAR M 0,00
7,09 | SUMINISTRO E INSTALACION BEBEDERO ADULTO U 0,00
7,10 | SUMINISTRO E INSTALACION BEBEDERO NINOS 1] 0,00
7,11 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MODULAR SIN ESPALDAR U

280,00
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0.70X0.45 U 0,00
743 | SUMINISTROE INSTALACION DE TOPE LLANTAS H:12 L: 0.60 EN U 78.00
' CONCRETO COLOR OCRE .
8,01 suwmsmo Y SIEMBRA DE PRADO JAPONES M2 10.795,00
8,02 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GUAYACANES u 76,00
8,03 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE MUSAENDA U 36,00
8,04 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE OLIVO NEGRO U 9,00
8,05 |SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GALAN DE NOCHE U 27,00
8,06 | ARBOLES A REPLANTAR _ U 7,00
8,07 S?;iargmsooa DE RAICES EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.80X0.10 U 46,00
gos | HIDROSIEMBRA CON BIOMANTOS PARA EL CONTROL DE M2 0.00
; EROSION DE TALUDES ’
8,09 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE FLORESCENCIA u 1.130,00
8,10 SUMINISTRO Y snEuBRA DE PLANTAS AROMATICAS ] 256,00

CANALETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUNDIDA EN SlTiO (0.26 X

9,01 0.25X 007 M) M 24?,75
902 SUBDREN (GEOTEXTIL NT 2.500, TUBERIA DE DRENAJE 100 MM, M 14900
- ALTURA ROLLO = 0.50 M) :
0.03 SUBDREN (GEOTEXTIL NT 2.500, TUBERIA DE DRENAJE 100 MM, M 207 40
. ALTURA ROLLO = 1,00 M) ’
9.04 SUBDREN (GEOTEXTIL NT 2.500, TUBERIA DE DRENAJE 160 MM, M 0.00
: ALTURA ROLLO = 0,50 M) ’
0.05 SUBDREN (GEOTEXTIL NT 2.500, TUBERIA DE DRENAJE 200 MM, M 0.00
' ALTURA ROLLO = 0.50 M) /
9,06 SUBDREN (GEOTEXTIL NT 2.500, TUBERIA DE DRENAJE 200 MM, M 000
X ALTURA ROLLO = 1.00 M) '
9,07 | SUBDREN (GEODREN, GEOTEXTIL NT 2.500) M2 0,00
0,08 :3LTR0 FRANCES B = 0.30 M, TUBERIA PERFORADA DE DRENAJE M 130145
0,00 E:LTRO FRANCES B = 0.30 M, TUBERIA PERFORADA DE DRENAJE M 152,84
9.10 :!LTRO FRANCES B = 0.30 M, TUBERIA PERFORADA DE DRENAJE M 265,20
9,11 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4* M 50,81
9,12 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" M 148,14
9,13 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" M 570,08
9,14 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 10" M 97,80
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9,15 | TUBERIA PARED ESTRUCTURAL PVC SANITARIA 12" M 94,82
9,16 | CAJA DE INSPECCION 0,60 X 0,60 M U 21,00
9,17 | CAJA DE INSPECCION 0,80 X 0,80 M U 13,00
9,18 | SUMIDERO TRANSVERSAL U 0,00
9,19 | POZO DE INSPECCION 1,20 X 1,50 M 1] 10,00
9,20 | CANAL PREFABRICADO (PEATONAL)0,20 X 0,11 M M 297,10
9,21 | CANAL PREFABRICADO VEHICULAR M 223,40
9,22 | ENTREGA A CANAL PERIMETRAL U 5,00
9,23 | CONEXION A CANALIZACION CANADA CENTRAL BAVARIA || U 3,00
9,24 | HIDRANTE TIPO TRAFICO 4" U 0,00
925 |ACOMETIDA HIDRAULICA DERIVACION DE LA RED PUBLICA DE U 0.00
*“* | ACUEDUCTO. (SIN MEDIDOR) :
9,26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE 3/4" U 0,00
9,27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE 1" u 0,00
9,28 | TUBERIA A PRESION RDE 9 (") M 93,84
9,29 | TUBERIA A PRESION RDE 11 (4") M 171,72
9,30 | TUBERIA A PRESION RDE 13.5 (1% M 179,55
9,31 | TUBERIA A PRESION RDE 21 (1%") M 40,00
9,32 | TUBERIA A PRESION RDE 21 (2" M 139,00
9,33 | PUNTOS HIDRAULICOS U 18,00
9,34 | REPARACION DE ANDENES EXISTENTES EN CONCRETO M 843
935 |ROTURAY REPARACION DE PAVIMENTO PARA CONEXION A M 0.00
’ POZO EXISTENTE J
9,36 | CABEZOTE DE ENTREGA AL RIO DE ORO U 0,00
9,37 | TAPAEN CONCRETO DE 3000 PSI U 1,00
10,00 | CANCHA EN CARPETA ASFALTICA FLREE e
10,01 | RIEGO DE IMPRIMACION M2 2.562,88
10,02 | PAVIMENTO ASFALTICO TIPO MDC-19, E = 0,07 M M2 1.071,08
10,03 | BORDILLO DE CONFINAMIENTO CANCHA 0.20X0.40 M 192,35
10,04 | ARCOS CON MALLA'Y TABLERO DE BALONCESTO U 4,00
10,05 | POSTES METALICOS CANCHA VOLEIBOL U 4,00
10,06 ESSNT\E.SO IILJETALICDS DE 3" (L=7,5 M) PARA SOPORTE DE LA MALLA U 20,00
10,07 | CERRAMIENTO EN MALLA DE NYLON M2 0,00
10,08 | DEMARCACION CANCHA M 0,00
10, 09 MALLA CANCHA VOLEIBOL U 2,00
: 11,00 _;m&&umsm&msmnsm&cmmm AR, : EE
11.01 BORDILLO DE CONFINAHIENTO CANCHA 0.20X0.40 M 154,85
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11,02 | ARCOS CON MALLA U 2,00
1103 | POSTES METALICOS DE 3" (L=7,5 M) PARA SOPORTE DE LA MALLA U 18.00
™ | EN NYLON ’
11,04 | CERRAMIENTO EN MALLA DE NYLON M2 0,00
11,05 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA M2 1.491,80
12,00 | CANCHA SOBRE ARENILLA B s o
12,01 | TIERRA CON ARENILLA COMPACTADA E=0, 0M M2 1.476,39
12,02 | ARCOS CON MALLA u 2,00
1203 | POSTES METALICOS DE 3" (L=7,5 M) PARA SOPORTE DE LA MALLA U 18.00
"™ | ENNYLON ’
12,04 | POSTES METALICOS CANCHA VOLEIBOL U 0,00
12,05 | CERRAMIENTO EN MALLA DE NYLON M2 0,00
12,06 | MALLA CANCHA VOLEIBOL | U 0,00
13,00 | CANCHA DE FUTBOL Y TIERRA SOBRE ARENILLA = e
13,01 | TIERRA CON ARENILLA COMPACTADA E=0,10 M M2 546,18
13,02 | ARCOS CON MALLA U 2,00
1303 | POSTES METALICOS DE 3* (L=7,5 M) PARA SOPORTE DE LA MALLA U 10,00
"™ | EN NYLON ;
13,04 | POSTES METALICOS CANCHA VOLEIBOL U 2,00
13,05 | CERRAMIENTO EN MALLA DE NYLON M2 0,00
13,06 | MALLA CANCHA VOLEIBOL ] 1,00
14,01 LIWIEZAYASEO M2 36.983,82
1500 mmonamsmmwmmmmm;i e |
15,01 RETIRO DE POSTE METALICO DE 10-12 MY TRASPORTE A U 4400
"' | BODEGA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA .
1502 | RETIRO, TRASPORTE Y ENTREGA EN BODEGA DEL MUNICIPIO DE U 5400
"““ | BUCARAMANGA DE LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PUBLICO. '
RETIRO, TRANSPORTE Y ENTREGA EN BODEGA DEL MUNICIPIO
15,03 | DE BUCARAMANGA DE CONDUCTOR DE REDES DE BAJA TENSION M 0,00
AEREA /SUBTERRANEA EN CUALQUIER CALIBRE.
15.04 DEMOLICION DE CAJA DE INSPECCION. INCLUYE RELLENO, U 59.00
"** | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS. '
' mo | DUCTERIA mm:—s aawmmnmau nlm
SUM!NISTRO TRANSPORTE E lNSTALACION DE DUCTO1 P’VC
16.04 | soNDUIT TIPO PESADO. M 165,83
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DUCTOS 1 X 3/4* PVC CONDUIT TIPO PESADO. M 7140
16,06 | SUMNISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCO DE " s
08 | DUCTOS 5 X 1-1/2" PVC CONDUIT TIPO PESADO. '
16,07 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCO DE " e
07 | DUCTOS 3 X 1-1/2° PVC CONDUIT TIPO PESADO. ’
1608 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCO DE = 5
08 | BUCTOS 2X 1-1/2* PVC CONDUIT TIPO PESADO. :
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCTO 1-1/2° PVC
16,09 | ONDUIT TIPO PESADO. M 125041
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE
1610 | INSPECCION DE 0,60 X 0,60 X 0,88 M (MEDIDAS INTERNAS) NORMA u 62,00
CODENSA CS274,
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE
16,41 | INSPECCION DE 0,69 X 1,19 X 1,17 MM (MEDIDAS INTERNAS) U 2,00
NORMA CODENSA CS275.
11 mi Paommns MANEJO DE RESIDUOS souooss
— "CANECAS PARA RESIDUOS SOLIDOS CLASIFICADOS > 30 poven
01 | GALONES :
17,02_| BOLSAS PLASTICAS TIPO INDUSTRIAL _ 1.800,00
-‘Wﬁﬁ Pm PARA EL Gﬂﬂmm EHIS[QHEB WEWGME '
| 1801 ALQUILER DE CARROTANQUE PARA IRRIGACION DEL TERRENO, " _—
' |INGLUYE CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y ADITAMENTOS :
19,00 | PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL , iz
19,01 | CARTILLAS DE REGLAMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL u 0,00
1002 | BOTIQUINES COMPLETOS (INCLUYE REPOSICION DE " 0
02 | MEDICAMENTOS) :
19,03 BANOS PORTATILES CON DOS (2) ASEOS SEMANALES MES 11,00
20,00 |PROGRAMADE GESTIONSOCIAL s R
20,01 | FOLLETOS INFORMATIVOS u 10.000,00
__.:P ” DE‘I' 0
2101 | SENAL VERTICAL GRUPO | REFLECTIVO GRADO ALTA 5 -
01| INTENSIDAD (90 X 90 CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION '
21,02 | DELINEADOR TUBULAR U 218,00
21,03 | CINTA DE SEGURIDAD M 10.000,00
21,04 | BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES U 8.00
2105 | PALETAS U 4,00
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21,06 | PASACALLES u 2,00
PERSONAL DE APOYO PARA TRABAJOS COMO GUIAS DE
2107 | 1RANSITO Y/O PEATONES JORNAL 840,00
22,00 | RECUPERACION DE VIAS ENPAVIMENTOFLEXBLE [ S
22,01 | BASE GRANULAR M3 94,50
22,02 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA M2 5.188,38
22,03 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 M3 155,00
22,04 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE M2 327,21
22,05 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, A MANO M3 0,00
22,06 | DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO M 1.231,56
22,07 | CONCRETO CLASE C PARA SARDINEL M 0,00
NP [TEMNOPREVISTOS e aed——
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA CONVENCIONAL DE 6X4 M
CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS METALICAS CON LOS
SIGUIENTES DETALLES: LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22- 2X1,
Np.1 | DOBLADA EN BANDEJA (3X1X1), CERCHA METALICA EN ANGULO U 100
DE 1 1/2" X 3/16" X 6M, CON TRAVESANOS EN ANGULO DE 1 X 1/8" '
Y REFORZADA EN ANGULO DE 1 X 1/8" ; IMPRESION DIGITAL EN
BANNER 13 ONZAS, TEMPLADA SOBRE LA ESTRUCTURA CON
VARILLA DE 10 MM.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED ESTRUCTURAL
NP2 | pvC SANITARIA D=16" M 196,42
np3 | SUMINISTROE INSTALACION TUBERIA PARED ESTRUCTURAL PVC M 30.80
SANITARIA D=20" y
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED ESTRUCTURAL
NP-4 | bV SANITARIA D=14" M 89,51
Np.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAC ION DE ARENA PARA M3 21425
CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIAS '
NP-6 | DEMOLICION MANUAL DE ADOQUIN M2 2.500,00
NP-7 | ROCERIA CAPA VEGETAL MAYOR A 15CM M2 8.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO DISCONTINUO EN
NP-8 | MADERA PARA PROTECCION DE TALUDES EN ZANJAS CON M2 872,64
ALTURA SUPERIOR A 1,50M
NP-9 CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y DESCANSOS EN CONCRETO M2 0,00
DE 3000 PSI CON ACABADO A LA VISTA :
NpP-10 | CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO E= 8CM CON M 1.818.36
CORTADORA INCLUYE DISCO DIAMANTADO DE 14". s
NP1 | PLACA EN CONCRETO 3,000 PS| E:12CM, ANCHO VARIABLE '1,20M M2 266.49
A 1,50M PARA PROTECCION DE CANAL EXISTENTE :
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145,60

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO POBRE 2000PSI
NP-13 |E=5CM ANCHO 04 (SOLADO DE LIMPIEZA ) PARA LA
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

4.148 45

ADICION DE CEMENTO  (MORTERO SECO 14) PARA
NP- 14 CONFO?MACION DE SUPERFICIE DE SOPORTE DE AREAS EN
ADOQUIN

8.790,11

CONSTRUCCION CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI BASE 30 CM,
Np-q5 | H INICIAL 10 CM, H FINAL 45 CM SEGUN DISENO HIDRAULICO.

(INCLUYE REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 3000 0, 40X0,
40X6M Y ANGULOS DE SOPORTE 2 1/2" X 3/16.

0,00

NP-16 CONSTRUCCION POZO PARA REDES DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL CONALTURA ENTRE 3.5MY 4.0M

UND

2,00

NP-17 CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN
TUBERIA METALICA 3" PARA ZONA DE JUEGO DE NINOS

UND

4,00

BASE FILTRANTE PARA CANCHA SINTETICA CON TRITURADO DE
NP‘1 8 3}4n A 1 nl

M3

298,36

NP-19 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE GEOTEXTIL NT-
¥ 11600

M2

3.514,37

REALCE DE POZO DE INSPECCION INCLUYE (ACERO DE

NP-20 | REFUERZO , ARO Y TAPA EN HIERRO FUNDIO SEGUN NORMA
DEL EMPAS)

UND

9,00

NP-21 CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E= 12 CM, CON
AFINADO ESPECIAL ( CON HELICOPTERO)

M2

0,00

CONSTRUCCION DE MURO EN SUELO REFORZADO PARA
ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LAS VIVIENDAS
NP-22 INFORMALES DE PUENTE NARINO. INCLUYE ( GEOTEXTIL TEJIDO

T2400, COMPACTACION MANUAL DEL RELLENO, CONFORMACION
DE ESCALONAMIENTOS EN SACOS DE FIBRA RELLENOS DE
MATERIAL GRANULAR Y COCIDOS

M3

786,19

NP-23 SUMINISTRO, TRANSPORTE E  INSTALACION |DE JUEGO
COLUMPIO DE DOS ASIENTOS O EQUIVALENTE

UND

1,00

NP-24 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO
CON CESTA CON PARALES EN MADERA O EQUIVALENTE

UND

1,00
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UND
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1,00

NP-26 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE JUEGO

ACROBACIA MULTIPLE O EQUIVALENTE

UND

1,00

NP-27

PARK EQUIVALENTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO INNOVA

UND

1,00

NP-28 ESTRUCTURA SOBRIA CON UN CUERPO CUADRADO DE HIERRO,

BEBEDERO ATLAS O EQUIVALENTE EL CUAL CONTIENE:

GRIFO NIQUELADO, UNA REJA SUMIDERO DE FUNDICION DUCTIL

Y MARCO ANGULAR DE ACERO ACABADO PINTURA POLIESTER AL
HORNO

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE FUENTE O

UND

9,00

NP-29 TRASLADO Y REUBICACION DE DOS (2) POSTES DE MEDIA

TENSION, SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ESSA

GLOBAL

1,00

NP-30 | ENTREGADO INCLUYE ( REJILLAS EN HD Y ANGULO DE APOYO

CONSTRUCCION DE SUMIDERO TRANSVERSAL SEGUN DETALLE
DE 3'X3/16")

UND

2,00

NP-31 FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PARA CONFINAMIENTO DE

ADOQUINES, ANCHO VARIABLE ENTRE 10'Y 20 CM, E: 10 CM.

1.268,64

NP-32 | PARA CERRAMIENTO, INCLUYE ELEMENTOS DE FWACION E

SUMINISTRO E INSTALACION MALLA NYLON 100% CALIBRE 4
INSTALACION

M2

2.156,34

NP-33

LLEGADA DE RESBALADERO EN CONCRETO, CON ACABADO EN
PISO DE CAUCHO (INCLUYE: 2CM DE CAUCHO RECICLADO, 1 CM

EN EPDM, BORDILLOS LATERALES), SEGUN DISENO ENTREGADO
POR EL AMB

UND

0,00

NP-34

CAJILLA EN CONCRETO CON TAPA EN. HIERRO FORJADO PARA
MEDIDOR DE 34 CM X 50,5 CM X 28 CM DE ALTURA CON ,CON
SISTEMA ANTIRROBO DE MEDIDORES Y RESISTENTE A ALTO
TRAFICO PEATONAL; INCLUYE LLAVE PARA JARDIN

UND

9,00

NP-35

SISTEMA DE REVESTIMIENTO ACRILICO POR CAPAS PARA
CANCHA, SEGUN DISENO ESPECIAL DE LA ENTIDAD

M2

1.196,32

NP-36

CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y DESCANSOS EN CONCRETO
DE 3000 PSI CON ACABADO A LA VISTA

456,36

NP-37

CONSTRUCCION CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI BASE 30 CM,
H INICIAL 10 CM, H FINAL 45 CM SEGUN DISENO HIDRAULICO.
(INCLUYE REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 3000PSI DE
0,40X0,40X0,06M Y ANGULOS DE SOPORTE 2 1/2" X 3/16.

ML

186,10

NP-38

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACION VERTICAL SEGUN
MANUAL DE SENALIZACION VIAL 2015

UND

50,00
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64,17

NP-40 | ACRILICA BASE SOLVENTE DE ACUERDO AL DISENO, INCLUYE

SENALIZACION HORIZONTAL CON PINTURA PARA TRAFICO

MICROESFERAS, ANTIDESLIZANTE Y LOCALIZACION

ML

1.108,40

NP-41 | SANDWICH E: 0.03, PEDESTAL DE CONCRETO 0.30 X 0.456 X 0.15 M

SENALETICA IMPRESA EN PVC 0.90 X 0.45 M, LAMINA EN
POLICARBONATO TRANSPARENTE 0.90 X 0.45 M - PEGADA TIPO

~ 3000 PSI - ACABADO EN CONCRETO A LA VISTA, DADO DE
CIMENTACION DE CONCRETO 0.20 X 0.20 X 0.45 M - 3000 PSI.

UND

0,00

NP-42

SENALETICA IMPRESA EN PVC 050 X 045 M, LAMINA EN
POLICARBONATO TRANSPARENTE 0.50 X 0.45 M - PAGADA TIPO
SANDWICH E: 0.03, PEDESTAL DE CONCRETO 0.30 X 0.45 X 0.15 M
- 3000 PSI - ACABADO EN CONCRETO A LA VISTA, DADO DE
CIMENTACION DE CONCRETO 0.20 X 0.20 X 0.45 M - 3000 PSI.

UND

0,00

NP-43

ADECUACION DE LA FACHADA DEL CUARTO DE BOMBEO DE
EMPAS (FRISO DETALLADO MAS UNA DE GATO - INCLUYE ABONO,
RIEGO Y MANTENIMIENTO DURANTE MINIMO 1 MES)

UND

1,00

NP- 44

LLEGADA DE RESBALADERO EN CONCRETO, CON ACABADO EN
PISO DE CAUCHO (INCLUYE: 3 CM DE CAUCHO RECICLADO,

BORDILLOS LATERALES), SEGUN DISENO ENTREGADO POR EL
AMB j

UND

3,00

NP-45

SENAL EN LAMINA GALVANIZADA DE 90 X 45 CM (2 LAMINAS
GALVANIZADAS TIPO BANDEJA CALIBRE 20 +2 IMPRESIONES EN
VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO BRILLANTE, RECUBIERTAEN
PLATINA DE HIERRO DE 11/2" X 3/16" PINTADA CON PINTURA
ELECTROSTATICA COLOR GRIS CLARO, INCLUYE ANCLAJE)

UND

12,00

NP-46

SENAL EN LAMINA GALVANIZADA DE 50 X 45 CM (2 LAMINAS
GALVANIZADAS TIPO BANDEJA CALIBRE 20 +2 IMPRESIONES EN
VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO BRILLANTE, RECUBIERTA EN
PLATINA DE HIERRO DE 11/2" X 3/16" PINTADA CON PINTURA
ELECTROSTATICA COLOR GRIS CLARO, INCLUYE ANCLAJE)

UND

23,00

NP-47

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERDA PARA MURO ESCALAR
REFERENCIA ATI071 O SIMILAR INCLUYE TUBO DE ANCLAJE Y
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION, ENSAMBLE Y CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

UND

3,00
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NP48 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE 1 1/2°, INCLUYE UND 1,00

ACCESORIOS PARA INSTALACION

CAJA PARA MEDIDOR DE 2,00 X 0,80, INCLUYE TAPA DE .
NP-49 | CONCRETO CON MARCO DE METALICO Y TAPAS 'UND 1,00
INSPECCIONABLES PARA MEDIDOR Y VALVULAS

Elaboré: Walther Miguel Diaz Quintero, Arg. PU-SPI '“ﬁ
Supervisor
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PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

CODIGO:GJC-FO-006

AREA METROPOLITANA
SETARARANANGA ACTA DE LIQUIDACION VERSION: 03 _J
ACTANo. 25
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 000365 de 2017

! [ “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA

OBJETO: CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL Ri0O DE ORO —
| BAVARIA 2, UBICADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
| DE BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO
. DE LA COMUNA 17,

FECHA DEL CONTRATO: DICIEMBRE 26 DE 2017

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y
DOS CENTAVOS ($9.313'550.075,82) MONEDA CORRIENTE,
INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

‘ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:

No. 17-00731 de Septiembre 13 de 2017
No. 18-0015 de Enero 02 de 2018

REGISTRO PRESUPUESTAL:

No. 17-00929 de Diciembre 04 de 2017
No. 18-6018 de Enero 02 de 2018

VALOR ADICIONADO:

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
CON CUARENTA CENTAVOS ($967.932.977,40) MONEDA
CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL ADICIONAL:

No. 19-00097 del 28 de Enero de 2019

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA:

No. 19-002 de 02 Enero de 2019

' | VALOR FISCAL TOTAL: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
' CUATROCIENTQOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES
| PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($10.281.483.053,22)
MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.
CONTRATISTA: INCITECO S.A.S. / Representante Legal PASTOR DE JESUS
' ' LOPEZ GOMEZ.
| CEDULA DE CIUDADANIA o NIT: NIT No. 800.104.214-9 y C.C. No. 75.000.485 de Marquetalia-
Caldas.
" [INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMETRO | Representado Legalmente por
FABIAN OMAR VALLEJO OBANDOQ.
Arq. WALTER MIGUEL DIAZ QUINTERO - Profesional
SUPERVISOR: Universitario adscrito 2 la Subdireccion de Planeacién e
Infraestructura del AMB.
PLAZ(: DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO: MARZO 07 DE 2018
| FECHA DE TERMINACION INICIAL: ENERO 06 DE 2019
EE?:;I?: 'I{)}E TERMINACION- CON ACLARATORIA ACTA DICIEMBRE 31 DE 2018
FECHA DE SUSPENSION N.01: DICIEMBRE 28 DE 2018
FECHA DE REANUDACION N. 01: ENERQ 15 DE 2019
| | NUEVA FECHA DE TERMINACION: ENERO 17 DE 2019
PRORRQGA No. 01: DOCE (12) DIAS CALENDARIO
FECHA TERMINACION CON PRORROGA No. 01: ENERO 29 DE 2019

PRORROGA No. 02:

TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA No. 02

MARZO 01 DE 2019

' Se reunieron en el Area Metropolitana de Bucaramanga, el Doctor GILBERTO MORENO ARDILA - Director (E) del Area Metropolitana
'de Bucaramanga; el Arquitecto WALTER MIGUEL DIAZ QUINTERO - Profesional Universitario adscrito a la Subdireccion de
'Planeacion e Infraestructura del AMB - Supervisor, el ING. FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO, en calidad de representante legal
del CONSORCIO INTERMETRO - Interventor del Contrato, y PASTOR LOPEZ GOMEZ - Representante legal de INCITECO S.A.S.,

en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidacién del Contrato de Obra Publica No. 000365 de 2017.

| CONSIDERANDO:
1. Que el dia CUATRO (04) de diciembre de 201 7, se suscribio entre el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA e INCITECO
SAS, el Contrato de Obra Pablica No. 000365 de 2017 cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL RIO DE ORO — BAVARIA 2, UBICADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA COMUNA 1.

2. Que el Area Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Secretaria General, aprobd la Garantia Gnica de Seguro de
Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. GU128021 y Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Entidades
Estatales No. RE002025 de la Compafiia Aseguradora de Fianzas SA.
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3. Que el contrato No. 000365 de 2017, en su clausula Cuarta, establece como forma de pago: a.) Un Anticipo equivalente al Veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, una vez fimada el Acta de inicio, previa presentacién del contrato de fiducia mercantil para
el manejo del anticipo, tal como indica el Articulo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, y su manejo debera estar ajustado al
mencionado articulo. presentacion del Plan de Manejo e Inversion del mismo, el cual debera ser aprobado por la inferventoria, b.)
Actas parciales mensuales previa amortizacion del Anticipo. Mensuaimente se suscribiran actas parciales hasta completar el noventa y
cinco por ciento (35%) del valor de la cbra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la
interventoria del contrato, igualmente el contratista debe presentar informe de actividades con el avanece de las obras, allegando los
pagos de seguridad social realizados dé manera oportuna y el recibido a satisfaccion por la interventoria y el supervisor designado
para el presente contrato. ¢.) Un pago final corespondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, pago que se realizara una
vez se haya recibido la obra a satisfaccion por parte del AMB y se suscriba el Acta de Liquidacion. d) De cada uno de los pagos
mensuales se descontara un Veinte por ciento (20%) del mismo, como amortizacion del anticipo, hasta completar la totalidad de dicho
valor.

4. Que mediante ACTA No. 01 se fii6 como fecha de inicio de ejecucion del contrato de obra pitblica No. 000365 de 2017 el dia siete
(07) de marzo de 2018 y fecha de terminacion el dia seis (06) de enero de 2019.

5. Que mediante ACTA No. 02 de pago de Anticipo de fecha trece (13) de marzo de 2018, se suscribe y aprueba desembolso del
anticipo por valor de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINCE PESQS CON DIECISEIS
CENTAVOS ($1.862.710.015,16) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%)
del valor fiscal del contrato.

6. Que mediante ACTA No. 03 de Pago Parcial 01 de fecha Dieciséis (16) de abril de 2018, El Area Metropolitana de Bucaramanga,
Autoriza el pago parcial por un valor de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERQ CENTAVOS ($167.593.286,00) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS
IMPUESTOS.

7. Que mediante ACTA No. 04 de Pago Parcial 02 de fecha Dieciocho (18) de mayo de 2018, El Area Metropolitana de Bucaramanga,
Autoriza el pago parcial por un valor de SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS ($726.381.895,00) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS
IMPUESTOS.

8. Que mediante ACTA No. 05 de Aprobacion de Precios Unitarios no previstos No. 01 de fecha cuatro (04) de julio de 2018, se
aprobaron por parte de la interventoria y viabilizaron por parte de la supervision los items no previstos.

9. Que mediante ACTA No. 06 se suscribio Acta No. 01 de mayores y menores cantidades de obra, de fecha cuatro (04) de julio de
2018, mediante la cual se aprobaron por parte de la interventoria y viabilizaron por parte de la supervision las mayores y menores
cantidades de obra.

10. Que mediante ACTA No. 07 de pago parcial No. 03 de fecha seis (06) de agosto de 2018, el Area Metropolitana de Bucaramanga,
Autoriza el pago parcial por un valor de QUINIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTQS SETENTA Y SEIS
PESOS CON CERO CENTAVOS ($514.109.576,00) MICTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

11. Que mediante ACTA No. 08 de pago parcial No. 04 de fecha diez (10) de septiembre de 2018, El Area Metropolitana de
Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS ($785.545.856,00) M/CTE. INCLUIDOS TODOS
LOS IMPUESTOS.

12. Que mediante ACTA No. 09 de pago parcial No. 05 de fecha veintidés (22) de octubre de 2018, El Area Metropolitana de
Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($1.176.017.789,40) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

13. Que mediante ACTA No. 10 de pago parcial No. 06 de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2018, El Area Mefropolitana de
Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON DIECIESIETE CENTAVOS ($888.781.760,17) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS
IMPUESTOS.

14. Que mediante ACTA No. 11 de pago parcial No. 07 de fecha tres (03) de diciembre de 2018, El Area Mefropolitana de
Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de MIL CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS
TREINTAY TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($1.106.304.533,60) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

15. Que mediante ACTA No. 12 de pago parcial No. 08 de fecha Catorce (14) de diciembre de 2018, El Area Mefropolitana de
Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($1.118.199.60571) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS
IMPUESTCOS.

16. Que mediante ACTA No. 13, se suscribié Acta Aclaratoria del acta de inicio 01 del catorce (14) de Diciembre de 2018, mediante la
cual se establece que la fecha de terminacion del confrato, no podra superar la presente vigencia fiscal, por tanto, se sefiala como
nueva fecha de terminacion el dia 31 de diciembre de 2018.
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17. Que mediante resolucion 2469 del 26 de Diciembre de 2018, la autoridad nacional de Licencias Ambientales ANLA, otorgo al AREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA autorizacion para el aprovechamiento forestal de los arboles aislados para la ejecucion del
proyecto denominado “PARQUE LINEAL RIO DE ORQ", Barrio villas de San Ignacio, sector Bavaria Il- Bucaramanga.

18. Que mediante ACTA No. 14 de Suspension No. 01, de fecha Veintiocho (28) de Diciembre de 2018, se suspendieron las
actividades objeto del contrato de obra publica No. 000365.

19. Que el Que el Area Metropolitana de Bucaramanga ha expedido la Reserva Presupuestal Constituida No. 19-001 del 02 enero de
2019.

20. Que mediante ACTA No. 15 de Reinicio No. 01, de fecha quince (15) de Enero de 2019, se da reinicio a las actividades de obra
una vez fueron superados los mofivos por los cuales fueron suspendidas las obras, y se establece como nueva fecha de terminacion
el dia 17 de Enero de 2019.

21. Que se suscribe Justificacion de modificacion contractual, de fecha 17 de Enero de 2019, mediante la cual se acuerda prorrogar el
plazo de ejecucién contractual en Doce (12) dias calendario.

22. Que el dia 17 de Enero de 2019 se suscribe la Prorroga No. 01 al contrato de Obra publica No. 000365 de 2017, mediante la cual
se promoga en Doce (12) dias calendario, el plazo de ejecucion establecido y se establece como nueva fecha de terminacion el dia 29
de Enero de 2019

23. Que mediante ACTA No. 16 de Aprobacion de Precios Unitarios no previstos No. 02 de fecha veintiocho (28) de enero de 2019, se
aprobaron por parte de la interventoria y viabilizaron por parte de la supervision los items no previstos No. 02,

24. Que mediante ACTA No. 17 se suscribio Acta No. 02 de mayores y menores cantidades de obra, de fecha veintiocho (28) de
Enero de 2019, mediante la cual se aprobaron por parte de la interventoria y viabilizaron por parte de la supervision las mayores y
menores cantidades de obra.

25. Que se suscribi6 Justificacion de Modificacion Contractual, de fecha 29 de Enero de 2019, mediante la cual se acuerda adicional el
valor del confrato en la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA'Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 967.932.977,40) MICTE. INCLUIDOS TODOS LOS
IMPUESTOS, y prorrogar el plazo en Treinta (30) dias mas.

28. Que el dia 29 de Enero de 2019, se suscribe Acta de Adicion No. 01 y Prorroga No. 02 al contrato de Obra publica No. 000365 de
2017, en la cual se adiciona el valor del contrato en la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($967.932.977,40) M/CTE.
INCLUIDQS TODOS LOS IMPUESTOS, estableciendo como nuevo valor fiscal total la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS QCHENTA Y
UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS
($10.281.483.053,22) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTQS, y se prorroga el plazo en TREINTA (30) dias calendario,
definiendose como fecha de terminacion el dia 01 de Marzo de 2019.

27. Que mediante Acta No. 18 de pago parcial No. 09 de fecha Treinta (30) de Enero de 2019, El Area Metropolitana de
Bucaramanga, Autoriza el pago parcial por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTQOS SETENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($437.377.364,52) M/CTE.
INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

28. Que mediante ACTA No. 19 de pago parcial No. 10 de fecha 15 de Febrero de 2019, El Area Metropolitana de Bucaramanga,
autoriza ef pago parcial por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL
VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($2.337.714.021,50) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

29. Que mediante ACTA No. 20 de aprobacion de precios unitarios No Previstos No. 03 de fecha veintiséis (26) de febrero de 2.019,
se aprobaron por parte de la interventeria y viabilizaron por parte de la supervision los items ne previstos No. 03.

30. Que mediante ACTA No. 21 se suscribid Acta No. 03 de mayores y menores cantidades de obra, de fecha veintiséis (26) de
febrero de 2019, mediante la cual se aprobaron por parte de la interventoria y viabilizaron por parte de la supervision las mayores y
menores cantidades de obra

31. Que mediante ACTA No. 22 de pago parcial de No. 11 de fecha Marzo 01 de 2019, El Area Metropolitana de Bucaramanga,
autoriza el pago parcial por un valor de DOSCIENTOS VEINTICUATRQ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESQS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($224.289.554,54) M/CTE, INCLUIDOS
TODOS LOS IMPUESTOS.

32. Que mediante ACTA No. 23 de fecha 01 de marzo de 2019 se suscribié el acta de terminacion de obra con pendientes dado que a
primero de marzo de 2019, fecha de terminacion del confrato, en visita de inspeccion al sitio de ejecucidn se evidenciaron
componentes de obra pendientes; estableciéndose como fecha de entrega final de la obra Quince (15) de marzo del afio 2.019.
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33. Que mediante ACTA No. 24 de fecha 15 de marzo de 2019, se suscribi6 el acta de Recibo Final de obra, recibiendo a satisfaccion
las obras ejecutadas y encontrandose la obra de conformidad con las especificaciones técnicas de las mismas,

34. Que el contrato no se pudo liquidar en de conformidad a lo sefialado en la Clausula Decima Quinta, LIQUIDACION, debido a que
la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. (EMPAS), no habia recibido a satisfaccion las obras correspondientes
al alcantarillado pluvial del parque y la liquidacion estaba supeditada al recibo antes mencionado. EMPAS recibi6 las obras antes
mencionadas, el dia 17 de diciembre de 2019, como consta en certificacion No. 00021329 de 2019.

35. Que mediante Auto No. 10821 de 09 de Diciembre de 2019, se informa al Area Metropolitana de Bucaramanga, que debe proceder
de manera inmediata debido a la situacion sobreviniente de riesgo, al aprovechamiento forestal de seis (6) individuos arboreos de las
especies “Leucaena leucocephala y Pithecelobium dulce”, autorizados en la Resolucibn 02469 del 26 de diciembre de 2018,
relacionados en la Tabla 3 del Concepto Técnico 06786 del 25 de noviembre de 2019.

36. Que el contratista en cumplimiento del objeto contractual procede a ejecutar el aprovechamiento forestal de seis (6) individuos
arboreos de las especies “Leucaena leucocephala y Pithecelobium dulce’, por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($946.841.66) MONEDA CORRIENTE.

37. Que en virtud de lo anterior y en cumplimiento del auto No. 10966 del ANLA, el contratista realizd el aprovechamiento forestal de
los individuos arbéreos sefialados en la Resolucion 02469 de Diciembre de 2018, y procede a cancelar la suma de ONCE MILLONES
TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($11.310.000) MICTE, a favor del ANLA por concepto de seguimiento al expediente PAF0009-00-
2018.

38. Que la Ley 80 de 1993, en su Articulo 60 establece. De su ocurrencia y contenido de la liquidacion. (Articulo modificado por el
articulo 217 del Decreto 19 de 2012). El nuevo texto es el siguiente: Los contrafos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion o
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demas que o requieran, seran objeto de liquidacion.

También en esta etapa las partes acordaréan los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y fransacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presenfadasy poder declararse a paz y salvo. (Las parfes en negrilla fueron declaradas Exequibles por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-967 de 21 de noviembre de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge lvan Palacio Palacio).

Para la liquidacion se exigiré al contratista la extensién o ampliacion, si es del caso, de la garantia del confrato a /a estabilidad de fa
obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provision de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para evitar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion
del contrato.

La liquidacion a que se refiere el presente articulo no sera obligatoria en los contratos de prestacion de servicios profesionales y de
apoyo a la gestion.

Las mayores cantidades de obra realizadas no estan prohibidas por fa ley estan asi que el: Consejo de Estado Seccion Tercera
Subseccion C en sentencia proferida el 4 de junio del 2015 en el proceso radicado No. 250002326000200002313 01. Consejera
Ponente OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ, sobre las mayores cantidades ejecutadas ha manifestado lo siguiente:

“Diferencia con ejecucién de prestaciones no pactadas.

No toda ejecucion de mayores cantidades de trabajo, de obra o de servicios corresponde a situaciones extracontractuales. En este
sentido se pronuncio ef Consejo de Estado, indicando que i) lo normal, en muchos contratos, es la ejecucién en mayor cantidad de fa
originalmente pactada, sin que constituya imegularidad; y i) que lo anormal lo configura fa inexistencia de vinculo contractual con
gjecucion de prestaciones.

En este sentido, cuando existe un contrato -con objeto y alcance bien determinados- que se gjecuta en mayor cantidad de la acordada,
la accion adecuada para reclamar el posible perjuicio es la de controversias coniractuales, porque enfre demandante y demandado
preexiste una relacion de negocios que conduce a la reclamacion judicial por el costo del mayor trabajo.

En efecto, en la Sentencia se pronunciaron en los siguientes términos:
"8.2. Diferencias -a partir de la aplicacién de la jurisprudencia sobre el enriquecimiento sin causa- entre “gjecucion en mayor
cantidad de lo pactado” y “ejecucion de prestaciones no pactadas”.

Ahora bien, como metodologia de trabajo, frente a hipdtesis como esta, la Sala aclara que es deber def juzgador desechar, en primer lugar, si la
hipétesis juridica planteada no se encuadra dentro del marco de lo pactado. En ofras palabras, si lo reclamado corresponde a una variacion normal y
ordinaria de la ejecucion de un contrato o, por el contrario, a una situacion por fuera del mismo. Lo anterior, bajo el entendido de que la actio in
rem verso es de caracter excepcional.

En este senlido, la Sala entiende que no loda ejecucion de mayores cantidades de trabajo, de obra o de servicios corresponde a situaciones
extracontractuales. El punto de distincidn radica en: i) que lo normal, en muchos conlralos, es la ejecucion en mayor cantidad de la originalmente
pactada, sin que constituya imegularidad; y i} que lo anormal lo configura la inexistencia de vinculo contractual con ejecucion de prestaciones, como
se pasa a explicar.
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a) El segundo supuesto es el més natural, obvio y propio de la actio in rem verse, porque con ocasion de los hechos que conducen al enriquecimiento
e una parte, el empobrecimiento de la oira, mediados por la relacion causal entre ambos, es que se refleja la inexistencia de un medio procesal para
clamar la eventual compensacion econémica en favor del empobracido, de ahi la configuracion del enriquecimiento sin causa.

) En cambio, en el primer supuesto las hiptesis se hacen més complejas, pero conviene aclararias. Para empezar, la idea general es que cuando
Xiste un contrato -con objeto y alcance bien determinados- que se ejecuta en mayor cantidad de la acordada, la accion adecuada para reclamar el
ihle perjuicio es la de controversias contractuales, porque entre demandante y demandado preexiste una relacion de negocios que conduce a la
clamacion judicial por el costo del mayor trabajo. Que la actividad haga o no parte de lo inicialmente contratado pertenece al debate, pero como
nire el demandante y el demandado existe un negocio sus conflictos se gobieman por esa accion, incluso para reclamar mayores cantidades de
abajo, porque al fin y al cabo proceden de esa relacion juridica.

fn embargo, al interior de esta idea hay que incorporar una clasificacion ilustradora de su alcance: El enriquecimiento sin causa que analizo la
entencia del 19 de noviembre de 2012 no impide que las cantidades ejecutadas en exceso de lo inicialmente pactado se reconozcan a quien las
}ecufo pero con la condicion de que guarden relacion de necesidad con el objeto principal y su alcance; de manera que eventos como la
mpensamon entre itemns por cantidades sobre-ejecutadas versus inejecucion de ofros items -deficitarios en su ejecucion- son altemativas técnicas
e realizan las paifes de un contralo de cbra, tanto publica como privada, y que constituyen practicas de la administracién del contrato admisibles
lempre y cuando preserven lo pactado.

o obstante, un evento mas complejo es la ejecucion de mayores cantidades, necesarias para la ejecucion de la obra, acfividad o estudio, que siendo
laro que requieren de un acuerdo previo entre las partes, podran reconocerse -debidamente probadas- si se ejecutan, y por medio de la accion
ontractual, con fa condicion de que la mayor ejecucion no encubra un nuevo objeto no pactado.

9. En virtud de lo expuesto, siendo este el momento oportuno para efectuar las reclamaciones y con el fin de evitar un

nnquwmlento sin justa causa por parte de la administracién, se deja de presente que se debe efectuar el reconocimiento y/o

elntegro y pago al contrafista de la suma de DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
ARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($12.256.841.66) MONEDA CORRIENTE.

| . Que, revisados los documentos allegados por el contratista, durante el plazo de ejecucion del contrato que se liquida, se acredito el

umplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo sefialado en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2.007 y deméas normas

omplementarias.

1. Que se cumplié a satisfaccion con el Contrato de Obra Publica No. 000365 de 2017, suscrito entre el AREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA e INCITECO S.AS. cuyo objeto fue “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA
CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL RiO DE ORO — BAVARIA 2, UBICADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, EN EL BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA COMUNA 1",

42. Que de acuerdo con la Clausula DECIMA QUINTA, “Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias
establecidas en la Ley o en este instrumento, o previo acuerdo de las partes se procederé a su liquidacién, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la expiracion del mismo de conformidad con lo reglado en los articulos 11 de la ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto
019 de 2012".

43. Que segun lo establecido en la Clausula Tercera del Contrato de Obra Pulblica No. 000365 de 2017: VALOR DEL CONTRATO,
VALOR INICIAL: NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($9.313'550.075,82) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS. VALOR
ADICIONADO: NOVECIENTQOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA'Y
SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($967.932.977,40) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS. VALOR FISCAL
TOTAL DEL CONTRATO: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($10.281.483.053,22) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

| ACUERDAN:

1. Liquidar el Contrato de Obra Piblica No. 000365 de 2.017, suscrito entre el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA ¢
INCITECO S.A.S., cuyo objeto fue “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSOLIDACION DEL PARQUE
LINEAL RIO DE ORQ — BAVARIA 2, UBICADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL BARRIO
VILLAS DE SAN IGNACIO DE LA COMUNA 17, de acuerdo con la siguiente relacién de informacion:

2. CONTRATOQS SUSCRITOS

‘ DESCRIPCION FECHA DE PLAZO VALOR

SUSCRICPION

‘ Contrato de obra piblica No, 000365 de 2017 04-12-2017 DIEZ (10) MESES $9.313'550.075,82

Prorroga No, 01 17-01-2019 DOCE  (12) _ DIAS $0.00
CALENDARIO

Adicion No. 01 y Proroga No. 02 30-01-2019 TREINTA  (30) DIAS $967.932.977,40
CALENDARIO

TOTALES $10.281.483.053,22

3. RELACION DE ACTAS SUSCRITAS

| ACTA N° FECHA DESCRIPCION
1 07/03/2018 Acta de inicio
2 13/03/2018 Acta de Pago de anticipo
3 16/04/2018 Acta de pago parcial No. 1
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4 18/05/2018 Acta de pago parcial No. 2
5 04/07/2018 Aprobacidn de precios unitarios no previstos No. 01
6 04/07/2018 Madificacion de mayores y menores cantidades de Obra No. 01
7 06/08/2018 Acta de pago parcial No. 3
8 10/09/2018 Acta de pago parcial No. 4
9 2211012018 Acta de pago parcial No. 5
10 291112018 Acta de pago parcial No. 6
1 031272018 Acta de pago parcial No. 7
12 14/1212018 Acta de pago parcial No. 8
13 1411212018 Acta Aclaratoria No. 01 del acta de inicio
14 28112/2018 Acta de Suspension No. 01
15 15/01/2019 Acta de Reinicio No. 01
16 28/01/2019 Aprobacion de precios unitarios no previstos No. 02
17 2810172019 Modificacién de mayores y menores cantidades de obra No, 02
18 30/01/2019 Acta de pago parcial No. 9.
19 151022018 Acta de pago parcial No. 10
20 2610212019 Aprobacion de precios unitarios no previstos No. 03
21 2610212019 Modificacion de mayores y menores cantidades de obra No. 03
22 01/03/2019 Acta de pago parcial No.11
23 01/03/2019 Acta de terminacion de obra con pendientes
24 15/03/2019 Acta de Recibo Final de Obra
25 Acta de Liguidacion

4. ACTAS DE PAGO Y SALDOS DEL CONTRATO

4.1 ANTICIPO

El contrato de obra pblica No. 000365 de 2017 contd con un anticipo correspondiente al 20% del valor inicial del confrato por valor
de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINCE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS
($1.862.710.015,16) MICTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, los cuales fueron amortizados por pagos a fravés de las actas

de pago parcial, asi:

Actas de Pago Parcial Valor Amortizado Anticipo
No.
1 $33.518,657,00
2 $145.276.379,00
3 $102.821.915,00
4 $157.109.171,00
5 $235,203,557,88
6 $177.756.352,03
7 $221.260.906,72
8 $237.639.921,14
9 $87.475.472,90
10 $464.647.682,49
TOTAL $1.862.710.015,16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATQ:
SR e VALOR |
CONCEPTO VALOR CONTRATO VALOR BRUTO AMORTIZADO VALOR NETO
3 ' _ANTICIPO
Valor Fiscal Inicial del Conirato $9.313.550.075.82
Valor Adicién No.01 $967.932.977.40
Valor Anticipo (20%) $1.862.710.015.16
Valor Acta de Pago Parcial No. 01 $167.593.286.00 $33.518.657.00 $134.074.629.00
Valor Acta de Pago Parcial No. 02 $726.381.895.00 $145.276.378.00 $581.105.516.00
Valor Acta de Pago Parcial No. 03 $514.109.576.00 $102.821.915.00 $411.287.661.00
Valor Acta de Pago Parcial No, 04 $785.545.856.00 $157.108.171.00 $628.436.685.00
Valor Acta de Pago Parcial No. 05 $1.176.017.789.40 $235.203.557.88 $940.814.231.52
Valor Acta de Pago Parcial No. 08 $888.781.760.17 $177.756.352.03 $711.025.408.14
Valor Acta de Pago Parcial No. 07 $1.106.304.533.60 $221.260.906.72 $885.043.626.88
Valor Acta de Pago Parcial No. 08 $1.188.199.605.71 $237.639.921.14 $950.559.684.57
Valor Acta de Pago Parcial No, 09 $437.377.364.52 $87 475.472.90 $349.901.891.62
Valor Acta de Pago Parcial No. 10 $2.337.714.021 .51 $464.647.682.49 $1.873.066.339.02
Valor Acta de Pago Parcial No. 11 $224.289.554.54 §0.00 $224.289.554.54
Valor por Cancelar Acta de Recibo $514.290.063.59 $0.00 $514.290.063.59
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Final (5%) contra liquidacién,
$10.281.483.053 22 $10.066.605.306.04 | $1.862.710.015.16 $8.203.895.290.88
Valor a Reintegrar al Cantratista $12.256.841.66 $0.00 $12.256.841.66
Saldo por liberar a favor de la | $202.62090552 | $202.620.905.52
Entidad.
Totales |  $$10.281.483.05322 $10.281.483.053.22 $1.862.710.015.16 $8.418.773.038.06 |

5. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO

Las principales variaciones administrativas y financieras del contrato fueron las siguientes:

ACTA No. FECHA DESCRIPCION

08 04/07/2018 Modificacion de mayores y menores cantidades de Obra No. 01

13 13/12/2018 Acta Aclaratoria No. 01

14 28/12/2018 Suspensién No. 01

15 15/01/2018 Reanudacion No. 01
17/01/2019 Acta de Prorroga No.01

16 28/01/2019 Modificacién de mayores y menores cantidades de Obra No. 02
29/01/2019 Acta de Adicion No.1 y Prorroga No. 02

20 26/02/2019 Modificacién de mayores y menores cantidades de Obra No. 03

6. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

Se deja constancia que no se produjo resolucion alguna sobre imposiciones, multas, sanciones o indemnizaciones durante la

ejecucion del contrato.

7. GARANTIAS OTORGADAS

La siguiente es la relacion de garantias oforgadas para la ejecucién del contrato y sus correspondientes modificaciones de
acuerdo con las variaciones administrativas y financieras del mismo:

COMPARIADE | NUMERO DE WERNA VALGR
SEGUROS POLIZA MiPARD
DESDE HASTA ASEGURADO
Cumplimento del 04/12/2017 04/04/2019 $1.862.710.015,16
contrato
Pago de  salarios 04112/2017 041012021 $1.862.710.015,16
ASEGURADORA prestacionales
CONFIANZA Gutamnet
Establlidad de la Obra. 04/12/2017 041212022 $1.862.710.015,16
Buen Manejo del 041122017 04110/2018 $1.862.710.015,16
anticipo
ASEGURADORA Responsabilidad civil 0471212017 04/10/2018 $368.858.500
CONFIANZA RE-NARS
MODIFICACION No. 1 (Prorroga No.1)
Cumplimento del 1710112019 2710712019 $1.862.710.015,16
contrato
Pago de salarios 1710172019 29/01/2022 $1,862.710.015,16
ASEGURADORA i prestacionales
CONFIANZA Bl
Estabilidad de la Obra. 1710172019 1710172024 $1.862.710.015,16
Buen Manejc del 1710172019 29/01/2019 $1.862.710.015,16
anticipo
ASEGURADORA Responsabilidad civil 05/01/2019 2910172019 $368.858.500
CONFIANZA RERIAGS
MODIFICACION No. 2 {Adicién No.1 y Prorroga No.2)
Cumplimento del 01/02/2019 01/09/2019 $2.056.296.611,00
ASEGURADORA cariEe
CONFIANZA BRI
Pago de salarios 01/02/2019 01/03/2022 $2.056.296.811,00
prestacionales
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COMPANIADE | NUMERO DE VIGENGIA VALOR
SEGUROS POLIZA ARPARD
DESDE HASTA ASEGURADO
Estabilidad de la Obra. 01/02/2019 01/02/2024 $2.056.296.611,00
Buen Mangjo del| 01/02/2019 01/03/2019 $1.862.710.015,16
anticipo
ASEGURADORA RE-002025 Responsabilidad civil 29/01/2019 01/03/2019 $414.058.000
CONFIANZA
MODIFICACION No. 3 {Ampliacién Vigencia Amparo de Estabilidad de la Obra)
Cumplimento del | 01/02/2019 01/09/2019 $2.056.296.611,00
contrato
Pago de salarios 01/02/2019 01/03/2022 $2.056.286.611,00
ASEGURADORA prestacionales
CONFIANZA GU-128021
Estabilidad de la Obra. 15/03/2019 14/03/2024 $2.056.296.611,00
Buen Manejo del| 01/02/2019 15610712019 $1.862.710.015,16
anticipo

8. DOCUMENTOS ANEXOS

Se anexa informe de cumplimiento de actividades del ultimo periodo ejecutado, revisado y aprobado por el supervisor y su
respectiva Péliza de Modificacion de la vigencia del amparo de Estabilidad del contrato de obra, de conformidad al Acta de Recibo
Final de la Obra y consolidado de informes, Certificacion del pago de aportes parafiscales, prestaciones sociales y seguridad
social de los frabajadores empleados por parte del contratista y demas documentos contractuales requeridos para el tramite de
pago final,

9. OBSERVACIONES

®

Que el contratista en cumplimiento del objeto contractual ejecuto el aprovechamiento forestal de seis (6) individuos
arboreos de las especies “Leucaena leucocephala y Pithecelobium dulce”, por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($946.841.66) MONEDA
CORRIENTE.

Que mediante Auto No. 10966 del 13 de Diciembre de 2019 y en funcién de la Resolucion 02469 del 26 de Diciembre de
2018, la autoridad nacional de Licencias Ambientales ANLA, otorgé al AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
autorizacion para el aprovechamiento forestal de los arboles aislados, y dispuso que el AREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA, deberia cancelar la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($11.310.000)
MICTE, por concepto de seguimiento al expediente PAF0009-00-2018.

Que INCITECO S.A.S,, en cumplimiento del objeto contractual realizo el pago a la autoridad nacional de Licencias
Ambientales ANLA, por la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($11.310.000) MICTE, por
concepto de seguimiento al expediente PAF0009-00-2018.

Que el Area Metropolitana de Bucaramanga debe reconocer y pagar al contratista la suma de NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
($946.841.66) MONEDA CORRIENTE, por el aprovechamiento forestal y reintegrar al confratista la suma de ONCE
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($11.310.000) MICTE, por concepto de seguimiento al expediente
PAF0009-00-2018, allegando el soporte de pago realizado al ANLA, para un total de DOCE MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
{$12.256.841.66) MONEDA CORRIENTE,

Que en el presente contrato se estableci un contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo recibido con fecha
de creacitn de 14 de diciembre de 2.017 con nombre del bien FONDQ GOBIERNO y niimero 58030002641-8 por valor
de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINCE PESOS CON DIECISEIS
CENTAVOS ($1.862.710.015,16) M/CTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTQS, correspondiente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato.

Que durante el desarrollo del fidecomiso se generaron rendimientos financieros por valor de NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN
CENTAVOS ($9.457.359,51) M/ICTE.

El dia 17 de Septiembre de 2018 y de acuerdo a lo establecido en el contrato de fiducia mercantil, el fondo gobierno del
fidecomiso INCITECO - AREA METRPOLITANA DE BUCARAMANGA consignd la suma de NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN
CENTAVOS ($9.457.359,51) M/CTE, a la cuenta de ahorros No. 392013069 del Banco Colpatria a nombre del AREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

Teniendo en cuenta lo anterior y que el objeto del contrato fiduciario se cumplio a cabalidad y que a la fecha no hay
aobligaciones pendientes por cumplir a cargo de la fiduciaria y del fideicomitente (INCITECQ S.A.8.) se da por terminado
y liquidado el contrato de fiducia mercantil de los recursos recibidos a titulo de anticipo fidecomiso INCITECO SA.S.-
AREA METROPOLITANA-BUCARAMANGA.
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10. INCITECO S8.A.S., entrego alas entidades de servicios pablicos las obras ejecutadas las cuales se relacionan a continuacion.

ENTIDAD EMPRESA DE PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE
SANTADER S.AESP

N° CERTIFICACION 00021329

ESTADO Recibido obras de alcantarilado pluvial correspondientes a
tuberias y pozos de inspeccion.

ENTIDAD ALUMBRADO  PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

CODIGO SERIEISUBSERIE | 5200 -73 -04

(TRD)

ESTADO Recibido las obras eléctricas corespondientes a cajas de
inspeccion y ductos.

11. PAZ Y SALVO

Las partes manifiestan que aceptan la Liquidacion del contrato de Obra Pablica No. 000365 de 2017, suscrito el 04 de diciembre
de 2017, a partir de la fecha de suscripcion de la presente acta, declarandose a paz y salvo por todo concepto, una vez se
efectien los pagos sefialados en el numeral 4.1 de la presente acta, por un valor total de: QUINIENTOS CATORCE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($514.290.063.59) MICTE.
IVA INCLUIDO; y se proceda a pagar y a reintegrar al contratista INCITECO S.A.S. la suma de DOCE MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
($12.256.841.66) MONEDA CORRIENTE, de conformidad a lo sefialado en el numeral 9.

12. Que el VALOR FISCAL TOTAL DEL CONTRATO es la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA'Y TRES PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($10.281.483.053,22)
MICTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS. Que el VALOR EJECUTADO es la suma de DIEZ MIL SESENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
($10.066.605.283.82) M/ICTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS. VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL AMB la Suma de
DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS ($202.620.905.52) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, correspondientes al RP No. 19-001 del 02 de
Enero de 2019. (Reserva Presupuestal Constituida).

13. El contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida y en esa medida debe
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales suscritas.

14. El Acta de Entrega y Recibo definitivo de lo Contratado, no exime al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos
u omisiones en la actuacién contractual.

No. 000365 de 2017, por los

PR

PASTORT SHSHOPEZ-GOME: FABIAN OMAR VALLE IO OBANDO
REPRESENTANTE LEGAL INCITECO S.AS. Representante Legal CONSORCIO INTERMETRO
Contratista Interventor
”
WANRL, P,
WALTER MIGUEL DIAZ QUINTERO
Profesional Universitario SPI /
Supervisor AMB
GILBERTO ARDILA

Directér(E) AMB
Proyectd aspectos técnicos: Watter Miguel Diaz Quintero.- Profesional Universitario SP 'V\/q
Revist aspectos téonicos: Mauricie Cervajal Arauje ~ Subdirector de Plansacién e | chura i
Proyectd aspectos juridicos: Claudia Patricia Florez M. .- Profesionsl Universitario Sﬁ‘?{
Revist aspoctos juridicos: Silvia Juliana Villareal Meza.- Profesional Especializado 3. ‘
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SE COMPROMETE CON EL IDRD A REALIZAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
AJUSTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO, UBICADO
EN LA LOCALIDAD DE SUBA, EN LA DIAGONAL 145 CARRERA
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ADICION | § 97,673 115,00 Acta daipA 78710 24-jun-10 5 338.175.788,00 mmwﬁ—-_-;:_w- . o rmmu
Acis de rp2 79185 20-ago-10 5 308,960 402,00
7946 1-sep-10 320746.024,00
Acte de rp 3 S5 s $
797 I-0¢1-10 460.216.786,00
| Aih o 9784 21-0ct 3 6
11 23-nov-10 5 91.945,675.00
Agla der.p S POLHC 2y ?
OB CONTROL PAGOS PARAFISCALES (Ley 789
CONTRATADG 54.735.756.209,00 102) ¥ SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL {LEY
Annjet ¥ BEC AMENTARING) |
L Las at o i i con
P, 0 exumn: i Estniuio Trioutario Naconst ¢ Davnal y apmas
fiFd !— TOTAL PAGADD 5 J.84n050.222.00 s s i, s cunes Pt
{ [VALOR FINAL EJECUTADD SATII6190,00 e e s Caweis R |
1 IEALRS A FAVOR INRD £ 1900 aminrments vrihesdnn oo ol Conmoss de i Entasd r lemanas oo ke
{SALDU A FAVOR DEL CONTRATISTA | e T
| § 887,462 968,00
|
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4CTA DE LIQUIDACION POR MUTUQ ACIEIRED

CONTRATC No 162 2] 201¢C EECHE
T co o on S TDICIEMBRE |
21 { 12 i 2010
|&, AMP,
i COMPARIA ASEGURADORA SEGUREXPO
b Emisidn-inicial - - ACTUALIZACION 1 Np 35472 de 6-3-201C ACTUALIZACION 2 No 38028 de 3-8-2010 i
SEGUN (CTO original)
AMPARO cTTC i
YALDE DESDE F . DESDE HAST YALOH DESDE HASTA
[Brute) | {brota) [Brua}
bespl Rt 5oo, | S 2.319.041,547 24 08 tenow0 | 52312.041.547 15-feb-10 2eene-11 S4BB36SEE | 13feh-in 30-ene-1l
g2 :
£ T Cumplmiento o0y, | $927.616.618 24-dic-09 10-nov-10 £927.616.619 15-febe 10 Zeene-11 £947,151.262 . 30-ene-11
= : 2
- S iSatanos v .
¥ 231 g . jul-13 231.904. 1 aseped : -Jeo- 30-sep-1
% Z i Presiaciones 5% 5$231.904.155 Zédic-09 10-jul-13 5231.904.155 15-feb-10 Tesepei3 $ 2367687810 | 15-ep-1l {esep-13
o =) Lo} =
S e ,:D_:n"' o ukln opo, | $927.616619 2i-dic-09 10-jul-13 $927.616.619 15-feb-10 15-feb-15 $947,151.242 | 15-feb-10 15-feb-15
I e ACTUALIZACION 3'Nop 39400 de 22-11-2010 |CONTRA ACTA DE FINALIZACION mod No. 29816
AMPARG s{:E‘rEir%h VALOR VALOR
{Bruto} DESDE HASTA {Bruto) DESDE HASTA
O |Anticipo £2367.878.105 15-feb-10 30-ene-11 | $2.367.878.105 15-feb-10 30-ene-11
.i o 50%
) Smpkmiant opo | $947.151.242 15-feb-10 3nenetl | §947.151242 15-eb-10 30-ene-11
-
z a0ty sy, | $236787.810 15-feb-10 30sep13 | 5236787810 15-feb-10 30-52p-13
o
== Es!anmnau e s
: 20% £947.151.242 30-sep-10 30-sep-15 5947.151.242 30-sep-10 30-sep:15
Teniendo en cuenta oue el objglo oal contralo y 185 obligaciones de las panes se jeron en forma NOE DECLARAMOS A PAZ Y SALVO por todo p de ia i0n §
|fiquidacitn de! contrato v sin perjuicio de las oblipaciones aue tengs que cumplir el interventor con posterioritdad & la Expiracion el piazo 0e ejecucion del conirato (obhigaciones avalacas con i G\ARAN'I'I!\
UNICA),
&l CUNTR.MrsTA i que -8} i ion por via ink judicial o d por ! puesic gue declara no haberios sufido y por consiguiente suscribe sin
la p g
En reladbn Ton los saldos pendienies de pago, que quedaren & favor oel intervenicr, la ceclaracion DE PAZ Y SALWO gueda supeditads & a radicacion de |2 orden o8 page, relacion e giro ozl ulimo contado,
segon ion para pago ida por &l supervisor del conlralo por pane del INSTITUTD
ANEXOS :
T -
e db iciaaion e s i D . A E Polizas aclualizadas [ I I
Ci de pago de apones &l e S Socal i} finales i
Acta de recibo final [ictorne fnu e E ] ‘m Ores (cudles) f
|interventoria Planillas de pego de apories al Sist. Giral Q! Segumad

jebre de 2010

Para constancia se firma lg.g

ONSTANCIA SE SUSCRIBE.

[hiorgre|

Interventor

S R

T ABCUITECTO ALEJANDAD OC; \ / hmbre! #40 RALL DELGADG
Supervisor et Coordinador
3 .47,

(hameeal ING HERAAN FRANCIECD RICE BUE

SUBDIRECTOR
Crgral  Asss ca Apova 3 16 Conirmaests s UEL /
Wacsos  Sstaneccte THents o Onestn reapoasable del comme

209 P Intpemi

Ara coels Casowiss
DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES ¥ ESCENARIOS -V1
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BT AR A T A EORTE
i i emia] i Passn st ¥ Ganmts

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO ety

13 DICIEMBRE 2010
dd mm aaaa
Pagina 1 [de 3
CONTRATO No 162 DE 2010
(S e Coniming [ELE DR el
TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
O e e AREA INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA

SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, EN LA DIAGONAL 145 CARRERA 117

Tincutim af OO 08l cOMIEE Susits]

La presente acta se suscribe por Por vencimiento de plazo D Por obra terminada
LOCALIZACION DEL PROYECTO LOCALIDAD DE SUBA
Toie G WCUTIOn ] SIS S e PR DRI e AN RS0 (e K DL Gle CONISNE NOM DI, (o, duconr, noakn
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS MESES (6) MAS QUINCE (15) DIAS
) S T
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE DISENO N.A '
] s ol W10 SR(HICHD 8] UG OB S O 30 NS0T Daiu Bl e CORGno|
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA SEIS MESES (6) MAG QUINCE (15) DIAS
. |FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 15 DE 2 DE 2010
a |G =1 TAsn
T |FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE 8 DE 2010
£ o frveen Aby
g VALOR DE LA ETAPA DE DISENOS N
o —
£ |VALOR DE LA ETAPA DE OBRA 4638083094 |
Q TR N RN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 4625065004 J
CUATRO MIL SEISCIENTSO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE
VALDE BN LE THAS

gg:;st;g&a“ RBRA CONSORCIO ELECTROCIVILES
CONTRATISTA INTERVENTOR "CIVING INGENIEROS |
SUPERVISOR CONSULTORIA A
SUPERVISOR OBRA ARQ %EE'KQERO OCAMPO
e
COORDINADOR CONSULTORIA NA
COORDINADOR OBRA FI=I':G "E";'UT.:SE%ADO
R
EnBogota D.C | alos TREINTA {301' dias del mes de SEPTIEMBRE de 2010 se reunieron:
T ey ey —
ANTONIO MARIA LOPEZ GOMEZ actuando como representante legal del CONTRATISTA
T
FABIAN OMAR VALLEJO acluando como representante legal del INTERVENTOR
con el fin de TERMINAR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA

PRORROGAS A LA FECHA
No. PERIODO (dias | meses calendario) fecha del documento DESDE (inicio) HASTA (término) NUEVA FECHA
TERMINACION
1 PRORROGA 3-ago-10 1-sep-10 H-sep-10 A0-sep-10
2
3
SUSPENSIONES A LA FECHA
No. PERIODO (dias | meses caiendario) fecha del documento DESDE (inicio) HASTA (término) REINICIACION NUEVA FECHA DE
TERMINACION

ol
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO FECHA
13 DICIEMBRE 2010
dd mm aaad
Pagina 2 |de 3
CONTRATO No 162 DE 2010
[gmman 3 L0085, 1ARD 08 Bwvcrpoed |
PRORROGAS 1MES SUSPENSIONES NA
BUMATDER DE LAS PROFROGAS SUMATORIA OF LAS SuSPE NEsDNE S
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SIETE (7) MESES + QUINCE (15) DIAS
| U O ST TRBE DG O M
FECHA DE TERMINACION 30 DE SEPT DE 2010 S
im) s, [
l $ 97.673.115

VALOR ADICIONES

AL EH rAmERD S

ﬁ NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA ¥ TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE
4
= AL 0 LE TEAL
9" [VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 4.735.756.209
§ VALDHE £ 14 BUME RIS (VALTA ENIGIAL MAS WALTHE ASCAONE 51
% CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETEGIENTOS CINGUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE
(§ VA DH BN LETRAG [UALOR INTIAL AT VALDH ACICIONE 51
VALOR FINAL DE CONSULTORIA N.A
THme TR 8 5% ConBaBE e e e
VALOR FINAL OBRA $ 4.735.756.209.00
Tain Va1 i W R
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO 19.00
¥ ]
VALOR FINAL EJECUTADC DEL CONTRATO $ 4.735.756.190.00

=emmcel]

TRESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO i

A ATILE agon ¥ vani (5 DUGRT BNERATIONA oM RS O Sl

pr=r=r Crango s oa 6
Valor inicial del contrato 4.638.083.084.00
Anbcipo #1 pagato (X% conirato inicial) 2.319.041.547.00
Adiciones aprobadas al presenie (adicion #1) 97.673.115.00
Valor actual del contrato 4.735.756.209.00
Anticipo #2 (x% de adicion No. 1) 0.00
Tota! anticipo pagado 2.3149.041.547.00
Consuliona efecutada hasta acta anlerior {acumulaco, incluye (LY
Obras ejecutadas hasta acta antenor (atumulada) 4,527,164 967.00
Fagos elecluados por conceplo de consullona gjectilada hasta acta anteriar {acumulado, Incluye IVA]
Pagos elecluados por concepio de obra ejecutada hasta acla antenor (ac do) 3.848.090.221.00
Saldo de contrato pendiente por pagar B87.665.988.00
Amorizacion anlicipo hasta acla anlerior {(acumulado) 2.319.041.547.00
Salgo por amonizar del anticipo (hasta acta antenor} 0.00
15% DE PAGL CONTRA LIQUIDACION ACUMULADA 679.074,746.00
Total ejecutado presante acta 208.591.223.00
I,Q_nmrhxacn:;rl anticipo presente acta 0.00
15% DE PAGLD CONTRA LIQUIDACION ACTUAL 31.288.683.00
(VA {Sobre consuitona)
['rom a pagar presante acta (PAGO CONTRA LIQUIDACION) 177.302.540.00

RELACION DE PARQUES INTERVENIDOS
{Relacionar todos los parques intervenidos)
| ‘VALOR EJECUTADO \LOR EJECUTADO

FONTANAR DEL [T 4,735.756.190.00

e T . Encasoge: ¥ con eacion. . . I
En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoria como de obra, a la firma del Acta de terminacion, estas
deberan guedar consignadas en la casila de observaciones, del acta de terminacion, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. EI

recibo definitive debera constar en el Acta de recibo final

F\I_OT_A!i

CXoe
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ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO FalHA

13 DICIEMBRE 2010

ad mim aaaa
Pagina 3 |de 3
CONTRATO No 162 DE 2010
Humsin o8 Comvwio) ARG GE BeRCHECON |

ANEXOS PRESENTE Ap‘rﬂ :
CUEUFOOBG&HUU' "'D . P e aliicion, drvsben SLEoring. wic 1y BH DEIDE BqUBes. ’ o0 &l desn - =R =y
o i e S L .

by S i L T b

8 gata mAnmm o

okt paGRaRE T chras & Gagl an ety #c1

informe final de interventoria [ﬂ"_'
|

informe final de control de polizas

des y obligaciones establecidas en el contralo y las nommas legales vigentes. Asi mismo, el contratista se
en &l confrato, En caso de erores en 1as mediciones de canlidades de dora, la inlerventoria padra hacer las

El recibo de los Irabajos terminades. no releva al co ista de sus
compromele a b igentes las g ias de co idad con lo estip
correcciones pertinentes duranie la vigencia del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella kn Bogola QC aips

147

TREINTA (30) dias del mes de
e ” [EER L

e g sz
B W

SEPTIEMERE de 2010

e jAne b

Frmnl

T AT

v i TR COFE L GOME &
Contratista

N ¥ A v Ba sl .
(NomureT” ARQUITECTO ALEJ;WAO OCAMPO \
: a

Sugervisor de obr,

e

Supervisor de consultoria

N.A

A

Coordinador de consultaria

NOTA EN LOS ESPAMIDS OUE HO CORAESPONDA FOR EL G810 GEL CONTRATD S5 ESCRIBEA NA - (N0 APLICA)

DISEND Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V2
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