ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA
ALTO GRANDE INSPECCION DE LA ESPERANZA
NIT: 808.001.939 - 6

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

TIPO DE CONTRATO OBRA
CONTRATO No. AUAG-0-016-2021
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y
OBJETO ALCANTARILLADO RURAL (TRAMO 2) UBICADO EN
LA VEREDA ALTO GRANDE INSPECCION DEL
MUNICIPIO DE LA MESA.
PLAZO CUATRO (4) MESES
VALOR TOTAL CONTRATADO $ 479.800.000
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 479.800.000
FECHA DE INICIO 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION 16 DE MARZO DE 2022
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
CONTRATISTA NIT: 901.260.795-1
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
CONTRATANTE INSPEGGION DE LA ESPERANZA. NIT. 808,001 935
-6
ESTADO ACTUAL TERMINADO

En La Mesa, Cundinamarca a los dieciocho (18) dias del mes de marzo del afio dos mil
veintidos (2022), se reunieron en VICTOR ADELMO GUANTIVA identificado con cédula de
ciudadania No. 17.131.052 de Bogota DC, actuando en representacion de ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA ALTO GRANDE INSPECCION DE
LA ESPERANZA identificada con NIT: 808.001.939 - 6, y OSCAR MAURICIO ALMARIO
FERNANDEZ identificado con cédula de ciudadania N° 1.077.862.072 de Garzén, en calidad
de representante legal de la empresa CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
identificada con NIT 901.260.795-1, en calidad de contratista, los anteriores para el
CONTRATO DE OBRA No. AUAG-0-016-2021 suscrito el dia diecisiete (17) de agosto del
ano dos mil veintiuno (2.021), con el fin de suscribir el Acta de Recibo final de obra, para lo
cual se tienen las siguientes CONSIDERACIONES:

1.- Que las partes suscribieron CONTRATO DE OBRA No. AUAG-0-016-2021 cuyo objeto
consiste en “CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RURAL (TRAMO
2) UBICADO EN LA VEREDA ALTO GRANDE INSPECCION DEL MUNICIPIO DE LA MESA”
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2.- De acuerdo a las obligaciones contractuales y obras encomendadas se procede a
relacionar las principales actividades efectuadas por el contratista de obra, las cuales se
relacionan a continuacion:

ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS:

ACTIVIDAD MATERIAL CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION
TUBERIA PARA ALCANTARILLADO PVC 8" 450 ml
SANITARIO
SUMINISTRO E INSTALACION
TUBERIA PARA ALCANTARILLADO PVC 6" 1276 ml
SANITARIO

SUMINISTRO E INSTALACION

TUBERIA PARA ACUEDUCTO PVC 4 770 ml

CONCRETO 3500 PSI (TANQUE DE

ALMACENAMIENTO) — CAPACIDAD DE | CONCRETO 3500PS| 105 M3
(24 MPA)

250 M3

ACERO DE REFUERZO (TANQUE DE

ALMACENAMIENTO) ACERO 38850 Kg

ANDEN (E= 20 CM) CONCRETO 3970 M2

PAVIMENTO ASFALTICO MDC-19 ASFALTO 360 M3

3. — Que de acuerdo a la naturaleza y alcance del proyecto el contratista efectud Ila
Construccion de Redes de Acueducto y Alcantarillado y estructuras, vias y andenes con
la siguiente proporcion de obra:

ACTIVIDADES PORCENTA.JE DE VALOR EJECUTADO
GENERALES INCIDENCIA DE SEGUN PROPORCION
OBRA (Incluye AlU)
S TR, CEION DE REDES DE 31,50% $151.137.000,00
CONSTRUCCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO (PLUVIAL Y 35,87% $ 172.104.260,00
SANITARIO)
CONSTRUCCION DE VIAS 19,56% $ 93.848.880.00
CONSTRUCCION DE ANDENES 13,07% $ 62.709.860,00
TOTAL 100% $479.800.000,00

4. — Que una vez culminadas las obras y entregadas a Satisfaccidén por parte del contratista
de obra y una vez evidenciado el cumplimiento de las obligaciones generales y especificas
del contratista de obra, se procede a recibir a satisfaccidén las obras encomendadas; por tal
motivo las partes acuerdan con el presente documento suscribir el Acta de Recibo final.
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2.- Que el contratista se obliga y se compromete a actualizar las garantias de estabilidad y

calidad de obra dentro de los 3 dias habiles siguientes a la suscripcidon del presente
documento.

En consecuencia, se firma como aparece por las personas que en ella intervinieron a los
dieciocho (18) dias del mes de marzo del ano dos mil veinte (2.022).

VICTOR ADELMO/GUANTIVA OSCAR MAURICIO LMlARIO FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION DE USUARIOS DEL CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA
ALTO GRANDE INSPECCION DE LA
ESPERANZA

Direccién: Vereda Alto Grande {Municipio La Mesa - Cundinamarca), Tel: 3115689734
Email: altogrande.gerencia@gmzil.com



