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ACTA DE TERMINACION
CONTRATO No. 01-2016-002374 de 2016

CONTRATO DE OBRA | x  CONTRATO DE INTERVENTORIA |  CONTRATO DE SUMINISTRO |
CONTRATO No: 01-2016-002374 |
| DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
CONTRATANTE: BARRANQLITI | A
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN FLORIAN

INTERVENTOR O SUPERVISOR: CONSORCIO INTERADMINISTRATIVO
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS FSTACIONES DE BOMBERQS,
PARA LA TERRITORIZACION DECL SERVICIO BOMBLRIL LN L
OBJETO: DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO | CONSIRUCCION DE
LA PLANTA FISICA DE LA ESTACION DE BOMBERQS EL EDEN,
ENELLDISTRITO DE BARRANQUILLA.,
MIL SETECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA'Y

VALOR: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

VALOR INICIAL: % 1.703.649.149,00

MAYORES CANTIDADES: $  923.649.779,00 (Mayores cantidades de obras)

VALOR ADICION: S 836.594.807,00 (Obras no previstas)

MAYORES CANTIDADES: S 161.531.692,60 (Mayores cantidades de obras)

VALOR FINAL: 'S 3.625.425.427,60

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2016, contados a partir de la fecha de

suscripcion del acta de inicio de obras.

Febrero 2 DE 2017. El plazo de ejecucion del contrato No
PRORROGA N° 1: 012016002374 se amplia por un termino de cuatro (4) meses a

partir del acta de inicio. )

Mayo 8 de 2017. El Plazo de ejecucion del contrato No

PRORROGA N° 2: 012016002374 se amplia por un termino se sesenta (60) dias
calendaring, esto hasta el 21 de julio de 2017,

— - _Julio 12 de 2017.El Plazo de ejecucion del contrato No
FRORROGA N X 012016002374 se amplia hasta el 19 de Agosto de 2017.
PRORROGA N° 4 Agosto 18 de 2017. El Plazo de ejecucion del contrato No

012016002374 se amplia hasta el 17 de Septiembre de 2017

Septiembre 15 de 2017. £l Plazo de ejecucion del contrato No
OR - ,
B N 012016002374 se amplia hasta el 17 de Octubre de 2017,

Noviembre 10 de 2017.
PRORROGA N° 6: El Plazo de ejecucion del contrato No 012016002374 se amplia

hasta el 15 de Diciembre de 2017.
Diciembre 11 de 2017.
PRORROGA N° 7: El Plazo de ejecucion del contrato No 012016002374 se amplia
hasta el 15 de Febrera de 2018.
Febrero 13 de 2018.

PRORROGA N° 8: El Plazo-de ejecucion del contrato No 012016002374 se amplia . \,
hasta el 15 de Marzo de 2018.
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FECHA DE INICIACION: DICIEMBRE 15 DE 2016
FECHA DE SUSPENSION No. 1; DICIEMBRE 26 DE 2016
FECHA DE REINICIO No. 1: FEBRERO 1 DE 2017
FECHA DE SUSPENSION No.2;  OCTUBRE 13 DE 2017
FECHA DE REINICIO No. 2: NOVIEMBRE 7 DE 2017

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron RAFAEL LAFONT DE
SALES quien actua en nombre y representacion de la Secretaria Distrital de Obras Publica como Supervisor

del contrato, CARLOS MANUEL MALAVER ROJAS en representacion de la firma CONSORCIO
INTERADMINISTRATIVO como interventor y ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ quien actua en
nombre y representacion UNION TEMPORAL SAN FLORIAN, con el fin de formalizar la terminacion del
contrato.

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1.- Que el contratista ejecuta a cabalidad los pendientes derivados el objeto del contrato, cumpliendo |
con todas las obligaciones derivadas del mismo, los cuales se enumeran a continuacion: |

o Detalles de pintura Vinilo Tipo 1 sobre muros.

o Detalle de cielo raso en cuarto de herramientas.

o Detalle de luminarias en cuarto de herramientas.

o Detalle de piso de baldosa en granito en cuarto de herramientas.

2.~ Que el contratista ejecuto unas mayores cantidades de obra autorizadas por el distrito de Barranquilla vy
aprobadas por la Interventoria contratada, por valor de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTQOS

TREINTA'Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS (% 161.531.691,60), las
cuales se pagaran contra acta de liquidacion.

J.- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidacion del contrato.

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los quince (15) dias del mes de Marzo de 2018
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ALFREDO LUIS SARMIENTO ALVAREZ RLOS MANU

NION TEMPORAL SAN FLORIAN CONSORCIO INTERADMINISTRATIVO
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