



El arquitecto EDUARDO JARMA OROZCO supervisor de la ALCALDIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

CERTIFICA

Que la UNION TEMPORAL E-5 ejecutó como contratista de las obras de DISEÑO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

OBJETO		Nº 0105-2010-0000946	
CONTRATANTE		DISEÑO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL - E-5	
SUPERVISOR		EDUARDO JARMA OROZCO - ALCALDIA DE BARRANQUILLA	
VALOR INICIAL		5	63.770.885.743,00
VALOR ADICIONAL N° 1		5	5.879.808.000,00
VALOR ADICIONAL N° 2		5	18.199.602.653,00
VALOR ADICIONAL N° 3		5	26.650.000.000,00
MAYORES CANTIDADES		5	7.998.658.447,00
VALOR FINAL		5	142.448.958.843,00
VALOR EN SIGNAV		20 MESES	221.073,88
FECHA DE INICIO		1 DE MARZO DE 2010	
ADICION N° 2		2 MESES	
SUSPENSION N° 1		4 MESES	
REINICIO N° 1		2 DE ABRIL DE 2012	
PRORROGA N° 1		15 DE MAYO DE 2012	
SUSPENSION N° 2		HASTA 30 DICIEMBRE DE 2012	
REINICIO N° 2		10 DE SEPTIEMBRE 2012	
SUSPENSION N° 3		22 DE OCTUBRE DE 2012	
REINICIO N° 3		14 DE DICIEMBRE 2012	
SUSPENSION N° 4		22 DE FEBRERO 2013	
REINICIO N° 4		25 DE FEBRERO DE 2013	
ADICIONAL N° 3 Y PRORROGA N° 4		5 DE JUNIO DE 2013	
SUSPENSION N° 5		HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
REINICIO N° 5		13 DE DICIEMBRE DE 2013	
PRORROGA N° 5		20 DE ENERO DE 2014	
SUSPENSION N° 6		HASTA EL 21 DE MAYO DE 2014	
REINICIO N° 6		HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014	
PRORROGA N° 6		14 DE NOVIEMBRE DE 2014	
SUSPENSION N° 7		16 DE ENERO DE 2015	
REINICIO N° 7		HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2015	
PRORROGA N° 7		27 DE FEBRERO DE 2015	
FECHA DE TERMINACION			
N°		INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL	
1	SAN MIGUEL ARCANGEL	5	2.610.536.336,00
2	DIVINO NIÑO	5	1.934.688.755,00
3	SAN GABRIEL	5	3.401.298.484,00
4	MARIA CANO	5	1.466.319.206,00
5	EL CAMBITO	5	1.384.130.171,00
6	CASTILLO DE LA ALBORAYA	5	3.086.064.357,00
7	MARIA AUXILIADORA	5	3.240.146.095,00
8	OCTAVIO PAZ	5	1.401.506.788,00
9	LOS LAURELES	5	413.865.317,00
10	SANTAGO ALBERONI	5	1.884.982.690,00
11	ANGELINA DE MONTE - CEB 017 SEDE 1-2	5	7.961.458.336,00
M2 DE ALUMS		1.171,00	
M2 DE BATERIA		72,00	
M2 LABORATORIOS DE FISICA - QUIMICA		72,00	
M2 DE INFORMÁTICA E IDIOMAS		72,00	
M2 DE COCINA Y COMEDOR		144,00	
M2 DE AUDITORIO		-	
M2 AREA DE ADMINISTRACION		79,00	
AREA TOTALES M2 DE CONSTRUCCION		1.610,00	
M2 DE CANCELAS		1.132,00	
M2 DE CANCELAS		2.356,00	
M2 DE CANCELAS		1.080,00	
M2 DE CANCELAS		2.930,00	
M2 DE CANCELAS		680,00	
M2 DE CANCELAS		1.942,00	
M2 DE CANCELAS		12.100,00	
M2 DE CANCELAS		2.930,00	
M2 DE CANCELAS		79,00	
M2 DE CANCELAS		2.930,00	
M2 DE CANCELAS		3.580,00	
M2 DE CANCELAS		357,00	

Barranquilla florece para todos!

ALCALDIA DE BARRANQUILLA - INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL - DISEÑO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

N°	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL	VALOR FINAL DE LA OBRA	M2 DE AUJAS	M2 DE BATERIA	M2 LABORATORIOS DE FISICA - QUIMICA	M2 DE INFORMATICA E IDIOMAS	M2 DE COCINA Y COMEDOR	M2 DE AUDITORIO	M2 AREA DE ADMINISTRACION	AREA TOTALES M2 DE CONSTRUCCION	M2 DE CANCHAS
12	TÉCNICO DIVERSIFICADO DE BARRANCQUILLA	\$ 789,360,852.00	710.00	-	-	-	-	-	7.00	717.00	235.00
13	CEB 132 (BATERIA)	\$ 132,769,790.00	-	73.00	-	-	-	-	-	73.00	340.00
14	RODOLFO LINAS (CANCHAL)	\$ 229,599,977.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ALFONSO LOPEZ	\$ 1,588,564,574.00	848.00	72.00	144.00	70.00	-	-	70.00	1,264.00	375.00
16	SIMON BOLIVAR	\$ 366,111,803.00	375.00	-	-	-	-	-	-	375.00	292.00
17	JOSE ANTONIO GALAN	\$ 2,926,628,956.00	1,589.00	72.00	144.00	72.00	-	-	72.00	1,949.00	370.00
18	LUIS CARLOS GALAN SANAMIENTO	\$ 3,318,454,953.00	1,665.00	144.00	144.00	72.00	-	-	-	2,023.00	-
19	DEL CARIBE										
20	LUIS CARLOS GALAN SEDE 3										
21	ISAN JOSE- CEB 026	\$ 5,556,201,199.00	2,435.00	144.00	144.00	288.00	144.00	-	295.00	3,450.00	395.00
22	LA UNION SAN GABRIEL SEDE 3	\$ 273,042,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	290.00
23	REBOLO SEDE 1										
24	COOPERATIVA PARA EL TRABAJO										
25	EDUARDO SANTOS LA PLAYA										
26	COMUNITARIA METROPOLITANA	\$ 2,454,540,872.00	1,237.00	140.00	140.00	72.00	-	-	-	1,589.00	485.00
27	CONCENTRACION CEVILLAR	\$ 504,597,572.00	-	72.00	144.00	72.00	-	-	-	288.00	-
28	HOGAR MARIANO	\$ 279,559,977.00	-	-	-	-	-	-	-	-	320.00
29	EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS (CANCHAL)	\$ 342,117,961.00	-	92.00	-	-	-	-	-	92.00	-
30	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	\$ 1,064,907,810.00	360.00	72.00	144.00	72.00	-	-	7.00	655.00	257.00
31	LAS GRANJAS	\$ 1,716,560,119.00	1,438.00	80.00	140.00	70.00	-	-	80.00	1,808.00	-
32	NUUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO										
33	VILLANUEVA	\$ 2,621,219,814.00	1,364.00	72.00	144.00	70.00	-	-	-	1,650.00	450.00
34	JORGE ROBLEDO ORTIZ	\$ 2,513,800,786.00	1,153.00	72.00	144.00	72.00	-	-	-	1,441.00	235.00
35	COSTA CARIBE										
36	ESTHER FORERO	\$ 3,349,690,072.00	1,145.00	72.00	144.00	72.00	-	-	-	1,433.00	220.00
37	DESPERTAR DEL SUR										
38	JESUS MISERICORDIOSO	\$ 1,351,496,493.00	432.00	72.00	144.00	72.00	-	-	-	720.00	290.00
39	INMACULADA CONCEPCION	\$ 253,368,849.00	-	-	-	-	-	-	-	-	205.00
40	JOSE JULIAN MARTIN (CANCHAL)	\$ 2,107,017,843.00	976.00	72.00	144.00	72.00	72.00	-	79.00	1,415.00	144.00
41	OLAYA HERNERA	\$ 745,494,489.00	-	72.00	144.00	72.00	-	-	-	288.00	-
42	CAMILLO TORRES TENORIO	\$ 2,730,975,852.00	1,182.00	144.00	144.00	72.00	-	-	7.00	1,477.00	400.00
43	KARL PARRISH	\$ 1,989,181,482.00	1,620.00	72.00	144.00	-	-	-	70.00	1,978.00	-
44	HILDA MUÑOZ	\$ 1,063,471,026.00	357.00	72.00	-	-	72.00	-	-	501.00	-
45	EL SILENCIO	\$ 2,299,934,780.00	840.00	140.00	70.00	70.00	-	-	60.00	1,180.00	306.00
46	SOFA CAMARGO DE LIERAS SEDE 2	\$ 2,180,460,789.00	1,393.00	144.00	144.00	72.00	-	-	7.00	1,660.00	-
47	SALVADOR ENTREGAS	\$ 1,466,039,003.00	855.00	72.00	144.00	72.00	-	-	7.00	1,160.00	-
48	NUUESTA GRANADA 1										
49	CARRIZAL	\$ 1,833,766,444.00	679.00	70.00	150.00	74.00	-	-	7.00	980.00	235.00
50	MUNDO BOLIVARIANO										
51	INSTITUTO TECNICO DE COMERCIO										
52	NUUEVO HORIZONTE										
53	ALBERTO ASSA	\$ 1,014,262,642.00	779.00	70.00	-	-	-	-	-	849.00	375.00
54	NUUESTA GRANADA 2	\$ 2,205,154,681.00	936.00	72.00	72.00	72.00	-	-	-	1,152.00	340.00
55	JORGE N. ABELLO (CANCHAL)	\$ 279,599,977.00	-	-	-	-	-	-	-	-	195.00
56	MANUEL ZAIPATA OLIVELLA	\$ 1,753,652,313.00	667.00	72.00	144.00	-	72.00	-	-	955.00	-
57	CEB 215										
58	BETTSABE ESPINOSA	\$ 5,304,297,749.00	2,347.00	144.00	144.00	72.00	144.00	-	151.00	3,002.00	370.00

**Barrancquilla florece para todos!**

PLANIFICACIÓN ANUAL 2015

# Barraquilla florece para todos!

ALCALDIA DE BARRAQUILLA  
Secretaría de Educación y Cultura  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



## INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

N°	VALOR FINAL DE LA OBRA	M2 DE AULAS	M2 DE BATERIA	M2 LABORATORIOS DE FISICA - QUIMICA	M2 DE INFORMATICA E IDIOMAS	M2 DE COCINA Y COMEDOR	M2 DE AUDITORIO	M2 AREA DE ADMINISTRACION	AREA TOTALES M2 DE CONSTRUCCION	M2 DE CANCHAS
59	MEIRA DEL MAR	\$ 1.965.861.204,00	885,00	72,00	144,00	72,00	147,00	79,00	1.252,00	
60	NUOVO BOSQUE	\$ 2.078.878.326,00	864,00	72,00	72,00	147,00	79,00	144,00	1.227,00	
61	EVARISTO SONDUS	\$ 152.559.170,00	45,00	72,00	72,00	147,00	79,00	144,00	45,00	
62	JUAN JOSE RENON	\$ 2.531.986.524,00	1.020,00	72,00	72,00	144,00	72,00	144,00	1.524,00	306,00
63	TIERRA SANTA	\$ 1.425.063.813,00	806,00	72,00	72,00	144,00	72,00	144,00	1.022,00	306,00
64	BUENOS AIRES	\$ 1.425.063.813,00	582,00	72,00	144,00	72,00	144,00	144,00	870,00	306,00
65	LA MANGA	\$ 2.000.463.271,00	1.422,00	153,00	72,00	250,00	72,00	367,00	2.336,00	409,00
66	SANTO DOMINGO DE GUZMAN	\$ 1.903.554.830,00	833,00	72,00	144,00	72,00	72,00	7,00	1.200,00	306,00
67	SARID ARTEIA	\$ 3.268.953.329,00	1.163,00	72,00	144,00	72,00	72,00	72,00	1.595,00	306,00
68	EL PUEBLO	\$ 3.827.672.767,00	1.563,00	144,00	144,00	72,00	72,00	288,00	2.067,00	295,00
69	LA VICTORIA	\$ 1.387.267.849,00	476,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	726,00	
70	SONIA AHUMADA	\$ 1.416.674.483,00	846,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	990,00	238,00
71	CEB 161	\$ 2.440.261.880,00	1.485,00	144,00	280,00	72,00	72,00	7,00	2.060,00	
72	LOS ROSALES	\$ 2.866.810.702,00	1.363,00	144,00	144,00	72,00	72,00	72,00	1.723,00	289,00
73	MANUEL ELKIN PATARROYO	\$ 279.599.977,00	-	-	-	-	-	-	-	340,00
74	CUDADELA 20 DE JULIO	\$ 379.580.857,00	-	50,00	-	-	-	-	-	50,00
75	EL VALLE	\$ 477.537.135,00	438,00	72,00	-	-	-	-	-	510,00
76	COMUNITARIA 7 DE ABRIL	\$ 705.163.169,00	420,00	-	-	20,00	-	70,00	510,00	230,00
77	ESPERANZA DEL SUR	\$ 253.737.110,00	590,00	72,00	72,00	-	-	-	734,00	
78	EVARDO TURIZO PALENCIA	\$ 1.641.798.203,00	72,00	72,00	375,00	458,00	750,00	-	1.583,00	238,00
79	ISACC NEWTON	\$ 175.000.000,00	2.089,00	205,00	121,00	-	-	-	2.415,00	
80	LAS MALVINAS	\$ 2.349.653.190,00	720,00	144,00	-	-	-	-	864,00	
81	DENIS HERRERA	\$ 118.236.959,00	-	-	-	-	-	-	-	370,00
82	LA LIBERTAD (CANCHAL)	\$ 579.999.840,00	-	-	-	-	-	-	-	404,00
83	COMUNITARIA ESTUDIANTIL	\$ 329.731.363,00	-	-	-	-	-	-	-	235,00
84	ALEXANDER VON HUMBOLDT	\$ 294.179.844,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
85	FORMACION INTEGRAL	\$ 2.878.858,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
86	JOSE MARTI (CANCHAL)	\$ 476.533.093,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
87	CENTRO DE EDUCACION BASICA CEB 176	\$ 289.999.920,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
88	SANTA MARIA	\$ 570.601.814,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
89	IDETH	\$ 5.879.806.000,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
90	JAVIER SANCHEZ	\$ 142.448.958.843,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
91	PABLO NEUDIA	\$ 61.223,00	5.508,00	6.960,00	3.394,00	2.171,00	1.038,00	2.547,00	83.041,00	15.188,00
92	CANCHAL MULTIPLE EL VALLE	\$ 2.820.367.406,00	2.089,00	205,00	121,00	-	-	-	-	404,00
93	CANCHAL MULTIPLE EL CORAZON DEL SANTUARIO	\$ 2.349.653.190,00	720,00	144,00	-	-	-	-	-	235,00
94	CANCHAL MULTIPLE ELENA DE CHAUBIN	\$ 118.236.959,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
95	CANCHAL MULTIPLE HOGAR MARIANO	\$ 579.999.840,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
96	INSTITUCION SEDE 1	\$ 329.731.363,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
97	CANCHAL MULTIPLE EL SILENCIO	\$ 294.179.844,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
98	CANCHAL MULTIPLE MANUEL ELKIN PATARROYO SEDE 2	\$ 2.878.858,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
99	CANCHAL MULTIPLE MARCOS FIDEL SUAREZ	\$ 476.533.093,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
100	CANCHAL MULTIPLE MARCOS FIDEL SUAREZ	\$ 289.999.920,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
101	CANCHAL MULTIPLE BETSABET ESPINOSA	\$ 570.601.814,00	-	-	-	-	-	-	-	441,00
TOTALES		\$ 142.448.958.843,00	61.223,00	5.508,00	6.960,00	3.394,00	2.171,00	1.038,00	2.547,00	83.041,00

Las actividades desarrolladas incluyen la ejecución de los capítulos

- |  |   |
|--|---|
| PRELIMINARES   | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA                                    |
| CIMENTACION  | ENCHAPES  |
| DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS  | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                                    |
| ESTRUCTURA EN CONCRETO   | VIDRIOS   |
| MAMPOSTERIA  | OBRAS EXTERIORES  |
| INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS   | INSTALACIONES ESPECIALES  |
| INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES PUBLICIDAD, SOCIALIZACION Y PROTOCOLO |   |
| PAÑETES  | SUB - BESTACION ELECTRICA, PLANOS Y DERECHO DE INSTALACION (LIBRANZ |
| PISOS  | ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑOS  |
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES   | DOTACION(SILLAS, ESCRITORIOS Y TABLEROS)                            |

**Nota: Las obras se encuentran ejecutadas y entregadas en un 100 % Recibidas a satisfacción y en operación según acta de terminación de contrato de obra N°0105-2010-000046 del 27 de febrero de 2015**

Se expide el presente certificado a los 10 de marzo de 2015



Arq. EDUARDO JARMA OROZCO  
JEFE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
SUPERVISOR.

**Barranquilla florece para todos!**

Avenida 45 No. 35-38, pisos 2 y 3 Centro Comercial Los Angeles - Pbx (57-5) 3714700 - [atencionalcidadadecano@sedbarranquilla.gov.co](mailto:atencionalcidadadecano@sedbarranquilla.gov.co) - Barranquilla, Colombia