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INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIPO DE CONTRATO Interventoria
LA REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS Y LA INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA
SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA
ATLANTICO.

NUMERO DEL CONTRATO 3-1-102452-COI-1364-12 (PAF-ATMINDEPORTE-1-029-2022)

) LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
DESCRIPCION CONTRATO, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
PROYECTO, FASE O ETAPA: CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA

SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO.
INGECO — INGENIERIA DE CONSTRCCIONES S.A.S
CONTRATISTA Representante legal - CARLOS MARIO ROLON AMAYA
C.C. No. 72.180.533
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR CRISTIAN YESID BULA
PLAZO INICIAL ETAPA 11 Ocho (8) meses
VALOR INICIAL ETAPA 11 $248.758.552
FECHA DE INICIO ETAPA 11 02/06/2022
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA
PLAZO EJECUTADO TRECE (13) MESES Y TREINTA Y UN (31) DIAS
Trescientos setenta y nueve millones cuatrocientos dos mil ochocientos setenta y
VALOR TOTAL EJECUTADO ocho($379.402.878)
FECHA DE TERMINACION 26/12/2023

Una vez verificados los productos o servicios objeto del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-
102452-COI-1364-30 (PAF-ATMINDEPORTE-1-027-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA
FINDETER se identificé que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con
los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por
ejecutar, segun lo consignado en el acta de terminacion.

En consecuencia, el objeto del contrato de la interventoria “REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y
LA “LA REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS
DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO.” ETAPA 1I, se reciben a entera
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satisfaccion de acuerdo con el contrato No. 3-1-102452-COI-1364-12 (PAF-ATMINDEPORTE-I-029-
2022).

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantias de acuerdo con las clausulas
del contrato, ala CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
para su aprobacion,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y
dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 22 de marzo de 2024.

EL CONTRATISTA SUPERVISOR
<€d%$mtuﬂ,— _3 C-\/\/V‘/ﬂ :

Firma Firma

CARLOS MARIO ROLON AMAYA CRISTIAN YESI BULA PENA
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR
INGECO INGENIERIA DE FINDETER
CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATAI% \N/P

(ot

Firma ) \;

GIANCARLO IBANEZ PIEDRAHITA

REPRESENTANTE LEGAL

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TECNICA FINDETER

Revis6: Stephanny Mufioz Olaya— Abogada de la Jefatura de Contratacion Derivada. el

Nota 1: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfaccion, tiene lugar conforme la revision y aprobacion realizada por la
Supervision en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la
interventoria, conforme lo establecido en los estudios previos, las clausulas del contrato, los Términos de Referencia y demds documentos que
hacen parte integral del negocio juridico celebrado.

El visto bueno de la Jefatura de Contratacion Derivada se limita al componente juridico y formal del contenido del acta, y por tanto, en ningin
caso se hace responsable por de los documentos aportados y la informacion de cardcter técnica presentada para efecto de emitir la presente
acta de entrega y recibo a satisfaccion, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Nota 2: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripcion del presente documento
indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratacion (obra, consultoria, interventoria, fases/ etapas), asi:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoria, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoria, firman Patrimonio Auténomo, Interventory Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoria debe garantizar que se aporten los documentos minimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor
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