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PARA:  FERNANDO BURGOS RODRIGUEZ

Oficina Juridica y Contratacién

DE: MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: SOLICITUD PUBLICACION DE ACTA DE TERMINACION AL
CONTRATO 424 DE 2018

FECHA: 05 DE MARZO DE 2020

Cordial saludo:

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar la publicacion del ACTA DE
TERMINACION AL del contrato 424 de 2018, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
TERMINACION CONSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPA”

para lo cual se anexan 3 folios.

Agradeciendo su amable atencidn, cordialmente,

ING. MA E SUANCA PULIDO.

Secretgue de Infraestructura.

Proyecté: Arq. Friccy Magaly Merchan Barbosa - Profesional Universitario
Revis@ y aprobo: Ing. Mario. Enrigue Suanca Pulido - Secretarioide Infraestructura.
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ACTA DE TERMINACION DE
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No:

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:
R.L:

CONTRATISTA:

NIT:
R.L:
IDENTIFICACION:

SUPERVISOR:

TERMINO DE DURACION:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION INICIAL:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
PRORROGA No. 1:

TIEMPO DE PRORROGA No. 1:
PRORROGA No. 2:

TIEMPO DE PRORROGA No. 2:
PRORROGA No. 3:

TIEMPO DE PRORROGA No. 3:
VALOR ADICION No. 1:
PRORROGA No. 4:

TIEMPO DE PRORROGA No. 4:

PRORROGA No. 5:
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424 de 2018

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION NUEVA SEDE
DEL HOSPITAL DE TOCANCIPA

MUNICIPIO DE TOCANCIPA

WALFRANDO ADOLFO FORERO BEJARANO

CONSORCIO PROHOSPITALARIO 2019

901.199.360-1
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
72.192.643 DE BARRANQUILLA

ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
27 DE AGOSTO DE 2018

31 DE DICIEMBRE DE 2018
$ 574.008.400,00

18 DE DICIEMBRE DE 2018
DOS (02) MESES

28 DE FEBRERO DE 2019
VEINTE (20) DIAS HABILES
29 DE MARZO DE 2019
CUATRO (04) MESES

$ 247.376.265,00

26 DE JULIO DE 2019

UN (01) MES

29 DE AGOSTO DE 2019 /;,
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ACTA DE TERMINACION DE
CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIEMPO DE PRORROGA No. 5:
VALOR ADICION No. 2:

ACTA DE SUSPENSION No. 1:
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1:

PRORROGA DE SUSPENSION No.1:

TIEMPO PRORROGA SUSPENSION No. 1:

ACTA DE REINICIO No.1:
ACTA DE SUSPENSION No.2:
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2:

PRORROGA DE SUSPENSION No. 2:

TIEMPO PRORROGA SUSPENSION No. 2:

ACTA DE REINICIO No. 2:
PRORROGA No. 6:

TIEMPO DE PRORROGA No. 6:
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
FECHA ACTA DE TERMINACION:
VALOR FINAL DEL CONTRATO:

UN (01) MES

$ 56.542.307,00

24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
15 DE OCTUBRE DE 2019

DIEZ Y SEIS (16) DIAS CALENDARIO
28 DE OCTUBRE DE 2019

30 DE OCTUBRE DE 2019
VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
19 DE NOVIEMBRE DE 2019
SIETE (7) DIAS CALENDARIO
26 DE NOVIEMBRE DE 2019

29 DE NOVIEMBRE DE 2019
DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
09 DE DICIEMBRE DE 2019

09 DE DICIEMBRE DE 2019

$ 877.926.972,00

En el municipio de Tocancipéa, se reunieron las siguientes personas, a saber: De una parte y en representacion
legal del Contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2019, el seiior PEDRO ANTONIO
GUTIERREZ BUSTILLO, identificado con C. C. 72.192.643 expedida en Barranquilla, y por otra parte RAFAEL
ANTONIO RIVERA GOMEZ, Secretario de Infraestructura, identificado(a) con C.C. 11.344.235 expedida en
Zipaquira, quien obra en calidad de SUPERVISOR, para suscribir la presente ACTA DE TERMINACION DEL
CONTRATO No. 424, suscrito el veintiséis (26) de Julio de Dos Mil Diez y ocho (2018).

Que, de acuerdo con los informes de cumplimiento previos, y en especial, teniendo en cuenta la suscripcion del
acta de recibo final del Contrato de Obra Pdblica N° 425 de 2018, el supervisor certifica que la obra a la cual se
efectud la correspondiente interventoria a través del contrato N° 424 de 2018, fue recibida por el Consorcio
Prohospitalario 2019 como interventoria el dia de hoy 09 de diciembre de 2019, sin embargo, se aclara que a la
fecha la interventoria no ha hecho entrega de su informe final, el cual, una vez presentado ante la entidad, y
teniendo en cuenta el importante volumen de documentos técnicos y planimetria a anexar, requerira la revision y
evaluacion de los mismos, para ser confrontada con respecto a los entregables del contrato de interventoria N° 424
de 2018, y en caso de presentarse faltantes o inconsistencias, las mismas han de ser resueltas de fondo en todo
caso con anterioridad a la liquidacion final del contrato. Ve 4



ACTA DE TERMINACION DE
CONTRATO DE INTERVENTORIA
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OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

OBSERVACIONES Y/O
ACLARACIONES Que a la fecha se encuentran pendientes el ultimo pago parcial en todo caso sin
sobrepasar el 90%, contra presente acta por un valor de VEINTICUATRO
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS ($24.230.785) MCTE, y también el pago final contra la liquidacion
contractual que corresponde al 10%, de acuerdo con la forma de pago establecida
en el contrato y los entregables que presente en informe final del contratista
(interventoria) al supervisor del contrato. En consecuencia, una vez causado el pago
debe ser anexado su comprobante de egreso, solicitud de pago, certificacion de
cumplimiento y demas anexos, que haran parte integral de la liquidacién y archivos
del contrato.

Conforme a lo certificado en la presente ACTA por una parte en representacion de CONSORCIO
PROHOSPITALARIO 2019 identificado con Nit 901.199.360-1 y representado legalmente por PEDRO ANTONIO
GUTIERREZ BUSTILLO, identificado con C.C. N° 72.192.643 expedida en Barranquilla, y por otra parte RAFAEL
ANTONIO RIVERA GOMEZ, Secretario de Infraestructura, identificado con C.C. 11.344.235 expedida en
Zipaquira, quien obra en calidad de SUPERVISOR,; procedemos a dar terminacién al objeto del Contrato de
Interventoria N° 424 de fecha 26 de julio de 2018. Con base en lo anterior, las partes declaran TERMINACION del
objeto de este contrato y en sefal de ello suscriben la presente acta en el municipio de Tocancipa, a los nueve (09)
dias del mes de diciembre de 2019,
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PEDRO ‘ANTONIO TIERREZ BUSTILLO

Contratista — Interven
R.L.CO ‘SOR/CJ@”PRO OSPITALARIO 2019

. =
RAFAEL ANTON GOMEZ
Secretagjo’”’de Infr

JULIAN CORR
Director Téchic
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